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DODATEK Č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.05.2022 na zhotovení projektové dokumentace a výkonu dozoru 
projektanta 

„Zpracování projektové dokumentace – Odkanalizování lokality Holičky“ 

 
 

Číslo smlouvy objednatele: 750/6954/22 
 
Číslo smlouvy zhotovitele:   02-O-5287-12575/22 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Město Třeboň 
zastoupené:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města, 
sídlo:   Palackého nám. 46/II,  379 01 Třeboň, 
IČ:   00247618,  
DIČ:                       CZ00247618, 
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail:                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních:  PaedDr. Jan Váňa, starosta, 
ve věcech technických:                        xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako objednatel (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
zastoupený:  Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci,                       
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5,    
IČ: 47116901,   
DIČ: CZ47116901, 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:                       xxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail:                        xxxxxxxxxxxxxxx, 
zapsaná:                    v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce 1930,  
datum zápisu:            12.03.1993,  
 
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2022 (dále také „Dodatek“). 
 

 
 

II. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 23.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž   

předmětem je závazek zhotovitele zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci 
„Odkanalizování lokality Holičky“  v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také 
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„Smlouva o dílo“) a provést výkon dozoru projektanta během realizace akce.  
 
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 

a odsouhlasily: 
- navýšení činnosti výkonu dozoru projektanta o 9,5 hodin odpracovaných v kanceláři. 

 
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo 

v čl. XVIII. (Odměna za část D) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše 
uvedený. 

 
 

III. Změny Smlouvy o dílo 
 

 
1. V článku XVIII. Odměna za část D se znění odst.1. ruší a nově zní takto: 

Celková výše odměny za výkon dozoru projektanta je stanovena ve výši 59,5 odpracovaných 
hodin a činí: 

 
          Celková odměna                                     59.500,00 Kč 
          DPH 21 %                                                                              12.495,00 Kč 
          Celková odměna vč. DPH                                   71.995,00 Kč  
           

 

 
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku 

 

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem 
o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost 
tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se 
zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění 
Dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

3. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez 
výhrad  jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Třeboni  ……………… V Praze  …………………… 
 
Za objednatele                                                     Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… ……………………………… 
PaedDr. Jan Váňa Ing. Rostislav Kasal, Ph.D 
starosta města ředitel divize 02 
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