Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo
¢islo smlouvy objednatele: RISML/00090/2023

uzavieny mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sh., Obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, na zhotoveni dila

»Rekonstrukce pavilonu MV 3 Z5 Vaclava Havla v Kralupech nad Vitavou”
Smluvni strany

Mésto Kralupy nad Vitavou,

se sidlem: Palackého nameésti 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IC: 00236977, DIC: CZ00236977

Zastoupené starostou mésta panem Liborem Lesakem
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Zastupce pro véci technické:

Marcela Horcickova, tel.: 315 739 886, e-mail: marcela.horcickova@mestokralupy.cz

(dale jen , Objednatel”)

MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

se sidlem: Na Brezince 1111/4, 150 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Milanem Kroupou

ICO: 27145611

DIC: CZ27145611

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odddil C, vlozka 99721
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich i technickych:

(dale jen ,,Zhotovitel”)
Zhotovitel neni platce DPH.



1. V navaznosti na rozhodnuti Rady mésta Kralupy nad Vltavou, Cislo usneseni: 24/7/4/5,
ze dne 08.04.2024 se smluvni strany dohodly, v souvislosti s €l. 3. odst. 3.1, resp. pfilohy
¢. 2 smlouvy na Upraveé terminu dokonéeni milniku &. 1 dle pfilohy &. 2 smlouvy, z divodu
nedostatecne soucinnosti objednatele, celkem o 156 dni, a to nasledovne:

Pavodni znéni pfilohy €. 2 — Harmonogram provadéni dila:

Milnik Termin
1) Prizkumy, plan BOZP a DSP do 120 kalen. dni od uéinnosti SOD.

Nové znéni, v souladu s SOD, ¢l. 7.1 a 7.2 — prodlouzeni o 156 dni

Milnik Termin
1) Pruzkumy, plan BOZP a DSP do 276 kalen. dni od uc€innosti SOD.

2. Ostatni ujednani smlouvy se neméni.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, jeden stejnopis obdrzi
objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

4. Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran.

5. Smluvni strany berou na védomi, Ze tento dodatek podléha zverejnéni v registru smluv
dle zdkona ¢. 340/2015 Sbh., o registru smluv. Dodatek zasle spravci registru smluv
k uverejnéni objednatel. Zvefejnéni tohoto dodatku v registru smluv je podminkou

ucinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabyva ucinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

V Kralupech nad Vitavou, dne .................. V Praze, dne ....cccovveenee..
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