
 Rekapitulace pro zadavatele Město Nová Paka

vícepráce méněpráce

Rozpočet č. 1 12 618 045,37 235 527,12 196 985,97 12 656 586,52

SO 102.1 Chodníky pro pěší km 0,000-0,104 vpravo 582 067,29 0,00 0,00 582 067,29

SO 102.2 Chodníky pro pěší 8 394 174,69 169 052,65 40 776,72 8 522 450,62

SO 103 Parkoviště a úpravy MK 2 824 913,64 12 643,50 12 269,25 2 825 287,89

SO 404 Rezervní chráničky 560 452,00 53 830,97 143 940,00 470 342,97

SO 801 Vegetační úpravy 256 437,75 0,00 0,00 256 437,75

14 660 728,94 1 822 529,42 2 129 101,34 14 354 157,02

Rozpočet II. etapa 7 889 447,24 1 822 529,42 2 129 101,34 7 582 875,32

NovaPakaDestKan Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 606 777,00 0,00 0,00 606 777,00

SO301StokaD1 Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 5 531 582,90 447 955,55 378 014,00 5 601 524,45

SO301StokaD1-I Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 866 179,12 647 037,53 866 179,12 647 037,53

SO301StokaD1-I- Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 135 853,89 124 049,51 135 853,89 124 049,51

SO301StokaD1-II Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 749 054,33 603 486,83 749 054,33 603 486,83

Rozpočet III. etapa 6 771 281,70 0,00 0,00 6 771 281,70

NovaPakaDestKan Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 545 413,00 0,00 0,00 545 413,00

SO301StokaD Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 245 432,78 0,00 0,00 245 432,78

SO301StokaD1 Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 1 248 626,11 0,00 0,00 1 248 626,11

SO301StokaD1-II Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 1 059 685,20 0,00 0,00 1 059 685,20

SO301StokaD2-1I Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 237 196,82 0,00 0,00 237 196,82

SO301StokaD2-1I Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 1 825 361,45 0,00 0,00 1 825 361,45

SO301StokaD2Ica Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 1 005 525,59 0,00 0,00 1 005 525,59

SO301StokD2IIca Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek 604 040,75 0,00 0,00 604 040,75

27 278 774,31 2 058 056,54 2 326 087,31 27 010 743,54

5 728 542,61 432 191,87 488 478,34 5 672 256,14

33 007 316,92 2 490 248,41 2 814 565,65 32 682 999,68

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem

Rozpočet objektu SO 301 Kanalizace dešťová

Název Díla: 

II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Změna č. 2

Cena celkem bez DPH
OBJEKT NÁZEV OBJEKTU Nabídková cena bez DPH


