Statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                                                           INTERIERY KOUPELEN s.r.o.
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 
za které jedná Městský obvod Plzeň 3
IČO: 000 75 370 
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena Mgr. Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci ze dne 6.11.2023 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
INTERIERY KOUPELEN s.r.o.
IČO: 263 18 644
se sídlem Plzeň, Částkova 2743/20, PSČ 326 00
zastoupená Romanem Němečkem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13147
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

tento


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 31.10.2024
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „Dodatek“)

Základní ustanovení

Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 31. 10. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele v provádění a zajištění dodávky, montáže a stavebních prací stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance 63. MŠ, Lábkova 30“ (dále jen „Dílo“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“).

Po projednání na Kontrolních dnech stavby s TDI a ředitelkou MŠ došlo k dohodě rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny Díla a dobou provedení Díla. 

Předmět Dodatku 

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změnách a doplnění následujících ustanovení Smlouvy:
a) Rozšíření předmětu Díla spočívá zejména v zajištění a doplnění stavebních úprav, elektroinstalace, provedení nových rozvodů ZTI a úpravou ÚT nad rámec projektové dokumentace. Detailní specifikace Víceprací je uvedena ve Změnovém listu č. 1, (včetně položkových rozpočtů), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
b) Navýšení ceny Díla ve výši 34.085,36 Kč ( třicet čtyři tisíc osmdesát pět korun a třicet šest haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

c) II. Předmět Díla
- odst. 2. bod c) stavebních prací s vybudováním nových konstrukcí
   bod d) realizace nových rozvodů elektro, VZT, ZTI, UT
                            dle specifikace Změnového listu č. 1.
d) IV. Doba provedení díla
2.  Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo prosté jakýchkoli vad a nedodělků nejpozději do 16.6. 2025 – Včetně kompletního úklidu.
e) V. Cena za Dílo
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo specifikovaného v čl. II odst. 1 Smlouvy činí částku ve výši 2,423.710,10 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tři tisíc sedm set deset korun a deset haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením víceprací. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla (dále jen „Cena za dílo“).
	Cena bez DPH

	Cena původní dle SOD CES 2024/007376                 2 389 624,74 Kč

	Cena víceprací dle Změnového listu č.1                         34 085,36 Kč

	Celková cena po započtení Změnového listu           2 423 710,10 Kč











Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.

Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.

[bookmark: _GoBack]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic Usnesením RMO č. 368, ze dne 16. 10. 2024.

Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.

Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 

	
Objednatel:						Zhotovitel:

           ______________________				______________________
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3       	             INTERIERY KOUPELEN s.r.o.
Mgr. Pavel Šrámek, místostarosta MO Plzeň 3, 	              Roman Němeček, jednatel
na základě plné moci					  
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