[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024

	[bookmark: _Hlk481661987]Název:
	Město Mělník

	IČO:
	00237051

	Sídlo:
	náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta


(dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

	IČO:
	281 77 851

	DIČ:
	CZ28177851

	Sídlo:
	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Petr Neumann, jednatel

	Zápis v OR
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876


(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024
(dále jen „Dodatek“)

Obecná ustanovení 
Smluvní strany spolu dne 16. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem Mělník, rekonstrukce ulice Fričova. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. 8. 2024 uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, se navýšila cena díla z důvodů sanace podkladních vrstev na komunikaci a parkovacích stání, změna polopodzemních kontejnerů (navýšení kapacity), změna obruby z betonové na žulovou a další o částku 2 865 484,64 Kč bez DPH (viz změnový list). 
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 

Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref499192659]Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 5.1. Smlouvy, který nově zní následovně:
„Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 13 961 893,06 Kč bez DPH, 16 893 890,60 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.“ 

Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stran.
Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo x/2025/R ze dne 19. 5. 2025.
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Mělníku dne 

	Objednatel:



____________________
Město Mělník
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
	Zhotovitel:



____________________
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel 
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