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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 03172/2024/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 2107431985/2700
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
zastoupena: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300
datová schránka: zzv2c2d

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

*KUMSX036FTT5*
Agendové číslo: 03172/2024/IM/1

Identifikátor: KUMSX036FTT5



Silnice III/01129 Opava – Pilszcz 2

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 03172/2024/IM (dále jen
„smlouva“) na provedení stavby „Silnice III/01129 Opava – Pilszcz“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly
ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací
(dále jen „méněpráce“).

3. Cena víceprací činí:

bez DPH 2 234 215,11 Kč
DPH 21 % 469 185,17 Kč
včetně DPH 2 703 400,28 Kč

4. Cena méněprací činí:

bez DPH 69 139,37 Kč
DPH 21 % 14 519,26 Kč
včetně DPH 83 658,63 Kč

5. Rozsah víceprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-
dokumentační komise.

6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení
méněprací.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení.

3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací
se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 18 465 075,74 Kč

DPH 21 % 3 877 665,91 Kč

včetně DPH 22 342 741,65 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky, obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený 
uznávanými elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel. 

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným 
účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj 
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace 
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Oprávnění vedoucího odboru investičního a majetkového rozhodnout o uzavření tohoto 
dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a pověření č. 1/2025 ze 
dne 12. 2. 2025. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby 
 

V Krnově  V Ostravě 

   

za zhotovitele 
Lukáš Trávníček 

prokurista 
SILNICE MORAVA s.r.o. 

 

za objednatele 
Ing. Bc. Libor Vajda 

vedoucí odboru investičního 
a majetkového 

Digitálně podepsal 
Lukáš Trávníček 
Datum: 2025.05.23 
08:27:32 +02'00'

Elektronický podpis: 29.5.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00
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Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby 

Popis části díla Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena včetně 
DPH 
(Kč) 

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady stavby 394 244,57 82 791,36 477 035,93 

SO 101 Silnice III/01129 18 070 831,17 3 794 874,55 21 865 705,72 

Cena díla celkem 18 465 075,74 3 877 665,91 22 342 741,65 

 


