Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		           č. smlouvy dodavatele:  
č. smlouvy objednatele: 153/2017


Název díla: 

VD Křímov - rekonstrukce DH

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	"WORLD INVEST“ v.o.s.
	Obecní 23, 431 11 Otvice 
IČ:	14868938
DIČ:	CZ14868938
zastoupený:	Václavem Kordulíkem, společníkem 
zástupce ve věcech smluvních:	Václav Kordulík, společník 
zástupce ve věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu AXXIII, vložce č. 251

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.




Stránka 2 z 2


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.6.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se článek IV. Cena, bod:	
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	4 598 114,20 Kč
    Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 		     40 106,62 Kč	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			4 638 220,82 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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----------------------------------				---------------------------------
Ing. Vlastimil Hasík					Václav Kordulík			
investiční ředitel		společník
Povodí Ohře, státní podnik	"WORLD INVEST“ v.o.s.	
