Dodatek č. D

VDodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 03004203225

VZ ev. č. 25030003
uzavřené 29.01.2025 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) 
1.  Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Třebíč


Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: 
Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
IČ:
00290629

bank. spojení:
KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. 
Zhotovitel:

VIPA project, s. r. o.
                                   Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

zastoupený:
Ing. Pavel Vidlák - jednatel

ve věcech tech.:
Ing. Pavel Vidlák

IČ:
04637470

DIČ:
CZ04637470

bank. spojení:
KB Třebíč, č. ú. 115-1736230217/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. – Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1.   ruší  a nahrazuje se tímto novým textem: 
Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po účinnosti tohoto dodatku (viz odst. 13.2. smlouvy o dílo) a zavazuje se  předat jej objednateli  do 02.09.2025.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

II.
· Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
· Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
· Nedílnou součástí dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – plná moc zhotovitele.
· Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

· Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

· Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
· O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 27/13/RM/2025 ze dne 27.05.2025.

V Třebíči dne 28.05.2025
V Třebíči dne 28.05.2025
za objednatele:
za zhotovitele:
…………………………………….                      ………………………………………..
            Miloš Hrůza                                                           Ing. Pavel Vidlák
            místostarosta                                                         jednatel

Příloha č. 1

stavby: „Veřejné prostranství Třebíč - Podkláštěří“, uzavřené mezi městem Třebíč (jako objednatelem) a VIPA project, spol. s  r. o. (jako zhotovitelem), kdy tato smlouva je u objednatele evidována pod číslem 03004203225
P L N Á    M O C
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629 

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města
z m o c ň u j e

VIPA project, spol. s. r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 04637470 

zastoupené Ing. Pavlem Vidlákem, jednatelem

aby jej zastupoval ve věci projednávání s dotčenými orgány a správci sítí týkající se stavby  
 „Veřejné prostranství Třebíč - Podkláštěří“, 

včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných k projednání předprojektové přípravy.

Platnost této plné moci je stanovena do termínu 02.09.2025.
V Třebíči dne 28.05.2025
Zmocnitel

..………..…………………. 

Mgr. Pavel Pacal

Zmocněnec Ing. Pavel Vidlák zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.
V Třebíči dne 28.05.2025
Zmocněnec

…………………………….

Ing. Pavel Vidláka Václavka, Třebíč
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