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Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 
  č. VZ 29/2025 
      uzavřené dne 4. 4. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012 v aktuálně platném znění                                         
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
      Číslo účtu: 36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako kupující (dále jen „kupující“), na straně jedné
a

2) BIOMAC ENERGY s.r.o.
Sídlo: Uničov, Brníčko 1009, PSČ 783 91
IČO: 06481256
DIČ: CZ06481256
Zapsán: v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 72080
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-5322650287/0100
Zastoupena: Ing. Jakubem Černým, jednatel společnosti
		jako prodávající (dále jen „prodávající“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. VZ 29/2025 ze dne 4. 4. 2025 s názvem „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v PL“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. I. kupní smlouvy.
Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.





I. Předmět dodatku
A. Změna předmětu díla
V průběhu realizace dodávek a montážních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění kupní smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět plnění smlouvy. Jedná se o změny vyvolané z důvodu vyšší náročnosti a nemožnosti prostupů přes stropní konstrukce u objektů č. 14 a č. 1. 

· Položka 10 – budova 14 – vyšetřovna, změna technického řešení multisplit z jednotky T2 na multisplit D2 a split S2
· Položka 13 – budova 1 – administrativa a kanceláře, změna technického řešení z mutisplit jednotky D2 na 2x split S2


Nové technické řešení odpovídá původním požadavkům kupujícího a nemá vliv na celkovou cenu kupní smlouvy.



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné kupní smlouvy, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá kupující.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 


Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 28.5.2025	V Uničově, dne 29.5.2025




………………………………                                             ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jakub Černý
                ředitelka                                                                         jednatel společnosti
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                BIOMAC ENERGY s r.o.	
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