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„ZÁKLADNÍ ŠKOLA HÝSKOV“ 

Smlouva o dílo 

Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne následující 
smluvní strany (dále jen „smlouva“): 

A. Obec Hýskov 

sídlo: Na Břasích 206, 267 06 Hýskov 

zastoupená Veronikou Davidovou, starostkou 

kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Jan Blahovec, místostarosta  

IČO: 00233307 

DIČ: CZ00233307 

bankovní spojení: 27-5380540297/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

B. Zlínské stavby, a.s. 
se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

zastoupená: 
IČO: 25317300 

DIČ: CZ25317300, je plátce DPH 

bankovní spojení: název banky: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 2090 

Kontaktní osoba zhotovitele: 
z 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“) 

1. PREAMBULE 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení objednatele na veřejnou zakázku 

s názvem „Základní škola Hýskov“ (dále i jako „veřejná zakázka“), zadávanou podle zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „ZZVZ“) a za účelem 
naplnění předmětu veřejné zakázky. 

1.2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám 
vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného zadávacího řízení. 
Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou nijak dotčena. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je zejména, nikoliv však výlučně, dodávka kontejnerů, ze kterých bude 
provedena montovaná stavba Základní školy v obci Hýskov, p.č.328/21 v k.ú. Hýskov, a to včetně 
souvisejících stavebních činností spočívajících zejména v usazení a montáži kontejnerů. Dodané 
kontejnery mohou být i použité, nemusí být nové. 
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Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v následujících přílohách: 

- Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 

- Příloha číslo 2 – Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

- Příloha číslo 4 - Specifikace 1. etapy díla 

(dále i jako „dílo“ či „plnění“) 

2.2. Zhotovitel se zavazuje svým jménem, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést dílo vymezené 
v odstavci 2.1. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při zhotovení díla postupovat a dílo provést 
v souladu příslušnými právními předpisy, technickými předpisy/normami (vč. českých technických 
norem ČSN) či jinými, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují, a rovněž podle pokynů 
objednatele. Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

2.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s 

- podmínkami uvedenými v této smlouvě vč. jejích příloh, 

- projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

- požadavky příslušných veřejnoprávních organizací a jimi vydávaných rozhodnutí, 

- platnými právními předpisy a obecně platnými normami ČSN EN vztahujících se k předmětu 
díla; 

- odbornou péčí, kterou je coby profesionál povinen při plnění smlouvy vynaložit; 

- nabídkou zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky; 

- s pokyny objednatele. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede ve shodě se smlouvou i jejími přílohami; tzn., že zejména splní 
veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li taková ujednání, technické 
podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával 
s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky 
obvyklé. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla bude plnit účel, který ze smlouvy vyplývá, 
příp. dále který smluvní strany uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo 
nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

2.5. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání této smlouvy, zejména technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby v této smlouvě 
výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany tak, jako by v této smlouvě výslovně uvedeny 
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, 
že jejich cena je v ceně díla zahrnuta. 

2.6. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a v této souvislosti 
výslovně utvrzuje a prohlašuje, že 

- disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

- bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

- má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou touto smlouvou 
sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

- se plně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy, s místem plnění, jsou mu známé 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění plnění dle této smlouvy a disponuje 



 

Stránka 3 z 23 

 

takovými kapacitami (lidské zdroje, technické vybavení apod.) a odbornými znalostmi, které 
jsou pro řádné provedení plnění dle této smlouvy nezbytné. 

3. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE DÍLA 

3.1. Předmětem díla jsou zejména, nikoliv však výlučně, dodávky kontejnerů, ze kterých bude provedena 
montovaná stavba Základní školy v obci Hýskov, p.č.328/21 v k.ú. Hýskov, a to včetně souvisejících 
stavebních činností spočívajících zejména v usazení a montáži kontejnerů.  

Přesná charakteristika činností je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy.  

3.2. Kromě podmínek stanovených v této smlouvě a jejích přílohách je zhotovitel povinen provádět dílo 
dle zadávacích podmínek na veřejnou zakázku a dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku 
předloženou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady pro plnění díla, zejména projektovou 

dokumentací, a to již před uzavřením této smlouvy. 

3.4. Dílo bude prováděno ve dvou etapách, jak jsou specifikovaný v odst. 4. 1. této smlouvy. 

3.5. Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy je dokumentací pro povolení 
stavby. Dokumentaci pro provádění stavby spolu se stavebním povolením poskytne objednatel 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. V případě, že budou rozpory mezi projektovou 
dokumentací pro povolení stavby a dokumentací pro provádění stavby, má přednost projektová 
dokumentace pro provádění stavby. V případě nutnosti provedení méněprací či víceprací 
z důvodu rozporu mezi projektovou dokumentací podle přílohy č. 1 této smlouvy a projektovou 

dokumentací pro provádění stavby, se smluvní strany zavazují postupovat podle ustanovení 
čl.  21 této smlouvy. 

4. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v následujících termínech. Dílo bude provedeno ve dvou 

etapách, přičemž obě etapy mohou probíhat současně. Dílo bude provedeno v následujících etapách: 

1. etapa – provedení části díla v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 této smlouvy (Specifikace 1. 

etapy díla); tato etapa bude provedena nejpozději do 1. 8. 2025, pro vyloučení pochybností se 
stanovuje, že 1. etapa díla je provedena, pokud je část stavby specifikovaná v příloze č. 4 této 
smlouvy provedena a předána objednateli ve stavu způsobilém k jejímu používání ke sjednanému 
účelu, tj. ve stavu umožňujícím kolaudaci této části stavby 

2. etapa – provedení zbývajících částí díla, tj. dokončení a předání celého díla; tato etapa bude 
provedena nejpozději do 30. 9. 2025 

Staveniště bude zhotovitelem převzato do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit dílo do 5 dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště 
zhotovitelem. 

4.2. Staveništěm se rozumí místo provádění díla uvedené v odst. 2.1. této smlouvy (dále jen „staveniště“). 
Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických vad. O předání 
staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. Předání staveniště bude předcházet 
předání projektové dokumentace pro provádění stavby. 

4.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, může objednatel 
převzít toto dílo i před sjednaným termínem pro provedení díla dle odstavce 4.1. této smlouvy. 
Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky. 

4.4. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným dokončením a předáním objednateli, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy, v termínu, 
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rozsahu, parametrech a s vlastnostmi sjednanými v této smlouvě a/nebo vyplývajících z platných 
právních předpisů a českých technických norem (ČSN), bez jakýchkoli právních či faktických vad 
nebo nedodělků. Zhotovitel splní svou povinnost řádně dokončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn k prodloužení lhůty pro předání díla, jestliže je nebo bude zpožděn z důvodů 
spočívajících výlučně na straně objednatele. Prodloužená lhůta se určí adekvátně, zejména podle délky 
trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení provádění díla za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu 
trvání takové překážky. Prodloužení lhůty dohodne nebo určí objednatel. Oznámení požadavku na 
prodloužení lhůty musí být zhotovitelem objednateli podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné, ne 
později než měsíc po tom, co si zhotovitel skutečnost uvědomil nebo mohl uvědomit. V opačném 
případě nelze požadavku vyhovět a objednatel se jím věcně nezabývá. 

4.6. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodu chybné interpretace 
jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu ani z jiných důvodů ležících na jeho straně. Žádná ze 
smluvních stran však není v prodlení po dobu, po kterou není možné plnit smlouvu z důvodů na straně 
správních orgánů, a to i v době, kdy správnímu orgánu běží zákonná lhůta pro uskutečnění příslušného 
úkonu, bez kterého nelze v plnění této smlouvy pokračovat. Po dobu uvedenou v předchozí větě se 
lhůty podle této smlouvy staví. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 450/2009 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky 
zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena pevnou částkou a skládá se 
ze dvou částí, a to z částky ve výši: 

 

58 464 671,35 Kč (bez DPH) 

a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

(dále jen „cena díla“) 

5.2. Cena díla je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou. Změna ceny díla je přípustná pouze 
v případech, kdy je to výslovně stanoveno v této smlouvě. 

5.3. Cena díla zahrnuje rovněž náklady na provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení 
předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných touto smlouvou, jejími přílohami, zadávacími 
podmínkami, právními přepisy a technickými normami (vč. českých technických norem ČSN). Cena 

díla zahrnuje taktéž náklady na zajištění všech dokladů pro úspěšný průběh přejímacího řízení. 

5.4. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě, přičemž takový dodatek musí být výslovně označen jako „dodatek“ 
s uvedením pořadového čísla dodatku. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, nemá zhotovitel nárok na jakékoliv dodatečné plnění ze strany 
objednatele. 

5.5. Méněpracemi se rozumí ty práce, které zhotovitel neprovede při realizaci díla nebo jeho součásti dle 
této smlouvy. Pro případ výskytu méněprací si smluvní strany sjednaly, že konečná cena díla bude 

ponížena o hodnotu méněprací. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu na cenu díla. Cena díla bude splatná na základě 
dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po řádném dokončení a předání jednotlivé etapy 
díla podle odst. 4. 1. této smlouvy. Na předání části díla se použije přiměřeně ustanovení čl. 14 této 
smlouvy, nebudou-li tyto podmínky splněny, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí části díla. 
Fakturu lze vystavit pouze na základě smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu, ve 

kterém bude uvedeno, že část díla byla předána bez vad. Faktura za provedení a předání části díla 
(1. etapy díla) bude vystavena na částku ve výši nepřesahující 50 % z ceny díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zbývající celkovou cenu díla po protokolárním předání 
kompletního díla, a to na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel provede fakturaci na 

základě dokončení a předání celého díla, které bude osvědčeno písemným předávacím protokolem, ve 

kterém bude uvedeno, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, tedy i bez vad ojedinělých 
a estetických, nebránících k užívání. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

6.4. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování 
DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu 
splatnosti faktury nebudou odstraněny případné vady díla, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 
10 dnů od termínu odstranění poslední vady díla, uvedené v předávacím protokolu.  

6.5. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu znějící na Obec Hýskov, IČO: 00233307, DIČ: CZ00233307, 

č.ú.: 2 jako odběratele, a to s ohledem na ujednání uvedená v bodu 1.1 této 
Smlouvy. Faktury se doručují na e-mailovou adresu objednatele – starosta@obechyskov.cz. Daňový 
doklad – faktura zhotovitele musí obsahovat text: „Základní škola Hýskov“. 

6.6. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

6.7. Faktura musí obsahovat náležitosti podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 
příslušné náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 

6.8. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) do sídla objednatele 
nebo do datové schránky objednatele, a jak je uvedeno výše, budou mít náležitosti podle příslušných 
předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), tzn.: 

- označení faktury a její číslo 

- název a sídlo zhotovitele a objednatele 

- bankovní spojení zhotovitele a objednatele 

- IČO a DIČ zhotovitele a objednatele 

- předmět smlouvy (název) a číslo smlouvy (objednatele) 

- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy 

- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti 
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- stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
a soupisu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol) 

- razítko a podpis zhotovitele 

6.9. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady díla dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za takovou vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v odst. 6.4. větě první s přihlédnutím k odst. 6.5. věty první této smlouvy. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv pohledávky plynoucí z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani pohledávky po splatnosti. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této smlouvy jako bankovní 
spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních 
služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že je-li plátcem DPH podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona 
o dani z přidané hodnoty, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 
odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.  

6.12. Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle odst. 6.11. této smlouvy je 
neúplná, nepřesná nebo nepravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv 
úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně 
zhotovitelem sdělen objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 6.11. této 
smlouvy. 

6.13. Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce, má objednatel právo 
neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak podle této smlouvy byl povinen. Pokud objednatel 

nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za 

prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současně 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotovitelem, a to 

i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, že není 
nespolehlivý plátce.  

6.14. Smluvní strany ujednaly, že je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku (zádržné) ve výši až 5 % 
z Ceny díla. Tuto pozastávku může objednatel uplatnit vůči kterékoliv faktuře vystavené zhotovitelem, 
a to až do dne její splatnosti, může ji uplatnit i vůči více nebo dokonce všem fakturám, celkem však 
může pozastávka činit nejvýše 5 % z Ceny díla. Finanční částka, která představuje pozastávku, bude 
za předpokladu, že dílo podle této smlouvy nebude vykazovat žádné vady a/nebo nedodělky, vyplacena 

zhotoviteli do 30 dnů od písemné výzvy zhotovitele k vyplacení pozastávky, kterou však může 
zhotovitel učinit nejdříve uplynutím záruční doby stanovené v odst. 22.2 této smlouvy. Pokud bude 

v době, kdy uplyne záruční doba dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, je objednatel povinen vyplatit 
zhotoviteli pozastávku až po úplném odstranění všech vad a nedodělků. Pozastávku může objednatel 

započíst vůči jakýmkoliv vlastním pohledávkám vůči zhotoviteli vyplývajícím z této smlouvy, a to 

i dosud nesplatným. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici 

objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení 
s vyplacením pozastávky. 

6.15. Pozastávku podle předchozího odstavce je možné nahradit bankovní zárukou vystavenou ve výši 
odpovídající 5 % z ceny díla. Bankovní záruka musí být platná po celou záruční dobu podle odst. 22.2 

této smlouvy. Bankovní záruka bude představovat jistotu objednatele k zajištění závazků podle této 
smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Objednatel 

má právo čerpat z bankovní záruky k úhradě: 
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- škod, které objednateli nebo třetím osobám vzniknou porušením povinnosti podle této smlouvy 
ze strany zhotovitele, 

- smluvních pokut podle této smlouvy, 

- nákladů na odstranění vad třetí osobou, neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednané lhůtě. 

7. POJIŠTĚNÍ 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikání. Kopie 
pojistné smlouvy bude objednateli předložena do 5 dnů od zaslání výzvy dle odstavce 4.1 této smlouvy. 
Pojistná smlouva musí obsahovat hodnotu pojistného plnění min. ve výši 30 000 000 Kč a musí 
být platná po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat předložení kopie pojistné 
smlouvy po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.  

7.2. K předání staveniště podle odst. 4.1. této smlouvy dojde nejdříve dnem, ve kterém bude objednateli 

předložena kopie pojistné smlouvy podle ustanovení tohoto článku této smlouvy. Lhůta pro provedení 
díla se tím však nepřerušuje ani neprodlužuje, tj. zhotovitel se může nepředložením uvedených 
dokumentů dostat do prodlení s provedením díla.  

8. NĚKTERÁ DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

8.1. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 ve spojení 
s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.2. Podklady nezbytné pro provádění díla, zejména projektová dokumentace, budou zhotoviteli předány 

nejpozději při předání staveniště (vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). 
Kopie vyjádření veřejnoprávních orgánů a správních rozhodnutí související s prováděním díla, která 
má objednatel k dispozici, budou zhotoviteli předána v jednom vyhotovení. 

8.3. Zhotovitel zahrnul do ceny díla všechny poplatky za uložení odpadů vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla. 

8.4. Případný zdroj vody, elektrické energie a dalších medií si zhotovitel na své náklady smluvně zajistí 
u provozovatelů těchto zařízení. Náklady na dodávku vody, elektrické energie či dalších medií jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu místa provádění díla nebyly znečištěny 
ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla přerušit dodávky 
elektrického proudu a telekomunikačního spojení. Veškeré náklady, sankce a povinnosti vyplývající 
z porušení těchto povinností nese zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou 
jejich užíváním škody, nese povinnost k jejich náhradě zhotovitel. 

8.7. Vzhledem k tomu, že dílo bude probíhat za provozu, zavazuje se zhotovitel přijmout zejména 
bezpečnostní a protihluková opatření, jakož i opatření proti prašnosti či jiná opatření na ochranu 
veškerých prostor a vybavení objednatele, pokud jsou prováděním díla dotčeny. 

8.8. Bude-li to potřeba, zábory veřejných ploch nutných k provedení díla zajistí zhotovitel a náklady s tím 
spojené jsou zohledněny ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné 
pokuty za neoprávněné užívání veřejných ploch nebo za nedodržování podmínek, uvedených 
v povolení pro jejich užívání. 

9. BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANA (PO) 

9.1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování BOZP a PO v souvislosti s prováděním díla. 

9.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i příp. další osoby, 
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně 
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závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 
zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

9.3. Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 
provádění díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané zhotovitelem. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle odstavce 9.2. této smlouvy s interními 
předpisy objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 
BOZP a PO. 

9.5. Zhotovitel musí bezodkladně informovat objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou 
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle odstavce 9.2. této smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla. 

9.6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP, bude-li koordinátor BOZP určen. Zhotovitel 

se zavazuje, že při provádění díla budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů včetně nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Oprávněné osoby (např.: zaměstnanci zhotovitele, objednatele či projektanta 
pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření 
zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly 
informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané místo tak, aby bylo zamezeno volnému 
pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 
V případě, že není určen koordinátor BOZP je zhotovitel povinen zpracovat a aktualizovat plán BOZP 
dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech 
změnách týkajících se provádění díla, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností 
koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti nese povinnost k náhradě veškeré škody, která v 
příčinné souvislosti s porušením této povinnosti vznikne objednateli. V případě zjištění, že zhotovitel 
nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn provádění díla 
pozastavit do doby, než bude zjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení 
termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. 

9.7. Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného 
díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

9.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku této smlouvy se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy. 

10. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU  

10.1. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí místa provádění díla a končí zhotoviteli 
dnem odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí díla. 

10.2. Záznamy do stavebního deníku provádí zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 
učiněny. 

10.3. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale 
přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí 
být vynechávána prázdná místa. 
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10.4. Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

10.5. Mimo vedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku: 

- pracovník projektanta, pověřený výkonem (autorského) dozoru projektanta,  

- orgány státního stavebního dohledu,  

- příslušné orgány státní správy, 

- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.6. Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, 
je povinen do pěti pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  

10.7. Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za dodržení formy nutné pro změnu této 
smlouvy. 

10.8. Stavební deník bude veden rovněž v elektronické podobě. 

11. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)  

11.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“). 
V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla. 

11.2. DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení 
stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude 
označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní 
pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 

dohodnuto jinak. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména 
provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených 
prováděním díla, veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních 
provedených prací, dodávek či služeb.  

11.4. DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.   

11.5. DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u zhotovitele odpovědná. 

11.6. DSPS bude objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické 
podobě, a to v editovatelné a needitovatelné verzi.  

11.7. Veškeré doklady a dokumentace, které se zhotovitel podle této smlouvy zavazuje předat objednateli, 
budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

11.8. DSPS bude také předána v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG (BIM). 

12. MANUÁLY/NÁVODY 

12.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat příslušné manuály/návody vztahující se k dílu či jeho 
částem, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

12.2. Manuály/návody budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat 
originální jazykové verzi.  

13. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

13.1. Objednatel má právo na kontrolu díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, 
aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. 
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13.2. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 
prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 7 kalendářních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednatele díla ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky 
provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu 
tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 2 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení 
kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

13.5. Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty 
či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

13.6. Pokud se objednatel ke kontrole dle odstavce 13.4. této smlouvy nedostaví přes to, že zhotovitel řádně 
splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 
fotodokumentaci zhotovitel bezodkladně po pořízení předá objednateli.  

13.7. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části 
díla či jiné výsledky provádění díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud 
se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, 
pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným 
zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

13.8. O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

13.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli díla nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy.  

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1. Po dokončení díla bude dílo předáno objednateli. O předání díla bude pořízen písemný protokol, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). Objednatel 

do předávacího protokolu uvede zjevné nedodělky a vady. Jestliže žádné nedodělky a vady nebudou 
zjevné, bude tato skutečnost uvedena do předávacího protokolu. Budou-li při předání zjištěny 
nedodělky a vady, stanoví smluvní strany přiměřenou dobu pro jejich odstranění a objednatel není 
povinen dílo převzít do odstranění těchto vad. Po odstranění zjištěných vad proběhne proces předání 
znovu. K předání dojde v místě plnění. 

14.2. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně 2 

pracovní dny před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem 
o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami. 

14.3. K řízení o předání a převzetí dokončeného díla předloží zhotovitel rovněž následující doklady ve 
3 vyhotoveních, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:  

- úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení díla opatřená razítkem 
a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele, 
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- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení, 

- doklad o uložení odpadů dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 

- 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu provádění a po dokončení díla 
(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií za den), 

- zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách, jsou-li pro dokončení a předání 
díla potřebné, 

- prohlášení zhotovitele o kvalitě provedených dodávek s popisem změn při dokončení, které byly 
odsouhlaseny objednatelem a projektantem, 

- 1x originál stavebního deníku, 

- prohlášení o jakosti a kompletnosti díla, 

- další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem. 

14.4. Předložení dokladů dle předchozího odstavce je podmínkou řádného dokončení a předání díla. 

14.5. Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí 
první věta. Pro účely běhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z vadného plnění se považuje dílo 
za dokončené a předané teprve, je-li dokončeno a předáno celé dílo podle této smlouvy (tzn. běh lhůt 
se počítá od předání posledního dílčího díla podle této smlouvy).  

14.6. Převzetím díla ani podpisem předávacího protokolu není vyloučeno právo objednatele uplatnit veškerá 
práva z vadného plnění vůči zhotoviteli. Neoznámení vad bez zbytečného odkladu po předání 
a převzetí díla nevylučuje uplatnění práv objednatele z vadného plnění. 

14.7. Pro předání části díla (1. etapy díla) se použijí ustanovení tohoto článku této smlouvy přiměřeně. 

15. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY KOLAUDACE 

15.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou ke kolaudaci. Poskytnutí 
této součinnosti je zahrnuto v ceně díla. 

15.2. Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny 
potřebné pro kolaudaci. 

15.3. Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí díla objednatelem. 

16. ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ; ÚKLID A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

16.1.  Zhotovitel se zavazuje 

- průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky 

materiálů použitých při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech 
a dalšími souvisejícími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele předložit; 

- průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, jakož i chodeb a dalších prostor 
objednatele, které budou využity pro potřeby díla; a  

- provést závěrečný úklid nejpozději při předání díla; závěrečným úklidem se rozumí úklid 
staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
díla do původního stavu a v případě nově zhotoveného předmětu díla do stavu umožňujícího 
okamžité užívání. 
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16.2. Smluvní strany dále sjednávají, že se žádný odpad vzniklý v průběhu provádění díla nesmí nacházet 
v objektu objednatele mimo místa k tomu určená. Na chodbách, chráněných únikových cestách 
a v dalších prostorách objednatele je nutné zachovat průchod a požadovanou čistotu. 

16.3. Odstavec 16.1. této smlouvy se nepoužije, pokud objednatel ve smlouvě nebo v průběhu provádění díla 
ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.  

16.4. Zhotovitel se zavazuje, že do 5 pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední 
vady, mimo vad způsobených načasováním provedení díla, bylo-li dílo objednatelem převzato 
s alespoň jednou vadou, u níž objednatel požadoval uspokojení práv z vad díla jejím odstraněním, 
vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

- byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, 
dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,  

- byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

- byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

- byl proveden závěrečný úklid. 

17. DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA  

17.1. Práce či dodávky, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují této smlouvě, 
musí zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit pracemi či dodávkami bezvadnými. Vznikla-

li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i takto vzniklou škodu. Pokud zhotovitel ve 

lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od této smlouvy. 

17.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, 
prvků technického vybavení, jakož i jiných věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích objednateli. Zhotovitel je na žádost 
objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky 
a měření prováděla. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že 
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 

- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by 
mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

- materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto 
nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

17.4. Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla: 

- označení místa provádění díla v souladu s požadavky příslušných veřejnoprávních předpisů; 

- povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění prací podle zákona 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení díla nutné, 
povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek 
a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí; 

- vstupy na pozemky a nemovité věci, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům, bude-

li to nutné; 
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- minimalizaci prašnosti při provádění díla – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, 
v případě dlouhodobého sucha kropeny; 

- zpracování projektu skutečného provedení díla; 

- digitální barevnou fotodokumentaci místa před zahájením prací a průběhu provádění díla (na 
datovém nosiči např. DVD v formátu .jpg nebo obdobném formátu, v rozsahu minimálně 10 
fotografií za den z místa provádění stavby dle požadavku TDS v návaznosti na postupu realizace 
díla). 

17.5. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu provádění díla provádět změny v technickém řešení díla. 

17.6. Zástupce objednatele organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny za účasti zástupců 
objednatele, zhotovitele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup 
prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu návrh na úpravu termínů provádění díla. Nasmlouvané 
termíny plnění mohou být změněny pouze změnou této smlouvy písemnou formou. 

17.7. Objednatel je oprávněn požadovat odvolání/nahrazení osoby zaměstnané či jinak pověřené 
zhotovitelem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět zejména v těchto případech: 

- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

- osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

- osoba neplní některá ustanovení smlouvy o dílo, 

- osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

17.8. Zástupce zhotovitele pověřený vedením díla musí mít oprávnění k vedení realizace díla podle 
zvláštních předpisů a plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v zadávací dokumentaci, tj. český 
jazyk. Jestliže plynně tento jazyk neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní dobu 
k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

17.9. V případě, že bude nutné osoby pověřené vedením díla vyměnit, musí náhradníci splňovat veškeré 
požadavky uvedené v této smlouvě a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Tyto změny ve vedení 
musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele. 

17.10. Zhotovitel dodá veškerá pro provedení díla potřebná technologická zařízení nová. 

17.11. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění prací provozní podmínky zařízení, kde bude 
prováděn předmět díla.  

17.12. Zhotovitel je povinen zajišťovat zařízení staveniště, dopravu, vykládku, nakládku a skladování 
materiálu, strojů a zařízení, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, a dalších věcí 
potřebných k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí. 

17.13. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákaz kouření mimo 
vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u svých 
zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči zhotoviteli, jakož i u svých 
poddodavatelů. 

17.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v době od 1. 9. 2025 v pracovních dnech pouze v časech od 14:00 

hod. z důvodu vyučování žáků v budově, případně v jiný čas po předchozí písemné dohodě na 
kontrolním dnu, vždy však bude dílo provádět tak, aby provádění díla: 

- bylo v souladu s podmínkami uvedenými v dokladové části projektové dokumentace, zejména 
v souladu s podmínkami stavebního povolení a s podmínkami smluv o právu k provedení stavby 
– souhlasy majitelů sousedních pozemků (bude-li vyžadováno); 
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- v co nejmenší míře omezovalo užívání okolních dotčených pozemků či staveb a veřejných 
prostranství; 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
provádění díla; 

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele („TDS“), který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. 

Se svolením objednatele může zhotovitel provádět práce i mimo uvedený čas. 

17.15. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část objednatelem 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné odchylky a nutné změny oproti projektové dokumentaci. 

17.16.  Zhotovitel nesmí při provádění díla použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny oproti 

projektové dokumentaci bez souhlasu objednatele. Technické standardy použitých materiálů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. 

17.17. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zanést do dokumentace skutečného provedení stavby 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen při předávacím řízení předat objednateli dokumentaci skutečného provedení 
stavby se zakreslením skutečného provedení díla. 

17.18. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění díla neporušoval právní předpisy a v době 
školního vyučování.  

18. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE 

18.1. Zástupce zhotovitele je osoba řádně zmocněná zhotovitelem k výkonu této funkce. Zástupce 
zhotovitele musí být zhotovitelem vybaven všemi pravomocemi potřebnými k jednání jménem 
zhotovitele podle této smlouvy.  

18.2. Zástupce zhotovitele je objednateli během provádění díla k dispozici k projednání záležitostí, které 
s dílem či jinak s touto smlouvou souvisí. Zhotovitel je oprávněn dočasně na nezbytně nutnou dobu 
nahradit zástupce zhotovitele, a to v případě nahodilé a krátkodobé nepřítomnosti či indispozice 
vhodným zástupcem, který bude zhotovitelem objednateli předem oznámen. 

18.3. Zástupce zhotovitele musí jménem zhotovitele přijímat pokyny objednatele. 

18.4. Zástupce zhotovitele může přenést část svých pravomocí na další vhodné osoby z řad pracovníků 
zhotovitele a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenesení nebo odvolání není účinné, 
dokud objednatel neobdrží předchozí oznámení podepsané zástupcem zhotovitele označující osobu 
a specifikující část pravomocí, které jsou přeneseny nebo odvolány. 

18.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele odvolat zástupce zhotovitele. 

18.6. Zhotovitel je povinen změnit zástupce zhotovitele na základě žádosti objednatele. Objednatel je 
oprávněn změnu požadovat tehdy, pokud zástupce zhotovitele projeví, že nemá vlastnosti, schopnosti, 
znalosti či zkušenosti nezbytné pro řízení díla obdobného rozsahu a charakteru. 

18.7. Zhotovitel je oprávněn změnit zástupce zhotovitele z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo 
vůli zhotovitele (např. z důvodu změny zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či 
jiných objektivních příčin, pro které není zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce zhotovitele 
v průběhu provádění díla).  
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18.8. V případech popsaných v odstavci 18.6. a 18.7. této smlouvy zhotovitel navrhne na pozici zástupce 
zhotovitele jinou osobu, která musí splňovat alespoň minimální požadavky ve smyslu odstavce 
18.1. této smlouvy. Zhotovitel se k tomu zavazuje dodat jakékoli podrobnosti či zdůvodnění. 

19. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

19.1. Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby provedením celého díla. Je oprávněn pověřit je prováděním části 
díla, a to pouze jako své poddodavatele. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy bez dalšího z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem. 

19.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími 
důsledky, a to tak, jako by plnil sám. 

19.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od zaslání výzvy dle odstavce 4.1. této smlouvy předložit 
identifikační údaje poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků z této smlouvy, pokud je 
ve smyslu § 105 ZZVZ objednateli již dříve nepředložil. 

19.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být identifikováni 
dříve, než se na plnění závazků z této smlouvy začnou podílet. 

19.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

19.6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k veřejné zakázce, pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

19.7. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, ve 
znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s poddodavateli nesjedná takové ustanovení, které by 
splnění této povinnosti bránilo, a naopak je povinen zajistit, aby byl dle smlouvy s poddodavateli 

k poskytnutí smluv objednateli oprávněn. 

20. ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE 

20.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

20.2. Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli 
předložit. 

21. ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA 

21.1. Změna předmětu díla obecně: 

- Smluvní strany sjednávají, že změny jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky této smlouvy 
a ZZVZ. 

- Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení prací, dodávek či služeb, které nejsou 
obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího 
užívání objednatelem nutné nebo prospěšné. 

- Je lhostejné, zda změna musí být provedena z důvodů 

o zjištěných v průběhu provádění díla, 

o změn v projektové dokumentaci pro provádění stavby oproti projektové dokumentaci 
pro povolení stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

o změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na dílo, 
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o nezbytnosti provedení dalších prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním 
předpisem či správním orgánem, 

o vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, nebo 

o konkretizace či změn představ objednatele ohledně využití předmětu díla. 

- Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli změnu. Změna může být provedena pouze na základě 
změnového listu stvrzeného dodatkem k této smlouvě. 

21.2. Změny vyvolané objednatelem: 

- V případě změn vyvolaných objednatelem smluvní strany sjednávají následující postup: 

(a) objednatel zašle požadavek na změnu zhotoviteli, 

(b) zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 

dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží objednateli k udělení souhlasu 
s dalším postupem, 

(c) v případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených osob, projedná zhotovitel po souhlasu objednatele podle předchozího 
bodu navrhovanou změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo 
souhlasy, které předloží objednateli, 

(d) v případě schválení změny obsažené ve změnovém listu objednatelem se změnový list 
stává podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude změna stvrzena. 

21.3. Změny vyvolané zhotovitelem: 

- V případě změn vyvolaných zhotovitelem si smluvní strany sjednaly následující postup: 

(a) zhotovitel bezodkladně předloží objednateli návrh změny včetně rozpočtu 
k předběžnému posouzení; objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání 
změny bude pokračovat či nikoli,  

(b) rozhodne-li objednatel o pokračování projednávání změny, vystaví zhotovitel 
změnový list a zašle jej objednateli, 

a dále obdobně dle odstavce 21.2. bodu (c) a (d). 

21.4. Náležitosti změnového listu: 

- Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

o důvod a popis navrhované změny; 

o cenovou kalkulaci změny včetně vyčíslení zvýšení nebo snížení přijaté smluvní částky 
v důsledku změny; 

o návrh lhůty či termínu, ve kterém je zhotovitel schopen změnu provést, příp. návrh na 
odpovídající úpravu harmonogramu;  

o důsledky změny zejména z technického hlediska;  

o případná rizika a důsledky provedení změny. 

22. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

22.1. Smluvní strany sjednávají, že dílo si shodu s touto smlouvou udrží a že práva z vad díla lze uplatňovat 
i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 
vadu, kterou dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí díla objednatelem, 
nebo kdy ji objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 
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22.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 72 měsíců od předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem nebo v případě vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení po 
odstranění poslední vady či nedodělku. Po tuto dobu se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti 
předpokládané obecně závaznými normami a projektovou dokumentací, touto smlouvou a bude 
způsobilé k použití k obvyklému účelu. Zhotovitel se zavazuje v případě notifikace vady v záruční 
době k jejímu bezplatnému odstranění, nebo k poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla v případě, že by 
odstranění vady nebylo možné či účelné a objednatel s tím vysloví souhlas. 

22.3. Záruční doba díla či jeho části neběží od okamžiku uplatnění práva z vadného plnění až do dne úplného 
odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny díla. Záruční doba se o tuto dobu 
prodlužuje. 

22.4. Objednatel bude užívat dílo v záruční době obvyklým způsobem, včetně řádné údržby. Zhotovitel 
neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které 
zhotovitel objednateli prokazatelně předal. 

22.5. Postup při oznámení vad v záruční době a jejich odstranění platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se 
kterými bylo dílo převzato, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

23. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VAD V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

23.1. Práva z vad díla objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady u kontaktní osoby 
zhotovitele nebo jiného vhodného zástupce zhotovitele. I uplatnění práva z vadného plnění odeslané 
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné právo. Smluvní strany výslovně 
utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 občanského zákoníku se nepoužijí.  

23.2. V uplatnění práva z vadného plnění objednatel uvede alespoň: 

- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

- jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, 

- přiměřený termín odstranění vady. 

23.3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady a neuvede, do kdy požaduje vadu odstranit, 
má se za to, že je termín k odstranění 30 dnů od doručení písemného oznámení vady. U vad, které 
nesnesou odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do 24 hodin a odstranit je v co 

nejkratším možném termínu. Charakter vady, tj. zda snese, či nesnese odkladu, určí závazně objednatel. 
Odstranění těchto vad bude písemně potvrzeno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele. Jestliže 
zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit 
třetí osobou. 

23.4. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

24. USPOKOJENÍ PRÁV Z VAD DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

24.1. Zhotovitel se zavazuje prověřit uplatněné právo z vadného plnění a do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení oznámit objednateli, zda jej uznává, jinak se má za to, že jej uznává. 

24.2. Pokud zhotovitel uplatněné právo z vadného plnění neuzná, může být jeho oprávněnost ověřena 
znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že uplatněné právo z vadného plnění bude 
tímto znaleckým posudkem označeno jako oprávněné, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Práva z vad díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení uplatněného práva 
z vadného plnění u zhotovitele. Prokáže-li se, že objednatel uplatnil právo z vadného plnění 
neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 
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24.3. V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že 
její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada 

provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje 
celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení uplatněného práva z vadného 
plnění. Objednatel může rozhodnout, že na slevu z ceny díla bude započtena pozastávka (či její 
poměrná část). 

25. PRODLENÍ ZHOTOVITELE S ODSTRANĚNÍM VAD 

25.1. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním uplatněných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady 
odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění 
vad představují splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem. Objednatel může rozhodnout, že na 
tyto náklady bude započtena pozastávka (či její poměrná část). 

25.2. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba.  

26. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO 

26.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, předmětu díla, majetku objednatele, a to ode dne 
převzetí staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem. Dnem předání a převzetí řádně 
provedeného kompletního díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele. Tím 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zaviněním 

poddodavatele, po převzetí díla objednatelem. 

26.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí zhotovitele, 
příp. poddodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

26.3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí zhotovitel nese, je zhotovitel povinen 
odstranit na své vlastní náklady tak, aby dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě s touto smlouvou. 

Pokud je zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 
splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem. Objednatel může rozhodnout, že na tyto náklady 
bude započtena pozastávka (či její poměrná část). 

26.4. Zhotovitel nese do doby podpisu předávacího protokolu nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, 
přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou 
zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

26.5. Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil 
k provedení díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla. Instalací či zabudováním výše 
uvedených věcí včetně zařízení a vybavení do díla se tyto instalované či zabudované věci stávají 
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat 
bez souhlasu objednatele, a to ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby 
či práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných věcí. 
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27. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

27.1. V případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, které je v této smlouvě výslovně označeno 
za podstatné porušení této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 % z ceny díla, a to za každý jednotlivý případ takového porušení. Smluvní pokuta dle tohoto 
ustanovení je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení této smlouvy došlo 
rovněž k odstoupení od této smlouvy objednatelem. Ustanovení tohoto odstavce se použije bez ohledu 
na to, zda jsou pro taková porušení této smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

27.2. V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladu o uzavření pojištění delší než dva dny podle 

odst. 7.1. a násl. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

27.3. V případě nepředložení, neexistence či neprodloužení bankovní záruky podle odst. 6.15. (je-li jí 
nahrazena pozastávka) této smlouvy, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

27.4. V případě pozitivního výsledku zkoušky k zjištění přítomnosti alkoholu v dechu nebo zkoušky na 
omamné látky provedené pověřenými zaměstnanci objednatele je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé takové porušení. 

27.5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení s provedením díla a/nebo části díla řádně a včas oproti termínům stanoveným pro 
provedení jednotlivé etapy díla a/nebo celého díla uvedeným v článku 4 této smlouvy. Zhotovitel není 
za prodlení odpovědný v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl 
řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku nebo 
v případech naplňujících podmínky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Výše smluvní pokuty je 
smluvními stranami sjednána s přihlédnutím k tomu, že termíny pro provedení díla jsou 
stanoveny za účelem včasného uvedení stavby do provozu před zahájením školního roku, když 
objednateli může vzniknout větší újma z důvodu nemožnosti užívat stavbu pro sjednaný účel 
v době školního roku. Z uvedeného důvodu výslovně zhotovitel prohlašuje, že je mu výše smluvní 
pokuty známa a nepřijde mu nepřiměřená.   

27.6. Nedodržení termínů stanovených pro odstraňování vad díla je penalizováno smluvní sankcí ve výši 
10 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady. 

27.7. V případě porušení povinností zhotovitele podle odstavce 17.14. této smlouvy nebo předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi nebo nesplnění nápravných opatření uložených 
koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý den. 

27.8. Veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu, která vznikne v důsledku provádění díla zhotovitelem 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám nebo objednateli, je povinen nahradit zhotovitel. To se týká 
i újmy vzniklé z důvodu neuvedení staveniště do projektovaného stavu. 

27.9. Objednatel má právo na náhradu veškeré i nemajetkové újmy, která mu vznikla v důsledku 
neoprávněného zásahu do práv k duševnímu vlastnictví třetích osob zhotovitelem. 

27.10. Objednatel, v případě prodlení s úhradou peněžních závazků vůči zhotoviteli, zaplatí zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

27.11. Smluvní pokuta za prodlení s úklidem a/nebo vyklizením místa provedení díla řádně a včas 
v předepsaném, nebo sjednaném termínu podle čl. 16. této smlouvy se sjednává na částku 10 000 Kč 
za každý den prodlení. 

27.12. Smluvní pokuta za prodlení se zahájením provádění díla v předepsaném, nebo sjednaném termínu se 
sjednává na částku 10 000 Kč za každý den prodlení. 
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27.13. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za porušení povinnosti 
na výzvu objednatele předložit prohlášení dle odstavce 19.3. této smlouvy, nebo porušení povinnosti 
předložit mu veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, ve znění všech dodatků.  

27.14. V případě, že zhotovitel použije k provedení díla poddodavatele, aniž by byly splněny podmínky podle 
čl. 19. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč pro 
případ každé osoby, resp. poddodavatele, jehož užil při realizaci předmětu díla. 

27.15. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je zhotovitel v případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
jednotlivý případ takového porušení.  

27.16. Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní 
pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné 
výši. 

27.17. Smluvní pokuty se sčítají.  

27.18. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

27.19. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

28. UKONČENÍ SMLOUVY 

28.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná 
a podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná. 

28.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

- v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, 

- v případě prodlení zhotovitele s provedením díla a/nebo jeho části delším než 5 dnů, 

- v případě zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, 

- v případě, že zhotovitel v nabídce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele ke splnění veřejné zakázky, 

- v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní 
své platební povinnosti z této smlouvy a poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči 
zhotoviteli, 

- v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu 
v provádění díla nepřetržitě po dobu delší než 15 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem 
zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění díla nepřetržitě po 
dobu alespoň 15 dnů je způsobilá bránit,  

- v případě, že na věci k provedení díla nebo zařízení staveniště zhotovitele byl nařízen výkon 
rozhodnutí, 

- v případě nepodstatného porušení této smlouvy zhotovitelem za předpokladu, že zhotovitele na 
porušení této smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a zhotovitel nezjednal 
nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto bodu 
zaniká, pokud oznámení o odstoupení od této smlouvy nedoručí zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, 
co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 
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28.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy 
objednatelem za předpokladu, že objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke 
zjednání nápravy a objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo zhotovitele odstoupit od 
této smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od této smlouvy nedoručí objednateli ve lhůtě 14 
dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

28.4. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků z této 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. 

28.5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které 
má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této smlouvy. 

29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ Z TÉTO SMLOUVY 

29.1. Poté, co byly závazky z této smlouvy zrušeny, zhotovitel neprodleně: 

- přestane provádět veškeré práce, dodávky či služby na díle kromě těch, k nimž dal objednatel 
příkaz, 

- předá objednateli dosud provedenou část díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky 
technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení zhotovitele 
na staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou zhotovitelem; objednatel je oprávněn 
užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, 

- předá objednateli staveniště. 

29.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny díla za práce, dodávky a služby řádně provedené 
v rámci díla do zrušení závazků ze smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit. 

29.3. Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle odstavce 29.2. této smlouvy vyjdou z cen položek 
rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění díla či jinak v souvislosti 
s touto smlouvou vyhotoveny. 

29.4. Do 60 dnů poté, co smluvní strany určí částky dle odstavce 29.2. této smlouvy, objednatel provede 
jejich úhradu. Část ceny díla uhrazená před zrušením závazků z této smlouvy spolu s částkami dle 
odstavce 29.2. této smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

29.5. Objednatel po dokončení díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení zhotovitele na 
staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 
doby nebyla zhotovitelem uhrazena některá platba objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 
objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 
vyplacen zhotoviteli. 

30. UCHOVÁNÍ DOKLADŮ 

30.1. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, je zhotovitel povinen po 
dobu 10 let uchovávat a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem. Pro případ porušení 
této povinnosti zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč. 

31. VYŠŠÍ MOC (VIS MAIOR) 

31.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
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událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li 

výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně 
informovat. Mezi tyto okolnosti nespadají jakékoli vlastnické, či majetkové změny na straně 
objednatele. 

31.2. Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než jeden měsíc, může 
kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, 
aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení. 

32. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

32.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat příslušnou 
smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy: 

Ve věcech smluvních: 
- Za objednatele: Veronika Davidová, starostka, tel: 724 181 075, e: starosta@obechyskov.cz  

- Za zhotovitele: I
t

Ve věcech věcného plnění: 
- Za objednatele: Jan Blahovec, místostarosta, tel.: 725 391 671, e: mistostarosta@obechyskov.cz  

- Za zhotovitele: I  

 

32.2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v předchozím odstavci této 
smlouvy, avšak o změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou smluvní stranu. Změna je vůči 
druhé smluvní straně účinná od okamžiku prokazatelného doručení oznámení o změně osoby 
oprávněné jednat za smluvní stranu. 

33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

33.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
dva stejnopisy. 

33.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout kontrolním 
orgánům na vyžádání příslušné doklady a informace o díle, včetně umožnění vstupů do objektů a na 
pozemky související s dílem a jeho provedením pověřeným osobám orgánů státní správy. 

33.3. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, včetně 
jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem 
této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. Doklady musí 
být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

33.4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoliv platba uskutečněná na základě nebo 
v souvislosti s touto smlouvou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného symbolu, 
zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele uvedeném 
v záhlaví této smlouvy, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

33.5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

33.6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

- Příloha číslo 1 – Projektová dokumentace 

- Příloha číslo 2 – Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

mailto:starosta@obechyskov.cz
mailto:mistostarosta@obechyskov.cz
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- Příloha číslo 3 – Seznam poddodavatelů 

- Příloha číslo 4 – Specifikace 1. etapy díla 

33.7. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, 
případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V Hýskově dne (dle elektronického podpisu)                   Ve Zlíně dne 13.5.2025 

   

 

 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Zastupitelstva obce Hýskov a to usnesením ze 
dne 12.5.2025 č. 3/18/2025. 


