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  Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2023 
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
BFK service a.s. 
IČ 27155153 
Sídlo Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddílu B, vložce 9379 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, popř. osoba 
pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího 

Dodatku č. 5 smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

Název veřejné zakázky  
 

„Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“ 
 
 

Článek I. 
 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 5, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění 
takto: 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění  

 
3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:  

 
a) Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad 

předání únor 2024) 
 

b) Dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: do 
30. 9. 2025 

Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení 
stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie 
této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti. 
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c) Předání řádně dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu: do 15. 12. 
2025 

 
Vyhrazená změna závazku: Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde 
ke zdržení realizace předmětu plnění, resp. ke zdržení vydání kolaudačního souhlasu u 
příslušného stavebního úřadu, v důsledku okolností, které zhotovitel nezavinil, a kdy důvodem 
zdržení vydání kolaudačního souhlasu je nečinnost stavebního úřadu nebo dotčených orgánů 
státní správy. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření či rozhodnutí. Lhůta 
pro předání dokončeného díla včetně předání kolaudačního souhlasu se prodlužuje o dobu, po 
kterou byly tyto orgány nečinné. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty s 
uvedením důvodu informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. 
Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo. 

    
 
V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
 
 

Článek II. 
 

1. Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Jičína dne 28. 5. 2025. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o 
čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat. 

 
3. Účastníci dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

 
 
 
V Jičíně dne      V Zásmukách dne 
 
 
 
 
 
 
………………………………    ……………………………… 
město Jičín      BFK service a.s. 
JUDr. Jan Malý      Ing. Jiří Fořt 
starosta města Jičín     člen představenstva 


