SMLOUVA O DiLO
Cislo smlouvy objednatele: 04PU-002466
Cislo smlouvy zhotovitele: [doplni dodavatel]

Nazev souvisejici verejné zakazky: 1/2 Zdanice uprava odvodnéni

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer¢anska 2023/12, Kr¢&, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojent:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
Tel:

e-mail:

(dale jen ,,objednatel)

a
nazev: Ing. Petr Bares
se sidlem:

ICO, DIC: IC: 41705483,

bankovni spojent:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych: o
Fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zdkona nezapsana v obchodnim rejstiiku.

(déle jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel*“*)

(dale spole¢né jen , smluvni strany®, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba 1/2 Zdanice uprava odvodnéni, Evidenéni &islo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pftijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vy$i 1 761 698,25 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby | Prijatd smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (¢c)=(a)+ (b)
(a)
1/2 Zdanice
uprava 1761 698,25 369 956,63 2 131 654,88
odvodnéni

kterazto byla spoctena na zaklad¢é zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem I/2 Zdanice uprava
odvodnéni, Cislo verejné zakézky 04PU-002466 a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho
rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Zvlastni podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, e nasledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smlouvy!:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybé&ru dodavatele) >
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky*
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy®a
h) Formulare a ostatni dokumenty, které zahrnuyji:

Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Formulat - zavazek odkoupeni vytézené¢ho materialu

Kupni smlouva — odkoupeni vytézené¢ho materidlu (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokon¢i stavbu a odstrani na
ni v§echny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

! Pozn. pro dodavatele: Soucasti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (c) a (h) musi byt soucasti nabidky
dodavatele.

2 Z povahy tohoto dokumentu bude piedloZzeno az vybranym dodavatelem pied podpisem Smlouvy.

3 Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

4 Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZzena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

° Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena azZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

¢ Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.
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Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dob€ a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouzije piijaté plnéni pro ucely urCené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahajeni praci bude objednatelem ozndmeno nejpozdéji
do 9 (deviti) mésicu od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uverejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jako ,.zakon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skuteCnost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznaCené pred podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajti a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
ptipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plné€ni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich tdaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici vety je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavrit
vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Pfilohu této Smlouvy tvofi nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pfi¢emz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a piipadné dalSimi
dotenymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy), dale predpist
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zdkona
C. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich predpist, a Zakoniku prace, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
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provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislusnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e vSechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle ucinné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd s ohledem na pfedmét Smlouvy
vyzadovano. V souladu se zédkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci), ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,,zakon ¢&. 309/2006 Sh.*), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s
koordinatorem bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi pfipravé a realizaci
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze se timto zavazuje k zavazani souinnosti s
koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vSechny své poddodavatele
a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada
zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost
zucCastiiovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost uc€asti na
kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynt koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. V pfipad€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci
fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym
ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednéni, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o té€chto, vCetn¢ jejich realizace,
pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhité stanovené po dohodé s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani ptestupku ¢i
spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich piedpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zme€nou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, predevsim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatfeni, ktera po ném lze rozumné
pozadovat, aby chranil Zivotni prostfedi a omezil Skody zptsobené znecisténim, hlukem a
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jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, ptidni zneCisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepiesahly hodnoty stanovené ptislusnymi pravnimi predpisy.

V pripad¢, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného
organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnt pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v priméfené
Ihaté odstranit a/nebo ulinit preven¢ni napravna opatieni za ucelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o téchto opatfenich, vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené Ihuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozveédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocn€ uznan vinnym ze spachéni prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu spism. b)
ptedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urcené dodate¢né 1haté, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

¢) v pripade opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o prijatych napravnych opatfenich (minimalné 2 poruseni predmétné
povinnosti) a dale

d) v ptipad€, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitfnich procesii zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikd k zavadéni inovativnich prvku, procesu ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvedél o nasledujici
skute¢nosti, do 5 pracovnich dni od zjisténi této skutecnosti:

osobg¢, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisu, resp. ve smyslu piimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k ¢Cinnostem narusSujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014
0 omezujicich opatfenich viuc¢i nékterym osobam, subjektim a organum vzhledem k situaci na
Ukrajin€], vzniklo pravo na prevod financnich prostredki, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za porueni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Prijaté smluvni ¢astky.
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Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostiedky, které obdrzi za provedeni a dokoncCeni
této stavby, v rozporu s § 2 zakona €. 69/2006 Sb., o provadeéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou sou¢innost vi¢i objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zeyména dle zédkona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jSich predpist, zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni fad), ve znéni pozdejSich predpisi, zakona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpist a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel mimo
jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy
CR veskeré podklady a udaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pti¢emz ob&€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubord
tvoricich v souhrnu Smlouvu’).

Smlouva je uinna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE

UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISUS

Diaitalné podensal

Datum: 2025.05.14
18:21:17 +02'00'

7 Uznévany elektronicky podpis mitZe byt do viech souborts tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prosttednictvim
hash souborli s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahyjiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (). pii porovnani hash souboru viici origindlnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou ur¢it, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kédovani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

8 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstrani modfe podbarveny text v pfipade. Z¢ dokument timto zpasobem
nepodepisuje (napf. pii jeho pfedloZzeni v rdmci nabidky): ponechani tohoto textu bez pfipojeni uzndvaného
elektronického podpisu vSak neni vadou nabidky.

Modfe podbarvené poznamkv pro dodavatele pod ¢arou budou vypustény.

Digitalné podepsal:
Datum: 20.05.2025 13:57:12 +02:00 Strinka 77 7



14.5.2025

X C 4 Rekapitulace po objektech a stavebnich dilech 19:00
il Stavba: 2024 26 - |/2 Zdanice Uprava odvodnéni

Sestava 1.3
Stavba: 2024_26 - 1/2 Zdanice uprava odvodnéni
Celkova cena: 1 761 698,25 K¢
Znacka Nazev Cena [Kc]
Celkem: 1761 698,25

Digitalné
. podepsal
Datum:

2025.05.20
00:06:57 +02'00'

www.XC4.cz Stranalzl


http://www.XC4.cz

REDITELSTVi SILNIC A DALNIC s. p.

PRILOHA C. 1
PRILOHA
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PRILOHA

Nazev stavby: 1/2 Zdanice uprava odvodnéni

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢linku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 o ) B
Cercanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5

Na zakladé vyzvy Objednatele dorucené

Datum zahajeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejmén¢ 7 dnt pred Datem
zahdjeni praci
Doba pro dokonceni 1.19 40 kalendarnich dna

Do Doby pro dokonc¢eni se nebudou
zapocitavat dny v obdobi zimni
technologické prestavky.

Doba pro uvedeni do 1.1.22 30 kalendainich dnu

provozu Do Doby pro uvedeni do provozu se
nebudou zapocitavat dny v obdobi zimni
technologické prestavky.

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny.
Hierarchie smluvnich 13 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Ptiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymér

(h) Formulate a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahégjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povétena osoba 3.1

Zastupce objednatele 32 Nepouzije se

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.
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Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova dokumentace 5.1 RDS bude zpracovana zhotovitelem pro
Zhotovitele objekty SO 101 a SO 180
Harmonogram 72 Do 14 dna po datu zahajeni praci
Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésica
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy
Prubézné platby 113 a) nepouzije se
11.3 b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prubézné platby
11.3 ¢) nepredlozi na zaklade pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
10 % prubézné platby
11.3 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)
10 % prabézné platby
M¢éna 11.7 Koruna ¢eska
Zalohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
piislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
5 000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
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Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
podle Clanku 7 (Doba pro dokondeni)
1 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné
uzivani) 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni Zhotovitele s dokonCenim praci v
rozsahu nezbytném pro uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace 20 000 K¢ za kazdy ptipad
porusSeni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prtijaté smluvni Castky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2 - pojisténi majetkovych §kod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikim* (all risks)
- vySe pojistného plnéni musi ke kazdému
okamziku plnéni smlouvy dosahovat alespon
smluvni hodnoty do té doby provedenych
praci
Zpiisob rozhodovani spord | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovéani pied

obecnym soudem
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(1)

)

)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
-POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pri
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme&¢ Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Jariace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace pred potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pfipadé, kdy by byl zasadn€ narusen postup praci a v dusledku toho
by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmenovém listu zahrnuty do Vyuactovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Evidenéni ¢islo a nazev Stavby:

(SO/PS):

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru

Cislo SO/PS /
/ &islo Zmény SO/PS:

Cislo ZBV:

?.2,3,
4a5b

Zhotovitel: [doplnite]

Popis Zmény:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzavfené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Ceranska 2023/12, Kré, 140 00 Praha 4

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
PovéFena osoba jméno datum podpis

podpisy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZ\/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

Objednatel (opravnéna osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)
Zhotovitel jméno datum podpis

Digitalné podepsal:

Datum: 20.05.2025 13:57:45 +02:00
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Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Ceréanska 2023/12, Kré, 140 00 Praha 4
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: : I
[pfipadné bude uveden jing bankovni ucet
zastoupeno:

smlouvu] S
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
s-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni svij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplni zpracovatel]
DIC: [doplni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstriku: [dopIni zpracovatel]
pravni forma: [dopIni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplni zpracovatel]
zastoupen: [doplni zpracovatel]
kontakini osoba ve vécech smluvnich: [doplIni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplIni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [doplni zpracovatel]
tel: [doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priilbéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajti a o volném
pohybu téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP*“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou* se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

LStandardnimi smluvnimi dolozkami“ se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatelim usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
prfedmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich udajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich (daji uvedenych v pfiloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, poveéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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241 osoba povéfena Spravcem:

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

42

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro uUcéely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, prfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (dajli Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbormym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit ucely a prostredky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro uéely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz dinnost vyZaduje pfistup k
prislusnym Osobnim (dajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim (dajum pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smilouvy, Hlavni smlouvy, Pokynu a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly piiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Predpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani &i znepristupnéni Osobnich
Udaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich Udajl pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich Udaj, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incident;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni zniéeni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu ¢i dopInéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Gdaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpedeni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k feSeni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pied tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich udajua a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle &l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dnt po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukoncéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdajl Spravce Spravci zabezpetenym pienosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich (daji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci plnou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o pInéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaju. Zpracovatel mluze prokazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajt, dikazem o dodrZzovani schvaleného
mechanizmu certifikace I1ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle pfedchoziho odstavce také u véech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich Gdajt,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim uéinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

13.3 Jakékoli poruSeni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smilouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich Gdaji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, v€etné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici c¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, Zze (i) dodatkem k této Smiouvé
upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, uinnost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétSim
zachovani plvodnich zamérl Smluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplisobem, jako by neplatna, nelcinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pficemz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Eislovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Tato Smilouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

V dne V dne

Digitalné podepsal

[bude doplnéno]
(-Spravce®) Datum: 2025.05.20

00:17:57 +02'00'
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni vyéet smluvnich vztah( doplni zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanygch osobnich udaji — napf. adresni a identifikaéni Udaje:
popisné {wyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. Udaju; jiné ffotografie,

kamerové zaznamyj]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji u¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaju spravce

Povaha zpracovani osobnich (daji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

1 Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdajt (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektt udaji — napfr. vlastnici pozemkul, zaméstnanci...]

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k doplnéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpedénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpec¢nostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské uéty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych ucti. V pripadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikacni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpeceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim FirewallG a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s Ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostredi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpecéeni zivotniho cyklu aplikace

a. V priubéhu Zzivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyrazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a pfenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]

Digitalné podepsal:
Datum: 20.05.2025 13:58:47 +02:00
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Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cerganska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoby ve vécech technickych:

dorutovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Sprava Praha
Vyskocilova 1566,
140 00 Praha 4

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

Ing. Petr Bare$§

se sidlem:

zastoupena:

I1CO: 41705483

DIC:

Fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zdkona nezapsana v obchodnim rejstiiku.
bankovni spojent:

jako ,, Kupujici“ na strané druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist, tuto

KUPNI SMLOUVU
¢islo smlouvy: 04PU-002466

k odkupu vytéZeného materiilu ziskaného pri opravé silnice 1. tfidy ¢islo: 1/2

L
Predmét smlouvy

1. Prodavajici ma& pravo hospodafit s materidllem — [bude doplnéno], ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé ,[bude doplnéno]*, Cislo: [bude
doplnéno], v k.u. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].

2. Pfedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materidlu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplnéno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici



se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici
vyuzije tento material v ramci akce/stavby [bude doplnén konkrétni ti€el prodeje materialu
zhotoviteli-kupujicimu].

1L
Podminky prodeje

Kupujici se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnéno],
v mnozstvi: [bude doplnéno].

b) Mistem prevzeti je [bude doplnéno] (misto stavby, skladky).

¢) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na miste [bude doplnéno]. V tomto ptipade je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady.

d) Pfi nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dna je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %
z kupni ceny za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

. Prodavajici se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bude doplnéno] materidl k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].

b) Material pfipravit k pfevzeti na ur€eném miste, tj. [bude doplnéno].

II1.
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou a vyplyva z provedeného vybérového fizeni/znaleckého
posudku (ve vysi ceny obvyklé) islo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve
vysi: [bude doplnéno] K¢ vetné DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené ¢astky za kazdy 1 zapoCaty den
prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Véci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.



3. Ob& smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych udaju dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené rizné varianty pro piipad uzavirani kupni smlouvy

v elektronické podob€ nebo v listinné podobé (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a

ucinnosti kupni smlouvy pro pfipad uvetejiiovani (nad 50 tis. K&) € neuvetejiiovani (do 50 tis.

K¢&) kupni smlouvy v registru smluv.]

4. Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé¢, pticemz ob& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob€ Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

5. Var. A: Kupni smlouva je platna dnem pfiipojeni platného uznavaného elektronického
podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Kupni smlouvy
a nabyva uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv / dnem jejiho podpisu. / Var. B:
Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a u¢innosti
podpisem obou Smluvnich stran.

6. Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran ve
forme vzestupné Cislovanych dodatk Smlouvy, elektronicky podepsanych opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné meénit pouze
prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkd uzavienych v listinné podobé.

[Pozn. pro zpracovatele: Nasledujici odstavce se pouziji v ptipad€ kupnich smluv s cenou vyssi
nez 50 tis. K¢ bez DPH. ]

7. Kupujici bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim uzaviené Kupni smlouvy v registru smluv
vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., nebot’
Prodavajici je subjektem, jez nese v urCitych pfipadech zakonnou povinnost smlouvy
uvefejiiovat.

8. Kupujici nepovazuje obsah Kupni smlouvy za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zékona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpist.

Var. A: NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO KUPNi SMLOUVY K Ni
SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA
C. 2972016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.

Var. B:
V |bude doplnéno] dne [bude doplnéno] V Praze dne 14. kvétna 2025
Za Prodavajiciho: Za Kupujiciho: Digitalné
podepsal
[bude doplnéno]
Datum:
Podpis opravnéné osoby Podpis opravnéné ¢ 2025.05.20

00:18:55 +02'00'

Digitalné podepsal:
Datum: 20.05.2025 13:58:13 +02:00
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PRILOHA C. 9
FORMULAR - ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Stranka 1 z 2



ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

[Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formulafi jsou minimalni a nelze
jejich vysi snizovat, dodavatel je opravnén tyto minimalni jednotkové ceny zvysit. Zadavatel
vSak upozortiuje, ze v pripadé snizeni téchto minimalnich cen dodavatel nedodrzi zadavaci
podminky.]

Spolecnost Ing. Petr Bares

se sidlem:

ICO: 41705483

Fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zédkona nezapsana v obchodnim rejstiiku
jakozto dodavatel v poptavkovém fizeni na vetejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
I/2 Zdanice uprava odvodnéni (dale jen ,,dodavatel*), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze
v prub&hu realizace shora uvedené zakazky budou vytézeny materialy, jejichz specifikace a
jednotkové ceny jsou uvedeny nize v tabulce:

Jednotkova cena

M ial Mnozstvi
ateria nozstvi v K& bez DPH

Asfaltové smési frézované a vybourané m3

Betonovy odpad m3

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich predpistu vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skute¢n€¢ vytéZzeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast vyzvy k podéani nabidky. Kupni cena
za vytézeny materidl se bude rovnat sou¢inu skute¢né vytézeného mnozstvi jednotlivych
materialu a jejich prislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pficemz k takto stanovené
cené bude pripoctena DPH dle platnych pravnich predpist. Dodavatel se timto zavazuje uhradit
faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu ve 1hité splatnosti 30 dna.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na ptfepravu tohoto materidlu z mista
vytézeni na misto jeho dal§iho zpracovéni/ulozeni. Dodavatel timto potvrzuje, ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakéazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zdkona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢€jsich predpist, dale jen ,,zakon o odpadech®) a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, piip. ze s materidlem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v piipade, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v pribéhu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pavodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

Digitalné
podepsal

Digitalné podepsal: Datum:

Datum: 20.05.2025 13:57:31 +02:00 2025.05.20
00:20:12 +02'00'
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PRILOHA

Nazev stavby: 1/2 Zdanice uprava odvodnéni

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 .. ) B
Cercanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4

: Ing. Petr Bares
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 ng. Fetr bares

Na zakladé vyzvy Objednatele dorucené

Datum zahajeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejméné 7 dnl pred Datem
zahdjeni praci
Doba pro dokonceni 1.1.9 40 kalendarnich dnu

Do Doby pro dokonc¢eni se nebudou
zapocitavat dny v obdobi zimni
technologické prestavky.

Doba pro uvedeni do 1.1.22 30 kalendainich dnu

provozu Do Doby pro uvedeni do provozu se
nebudou zapocitavat dny v obdobi zimni
technologické prestavky.

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou ureny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenta (b) Ptiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymeér

(h) Formuléafe a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahéjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povétena osoba 3.1

Zastupce objednatele 32 Nepouzije se

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.

Stranka 2 z 6



Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
Projektova dokumentace 5.1 RDS bude zpracovana zhotovitelem pro
Zhotovitele objekty SO 101 a SO 180
Harmonogram 7.2 Do 14 dnt po datu zahajeni praci
Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem cini
60 mésicu
Opréavnéni k Variaci 10.1 Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy
Prubézné platby 113 a) nepouzije se
11.3 b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby
113 ¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
10 % prabézné platby
113 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)
10 % prabézné platby
Ména 11.7 Koruna ¢eska
Zélohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
5 000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
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Nazev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
1 000 K¢ za kazdy zapo€aty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné
uzivani) 2 000 K¢ za kazdy zapocCaty den
prodleni Zhotovitele s dokonCenim praci v
rozsahu nezbytném pro uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace 20 000 K¢ za kazdy pripad
poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prtijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych §kod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikim* (all risks)
- vySe pojistného plnéni musi ke kazdému
okamziku plnéni smlouvy dosahovat alespon
smluvni hodnoty do té doby provedenych
praci
Zpiisob rozhodovani sporti | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pted

obecnym soudem
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PRILOHA
-POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pri
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve forme&¢ Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projednd a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Jariace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace pred potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v pfipadé, kdy by byl zasadn€ narusen postup praci a v dusledku toho
by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmenovém listu zahrnuty do Vyuactovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Evidenéni ¢islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . .
(SO/PS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ &islo Zmé&ny SO/PS: 2.2 3
L , ,

4ab

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzavfené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Cerganska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZ\/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zuUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis

Digitalné podepsal
Digitalné podepsal:

Datum: 20.05.2025 13:57:45 +02:00 Datum: 2025.05.20
00:19:36 +02'00'
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REDITELSTVi SILNIC A DALNIC s. p.

PRILOHA C. 3

CESTNE PROHLASENT PRO PROKAZANI ZPUSOBILOSTI, KE STRETU ZAJMU
A K MEZINARODNIM SANKCIM
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CESTNE PROHLASENI PRO PROKAZANI{ ZPUSOBILOSTI, KE STRETU ZAJMU

A K MEZINARODNIM SANKCIM

Obchodni firma: Ing. Petr Bares
Sidlo:
1CO: 41705483

Jméno a prijmeni osoby zastupujici
dodavatele, véetné uvedeni titulu Ing. Petr Bare$
opraviujiciho k zastupovani dodavatele:

pro idely prokazani zptisobilosti v ramci vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem 1/2 Zdanice
uprava odvodnéni prohlasuje, Ze je dodavatelem, ktery spliiuje zpusobilost pozadovanou
zadavatelem ve vyzvé k podani nabidek v plném rozsahu, tj. je dodavatelem,

a)

g)

h)

ktery nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim poptavkového fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v ptiloze €. 3 k zakonu €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisi, nebo obdobny trestny Cin
podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi; jde-
li o pravnickou osobu, spliiuje tuto podminku tato pravnicka osoba a zaroven kazdy ¢len
statutarniho organu. Je-li Clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, spliiuje
tuto podminku tato pravnicka osoba, kazdy €len statutarniho organu této pravnické osoby
a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele; podava-li
nabidku pobocka zavodu zahrani¢ni pravnické osoby, spliiuje tuto podminku tato
pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; podava-li nabidku pobocka zavodu Ceské
pravnické osoby, spliiuje tuto podminku tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutdrniho
organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v statutarnim
organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu;

ktery nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny
datiovy nedoplatek;

ktery nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném
nebo na penale na vetejné zdravotni pojisténi;

ktery nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném
nebo na penale na socialni zabezpecCeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;
ktery neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku, nebyla vici nému
nafizena nucend sprava podle jiného pravniho pifedpisu nebo v obdobné situaci podle
pravniho fadu zemé sidla dodavatele;

ktery je zapsan v obchodnim rejstiiku nebo obdobné evidenci;
ktery je opravnén podnikat v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu verejné zakazky malého
rozsahu v souladu s vyzvou k podani nabidky, tj. v pfedmétu podnikani:

Provadeéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani

ktery disponuje osobou/osobami, jejimz/jejichz prostfednictvim zabezpecluje v souladu
s vyzvou k podani nabidky odbornou zpiisobilost:
e v oboru dopravni stavby
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e v oboru zemémeftické Cinnosti

1)  ktery pro plnéni vefejné zakazky malého rozsahu disponuje osobami na pozici
stavbyvedouci a hlavni geodet splfiujicimi vSechny pozadavky zadavatele uvedené ve
vyzve k podani nabidky:

Jméno / pozice pfi plnéni | Splnéni pozadavkl zadavatele:
zakazky:

Praxe s realizovanymi stavbami v pozici
stavbyvedouciho: Ano, nasobky vy3si nez 1 mil K&
Vztah k dodavateli: zaméstnanec

Autorizace v oboru: dopravni stavby a pozemni
stavby; ¢islo 7861

Vztah k dodavateli: subdodavatel

Utedni opravnéni: ovéfovani vysledka
zemeémeticskych Cinnosti a) a ¢); Cislo 840/95

j)  ktery za poslednich 5 let pfed zah4jenim poptavkoveho fizeni realizoval stavebni prace,
které spltiuji vSechny pozadavky zadavatele uvedené ve vyzveé k podani nabidky:

Nazev stavebni prace: Blizsi popis stavebnich praci, ze které¢ho bude vyplyvat
splnéni vSech pozadavkil zadavatele:
Pistupova cesta k COV | dvoupruhova komunikace se iviénym povrchem délky

Vsestary 149.8 m s odvodnénim a most Sife 11 m ze
zelezobetonovych ramu, celk. hodnota 3.541.377,07 K¢
bez DPH

Dodavatel nad ramec tohoto Cestného prohlaSeni predlozi na vyzvu zadavatele konkrétni
doklady spliujici prokéazani zpisobilosti.

Dodavatel dale Cestné prohlasuje, Ze proti nému nebylo zahéjeno trestni stihani pro trestny ¢in
podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozde€jsich
predpist, kdyz zaroven v tomto trestnim fizeni vystupuje zadavatel jako poskozeny. Pro
odstranéni pochybnosti, trestné stihan je dodavatel, jemuz bylo doruCeno usneseni o zahajeni
trestniho stihani.

Dodavatel dale ¢estné prohladuje. Ze neni ve stietu zaimua dle § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb.. o
stifetu zajmu. ve znéni pozdé&jSich piedpisu, 1j.

— neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionat uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢)
zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjsich predpisu (Clen vlady nebo
vedouci jiného ustfedniho spravniho tfadu, v jehoz Cele neni €len vlady) nebo jim ovladana
osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucasti spole¢nika v obchodni spole¢nosti;

— poddodavatel, prostiednictvim kterého prokazuje zpusobilost (existuje-li takovy), neni
obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona

Stranka 3 z 4



¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozd€jsich predpisu (¢len vlady nebo vedouci
jiného ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz ¢ele neni Clen vlady) nebo jim ovladdana osoba
vlastni podil predstavujici alesponi 25 % tcasti spoleCnika v obchodni spolecnosti.

Dodavatel dale Cestné prohlasuje, ze zadné finan¢ni prostedky, které obdrzi za plnéni Smlouvy
uzaviené na zakladé¢ této vefejné zakadzky malého rozsahu, nepouzije v rozporu
s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zdkona ¢. 69/2006 Sb., o provadeéni mezinarodnich
sankci, ve znéni pozdejsich predpist, zejména, Ze tyto financni prostiedky pfimo ani nepfimo
nezpfistupni osobam, subjektim ¢i organim s nimi spojenym uvedenym v sankCnich
seznamech! v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch.

Digitalné podepsal

Datum: 2025.05.21
23:23:59 +02'00'

! Zejména. ale nikoli vylu¢né. v piilohach nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014 o omezujicich opatienich vaci néktery m osobam.
subjektim a organum vzhledem k situaci na Ukrajing, resp. ve vnitrostitnim sank¢nim seznamu vydaném podle
zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdgjsich piedpisi.

Digitalné podepsal:

Datum: 27.05.2025 7:41:00 +02:00  Strdnka 4 z 4



Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

DRUHE VYDANI 2022



Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022,

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,



ZVLASTNi PODMINKY

Smiuvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Druhé vydani 2022



1.1
1.3
1.4

4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

7.1
7.2
7.3
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3

9.1

10

10.1
10.2

Zvlastni podminky

OBSAH

OBECNA USTANOVENI. . ..ottt it ee e eie e aiaeans 5
DefiniCe. . ... 5
Hierarchie smiuvnich dokumentd .. ........... ... ... ... ... ... ..... (6
Pravl . . o
OBUEDNATEL .. ittii sttt it e st na e st nanaaesananesnnnnnnns 6
Poskytnuti staveniSte. . . .. ... . 6
74 o 1 10 1Y 1 = 7
Obecné poviNNOSt . .. .o 7
SUDAOAVKY . . . o 9
ZafiSteni spIN@NiSMIOUVY . . . .o vt 10
ZajiSteNi jakosti . . .o 11
Zarukazaodstrandnivad ... ... ... 11
Kontrolni prohlidky stavby . ... ..o oo 12
BezpeCnost a ochrana zdravipfipraci . ... ... 12
WytyCeni stavbyy . ..o 13
Archeologické ndlezy. . . .. ... 13
PROJEKTOVANI ZHOTOVITELEM . . ..o vt v i e e ee e eieanaeeans 13
Projektova dokumentace Zhotovitele. . . ... ... ... ... .. ... .. ... .. 13
RIZIKAOBJEDNATELE . ... .ottt it et it e e aenae s anannns 14
RizikaObjednatele. . .. ... ... 14
DOBA PRODOKONCENI . .. vv it ii e i e i eiieeaaeeans 14
DobaprodokonCeni .. ... 14
HarmoONOgram . . . ..o 14
Prodiouzenidoby . ... .. 15
Postupné zavaznémilniky . ... .. ... . 15
PredCasné uzivani . . . .. ... .. .. . . . 15
2] 4 74 = 1 1 16
DokonGeni . .. ... 16
Ozndmenioprevzeti . .. ... 16
PrevzetiCastiDlla . ... ... ... . . . . . 16
ODSTRANENIVAD ...ttt it e et i ei i eaaens 16
Odstranénivad . ... . . .. 16
VARIACE A CLAIMY . ... ittt ettt a e et aean e nannnnnns 17
Opravnenikvariaci . . ... 17
Ocenovanivariacl . ... ... .. . . . . 17

Zvlastni podminky 2022 3



11 SMLUVNI CENAAPLATBA . ...ttt it iiee i eeaneennnns 18

111 Ocenovanidila. . ... .. 18
11.2 MESICNi vyUCIOVANT . . . .o 18
11.3 Prib&znéplatoy ... ... . 18
11.4 Platba prvni poloviny zZ&drzného .. ... .. ... o 19
11.5 Platba druhé poloviny zadrzného. . ... .. .. ..o o 19
11.6 ZavereCnaplatba. . ... .. 19
11.9 Zalohovaplatba. .. ... .. . 20
12 NEPLNENI .. ...ttt it e a e eaee e, 21
12.2 Neplnéniobjednatele. . .. ... . . 21
12.4 Platba po Odstoupeny . ... .o 21
12.5 Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu .. ... .. ... . L 21
13  RIZIKO AODPOVEDNOST ..ottt ie e tiiiieiiieeineeeness 22
13.1 PéCezhotoviteleo dilo. ... .. 22
14 POJISTENI. ..ottt e e 22
141 Rozsah Krytl ... 22
14.2 Obecné pozadavky na pojiSteni .. ... ... 22
14.3 NepOJiSteNT . .. . 24
15 RESENISPORU. ...ttt it et 24
VARIANTA A

15.2 Ozndmenionesouhnlasu .. ... 24
15.3 RozhodCifizent . .. . 24
VARIANTA B

151 Adiudikace ... ... 24
15.2 Ozndmenionesouhnlasu . ... 24
15.3 RozhodCifizent . .. . 24

vViastni p



1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smilouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli negjméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

2Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

&
EZ
23
Re




.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d)  valeCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoletné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socigini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za radné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student vysoké
nebo stredni koly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Géastnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”
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Zhétgvitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

XX

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zano spinéni kvalifikace, mizZe byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené
v Piloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkid a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

417

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
chrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ty a dal§i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zgjisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podie toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(@) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zagjisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni ¢ plevzeti a neocdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukondéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokon&i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

= =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.
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(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist ¢ bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jingym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele
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e 6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavcei (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se

Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-

menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):

,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych
pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokoncéeni
71
Doba pro dokonceni Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
»~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti

predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”
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8.1

Dokonceni Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokongeny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

8.3

Prevzeti Casti Dila Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila:

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstfanéni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacelatlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™
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Smldvnifcena a platba
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Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@ musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

11.2

Mési¢ni vyactovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoc¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularfich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i) k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne castku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zalohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(o)  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroci sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Elanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smiouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ihiite pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ih(té porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodient.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Rizikb a otlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pojistafi
141
Rozsah kryti Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahradly.
14.2
Obecné pozadavky Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném c¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadeé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijlemce paojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji$téni. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseni epdrii

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

24

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slove rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112
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»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz
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Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7

OBECNE

PODMINKY



http://cace.cz/

11.6

Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u


http://cace.cz/

Tento dokument je obsahové identicky s oficidlni tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficidlni tisténou verzi a neni uréen

k dalsimu sifeni. Criginal FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu je moZné ziskat na http://cace.cz/.

15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

© FIDIC 1999 11
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « ‘% ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté “ 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12 | 42017
inzenyrské sit&, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 o
Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 -— Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. , ¢.J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. iy &j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi&e €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018

narazu, Zmeéna €.1

dne 16.3.2018
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. .. ¢.J. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 —Vegetatni upravy dne 3. 8. 2006 1.9.2006
ze dne 3. 8.

Kapitola 14 — Dopravni znatky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o

. ¢J. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty ! 15.1. 2016

ze dne 12. 1. 2016

Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 157 2020

Oprava 1
Kapitola 19, &ast A — Ocelové mosty ¢j. 37/2015-120-TN/3
23. 4. 2015
a konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B — Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o , 10.9. 2018
ocelovych mostil a konstrukei ze dne 5.9. 2018

. . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010

¢.j. 25/2020-120-TN/1,

Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
) B S ¢j. 124/2018-120-TN/1

Kapitola 22 — Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
) e ¢J. 653/ 07/910-IPK/1

Kapitola 23 — Mostni zavéry 1.9.2007

ze dne 6. 8. 2007

Kapitola 25 — Protihlukové clony a dalsi ¢.J. MD-10288/2024- 1 4 2004

opatteni 940/2, ze dne 14. 3. 2024 o
) ) ¢j. 47/2020-120-TN/1

Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce ! 1.8.2020

ze dne 10. 7. 2020

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
rsd.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»1/2 Zdanice — uprava odvodnéni*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemémeticky inzenyr (AZI) ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnt pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I Technické specifikace.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedné se zejména o Smeérnice statniho podniku, ptipadné
Smérnice generalniho feditele a Technické predpisy RSD s. p. (Datové predpisy Pozadavky
na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy opakovanych feseni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
Nepouzije se

Interni predpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

Nepouzije se

Nepouzije se

Postup pfi schvalovani technologickych predpisu a postupt

Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotenych organt a z nich plynouci
podminky

8. Nepouzije se

9. Nepouzije se

10. Nepouzije se

11. Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢ésti Dila

12. Vzory pro zpracovani TePf

13. Nepouzije se

14. Nepouzije se

NN R WD =
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt

zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast 1I/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
pfislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim

organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-

PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpisi) v pripadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidenéni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p., do které je umoznén

pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,

materidlech a smésich, dale slouzi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkouSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim &islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousSce odebira vice vzorka, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.
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¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:
Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.
¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Oveérovaci geodeticka méreni a méfeni fyzikalnich veliCin zahrnuje 1 méfeni za UCelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvafeny, zajiStovany, vyhodnocovany a piredavany prubézné€ od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pii zpracovani zaveéreCnych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokonCenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) prislu§né Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumice néarazu, zabradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektt uvadénych do Predcasného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PredCasného uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro pred¢asné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

- Uprava odvodnéni pomoci udrzovacich praci jako &i§téni a udrzba systému odvodnéni
ptislusné komunikace

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe€nému provozu (napt. vyskové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).
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Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pted€asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila®.

¢l. 1.7.2 se dopliiuje o novy odstavec q):

q) Elaborat o bodovém poli (v¢etné bodu Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a preméfeno dle PPK-BOD, v&etn€ protokolu
o kontrole UOZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

dopliuje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zakladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukoncena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni
predtasného uZivani stavby. Zadost o povoleni predéasného uZivani stavby podava Zhotovitel
na zaklad¢ plné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyzaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukoncena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokonené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpe¢nost a zdravi osob nebo zvirat anebo zivotni prostredi.

Pro uvedeni stavby (Dila nebo Sekce) do provozu ve smyslu Pod-¢l. 1.22 Smluvnich
podminek musi byt provedeny tyto prace:

konstrukéni vrstvy vozovek
- nezpevnéné krajnice

- dopravni znaceni

- uprava odvodnéni

Casovy tsek mezi dobou pro dokonéeni dila ve smyslu Pod-¢l. 1.1.9 Smluvnich podminek a
dobou pro uvedeni stavby do provozu ve smyslu Pod-¢l. 1.1.22 Smluvnich podminek je urCen
zejména k dokonceni VDZ v plastu, dokonCeni a vyhodnoceni kontrolnich zkousek,
kompletaci SZZZ, DSPS, GDSPS, geometrického planu, provedeni Hlavni prohlidky,
piipadnému odstranéni zjisténych vad a nedodélkt. Do této doby je také zahrut nezbytny Cas
pro kontrolu vysSe uvedenych dokumentt ze strany Objednatele (cca 10 dni) a nasledné
vyporadani jeho ptipominek.

¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditelné¢ minimaln¢ 2 ks Informacnich tabuli velikosti min.
2,0 x 2,5m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,
objednatele a jejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD s. p., odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

Informacni tabule bude odsouhlasena Povéfenou osobou (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 se doplnuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméreni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spocCivajicich ve vymeéné asfaltovych vrstev bude pro ucely stanoveni
mnozstvi frézovani zaméren povrch vozovky pred a po frézovani a sestaven digitalni model
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terénu s vyuzitim sit€ polohové urenych bodi ve smyslu TKP 7. DoporuCuje se vyuzit
pozemni laserové skenery z divodu urychleni zaméfeni mracnem bodu.

Zaméfeni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vyskami a pficnymi sklony
v misté charakteristickych pfiénych fezti. Hodnoty piipustnych odchylek vysSek a sklonu
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstrukéni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
Pro silnice L. ttidy:

Zhotovitel zajisti v dostateCném ¢asovém predstihu stanoveni prechodné upravy provozu a
povoleni uzavirky na predmeétny usek komunikace od piislusného silni€niho spravniho ufadu.
Piechodné dopravni znageni bude odpovidat pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoctu 03350 — Sluzby zajistujici regulaci, prevedeni a ochranu verejné dopravy
muze byt fakturovana 1x mési¢né pomérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
ktera se vydéli celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mésici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v pfipad€ zjisténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V piipadé, ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni piechodné tpravy a pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k napravé€, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vy$i 10 000,- (deset tisic) Korun Eeskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znaCek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cerna paska z
divodu poskozeni folie znacky pfi odstranovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se doplnuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etn€ dopravniho znaceni (v¢. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realiza¢ni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné€ potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadieni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlasSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniSté, sklady, skladky a mezideponie vletné piislusnych projednani.
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V projektové dokumentaci (PD) se predpoklada pii demolicich s kontinualnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vCetné projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 se méni:

na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urfen piehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.1 se posledni véta tretiho odstavce nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urfen piehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z predmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vsSech pfedanych zadévacich podminkach, které jsou nejen pozadovéany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
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zadavaci dokumentace, nutnych pro zdamé dokonceni, pfedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyZz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétn€ uvedeny. (Napf. zafizeni
staveni$té¢, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy Skod, pomocné prace, vytyCeni inz. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich naklada
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovit€¢ pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatkd, navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu
vCetn€ dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkl). Provizorni komunikace jsou po
celou dobu vystavby v majetkové sprave zhotovitele,

- trvalé a pravidelné Cisténi vetejnych komunikaci dotenych provozem stavby,

- naklady na vSechny zemémeéfické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
- soustavné vytyCovani zietelného oznafeni obvodu staveniste,

- ochrana a stalé udrzovani boda vytyCovaci sité i lokalnich vytyCovacich siti,

- vyhotoveni digitalniho pasportu silnice a dalnice, zejména podle predpisu RSD s. p.
B4,

- tvorba geometrickych plant vcCetné omeznikovani celé stavby pro predavané
dokonCené cCasti stavby dle jejich majetkovych spraved a geometrickych plana
veécnych bifemen,

- zaméfeni skute¢ného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového piedpisu
RSD s. p. a majetkového spravce objektu,

- vytvofeni digitalni zakladni mapy dila dle predpisu RSD s. p. B2/C1 + B9
- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- provedeni zkuSebniho pfeméteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizeni,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych terminu,

- zajisténi piistupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

- zajisténi a thradu poplatkd vzniklych na zaklad€ harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),
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- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zafizeni staveniste,

¢l. 1.10.4 tireti odstavec se rusi bez nahrady
¢l. 1.10.5 se dopliiuje:
Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.
Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&zovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize predepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zatézovaci zkousky pro urcitd mostni pole a roz§ifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavii).

- Povodniovy a havarijni plan, je-li tfeba.
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tieba.

RDS komunikaci a mostd bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda
v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovand pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitdlni form& podle datového predpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliiuje:
Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pii piejimacim fizeni ve ¢&tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutecné
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct k udrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekti v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahajenim pfejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vSech evidovanych adaji v systémech
CEV/BMS, v&etnd stanoveni zatizitelnosti statickym vypoétem dle CSN 73 6222 (s ulozenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.

Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.
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¢l. 1.10.9 se dopliiuje:

Zodpovédnou osobou nad Gplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozdéji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
preméteno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi
sitémi (LVS) v&etné elaboratu bude pied prevzetim praci predana ke kontrole UOZI
Objednatele a o spravnosti & nedostatcich/vadach vyda UOZI Objednatele protokol, ktery
bude soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro pfipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP Smémice s. p. ¢. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zékona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérnice s. p. ¢. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zakladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd¢€jsich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pii piiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dale povinen plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost ziCastfiovat se zpracovani
planu BOZP a vsech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v dob¢ predani pfedmétu Dila a dale
za vady vzniklé pozd¢€ji béhem Zaru¢ni doby ve smyslu Pod-¢lanku 9.1 OP.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: ¢l. 5.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né€ nerovnosti méfené 2 m lati
dle zasad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: €l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.
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Priloha 9: ¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objekth. Veskeré naklady (financni
i Casoveé) spojené s administrativou i majetkopravnim vyporadanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel pfedem odsouhlasi navrh volby bodud, zptsob
zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skute¢nost musi pfi podani nabidky zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych cinnosti dle SoD bezodkladn€ poveérenému ¢lenu tymu
Objednatele a nechat si prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin l1ze v odivodnénych ptipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéren razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mési¢né predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se doplnuje:

Primami vytyCovaci sit' bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

¢l. 4.4.6 se doplnuje:

Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad
sebou a mimo piipadné sparofezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.
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¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Méfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prubézné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pficné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky
komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na prechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano sniméni drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpasobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umistuje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadoucti, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.2 se:

v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-
2+A1.

¢l. 3.1.4 se dopliiuje o:
CSNEN 1610 a dale VL1 a VL2.
¢l. 3.2.1 se doplnuje:

Prechody odvodnéni a ostatnich cizich zafizeni (inZenyrskych siti) vedenych prubézné po
mosté se fidi stejnymi pozadavky na provedeni materialové, konstrukéni i detailt, jaké jsou
kladeny na odtokova potrubi odvodnéni mosti v TP107, resp. VL4,

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich ptipojek bude pouzit uceleny kanalizatni program vcetné tvarovek
s prokazatelnou prislu§nosti k potrubnimu systému. Mimo propustky a drendzni potrubi
v navinu musi byt pro odvodnéni pouzito potrubi s hladkym vnitinim povrchem. Pro Sikmo
sefezavané potrubi je mozné pouzit pouze trub, které¢ maji hladky zaroven 1 vnéj$i povrch nebo
potrubi s plnym zebrem nebo potrubi spiralovité ovijené kruhovym profilem. Nepralezné
profily musi umoznovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyzadovan svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity
rozmér vztazeny k vnitfnimu prameéru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi sténou, pak rozmeér DN znamena DN/OD. V piipadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostateCnou rezervou
pruto¢ného profilu vaci navrhovému pratoku.
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Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu prepravovaného média
obsahujiciho 1 ropné latky a abraziva.

Jsou-li na nekterou Cast konstrukce této kapitoly vydany PPK, pak je nutné, aby materialy,
vyrobky a provedeni byly v souladu s témito pozadavky.

¢l. 3.2.2.4 se prvni véta dopliuje o:
CSNEN 1401, CSN EN 1852 a CSN EN 12666.
¢l. 3.2.2.4 se dopliuje o:

Odstavec ¢. 2 dodatku €. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec ¢l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitfni vrstvy potrubi e4 se dopliiuje o parametr es jmenované CSN EN 13476.

¢l. 3.2.3 se doplnuje:

Kabelové chrani¢ky vedené v mostnich fimsach se pozaduji v tyCovém provedeni dle VL4,
Chranicky na mostech budou navrzZeny 1 pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich
(neobsazenych) chrani¢ek bude zatazen protahovaci drat na celou délku a budou oboustranné
zavickovany.

¢l. 3.2.5 se méni a dopliuje:

Pro trubni propustky je mozno pouzit ve shodé s dokumentaci stavby vSech trub uvedenych
v €l. 3.2.2. mimo trub kameninovych, sklolaminatovych a litinovych, které lze pouzit pouze
v odivodnénych piipadech. Vyztuze prosta betonova potrubi lze pouzit pouze spolu
s obetonovanim, nebo na Sikmo zakoncena Cela.

Technické a kvalitativni vlastnosti t€chto vyrobka musi spliovat TP83, TP 232 a pro ocelové
a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 cast A a ¢ast B. Plastova potrubi vystavend UV
zateni musi vac¢i nému byt odolna po celou navrhovou dobu zivotnosti konstrukce.

Pro Sikmo zakoncena (sefiznutd) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény potrubi dle
¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.2.6 se cely nahrazuje:

Pro drenazni potrubi pouze transportujici vody (hlavniky) 1ze uzit jen plastovych trub dle ¢l.
3.2.2.4 bez upravy znéni. Jiné materialy lze pouzit pouze v odivodnénych piipadech.
Pozadavek na tloustku vnitini stény dle vySe uvedeného doplnéni ¢l. 3.2.2.4 se nevyZzaduje,
mimo piipojky do kanalizace.

Pro ucely drénovani vody 1ze pouzit pouze plastova potrubi dle predchoziho odstavce opatiena
otvory ve velikosti po€tu a rozmisténi po obvodu dle ucelu pouziti a navrzeného obsypu.

Pro dulezit¢ drenazni systémy (odvodnéni tuneld, opé€rnych stén, hrazi) a drenaze
podchycujici velké ptitoky vody, jsou pozadovany otvory perforace Site S mm (+1,0/-0,5 mm)
a s prato¢nou plochou min. 100 cm?m potrubi. Pro vyse neuvedené hloubkové drenaze a
drény stability svaht se pozaduje perforace potrubi otvory $ife od 2,5 mm (+/- 0,4 mm),
s prito&nou plochou otvordi v rozsahu min. 50cm?/m potrubi. Ostatni instalace musi splnit §ifi
otvori min. 1,2 mm (+/- 0,4 mm) a prito¢nou plochu min. 50 cm?/m potrubi.

Pro docCasné (pracovni) drenaze lze pouzit libovolna potrubi, kterd pokud nespliiuji vySe
uvedené pozadavky na trvalé drendze, musi byt vizudln€ z dalky zretelné od nich odliSena
(napt. barvou), aby nemohlo dojit k zaméné.
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Cl. 3.2.7 se jako ¢tvrty dopliiuje odstavec:

Betonova a zelezobetonova prefabrikovana Sachetni dna kanalizaci splaskovych, jednotnych
a kanalizaci slaného hospodafstvi (napft. arealt udrzby) se pozaduji v provedeni s plastovou,
nebo sklolaminatovou vystelkou do vysky minimélné 1x DN vystupniho potrubi s pokrytim i
povrchu celé bermy, nestanovil-li budouci spravce jiny material vystelky. Spadiste téchto
kanalizaci se provedou s vystelkou ¢edi¢em, sklolaminatem pouze po odsouhlaseni budoucim
spravcem.

Cl. 3.2.7 se posledni odstavec dopliiuje:

Kruhové poklopy ve skuping 4 dle CSN EN 124-1 se pozaduiji s plovoucim uloZenim ramu a
s vikem zajisténym v ramu vlastni hmotnosti min. 300 kg/m? nebo v piipadé pantového
uchyceni pruznymi zapadkami. Pro povrchy, kde nelze uzit plovouci uloZeni se pozaduje ram
betonlitinovy.

Ram Sachtového poklopu, nebo vtokové mfize, se (mimo plovouci ulozeni) uklada na
konstrukci Sachty podlitim ramu vysokopevnostni maltou, nebo v pripadé integrovaného
betonového roznéseciho prstence do betonové zavlhlé smési, vzdy se stupném vlivu prostiedi
XF4 ve smyslu CSN EN 206-1. Finalni tloustka spojovaci malty mezi kominem Sachty a
ramem Sachtového poklopu, vtokové mfize, nebo roznaSeciho prstence, musi byt dle
pozadavku vyrobce poklopu, minimalné vsak 15 mm. Jednotlivé betonové a zelezobetonové
prefabrikované dilce vpusti se ukladaji stejné€ s vrstvou minimalné 1 cm.

Ukladani dilcti, nebo tésnéni spoju potrubi nebo Sachet montaznimi pénami se nepfipousti.
Cl. 3.2.10 se dopliiuje:

Odlucovace lehkych kapalin se pozaduji s kalojemy o velikosti prostoru pro uskladnéni kalu
minimaln& 200NS ve smyslu CSN EN 858-1. Soudasné se pozaduje provedeni odlu¢ovali
bez automatického uzaviraciho zafizeni pii splnéni pozadavkd uvedené normy. Vnitini stény
odlucovace ze Zelezobetonu se pozaduji s ochranou polyuretanovym natérem.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se dopliuje:

Prichodnost kabelovodi bude dolozena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Spravce stavby a pracovnikem PU RSD s. p. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude soucasti dokladu
k pfejimacimu fizeni. Vyjimku tvofii kabelové prostupy slouzici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény nize.

Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi splilovat pozadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vétsi, nez hodnoty predepsané v CSN EN 1610.

¢l. 3.3.12 se dopliiuje:

Trubni propustky se dale provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TKP 19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouzitim ocelovych trub z vlnitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlast nepozaduji, Cistota drendzniho potrubi se
pozaduje, ale nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvan k odsouhlaseni
odkrytého drenazniho potrubi. Cistota Sachet drenazniho potrubi a jeho vyusténi se kontroluje
vzdy pfi predani. V pripad€ pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska TV kamerou provede 1
na tomto potrubi.
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v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tii odstavce:

Kanaliza&ni potrubi se zkousi na vodot&snost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610. Zkousky
zajistuje zhotovitel a provadi vzdy nezavisla organizace. Zkouska vzduchem musi byt
provedena za pomoci zafizeni, které graficky zaznamena do protokolu prubéh poklesu tlaku
vzduchu.

Zkousky vodotésnosti se provedou i na plnosténném potrubi drenazi a jejich Sachtach tam,
kde se vodotésnost vyzaduje projektem a dale u vSech ptipojek kanalizace v¢. plnosténného
potrubi od drenaznich Sachet a mostnich objekti. Nestanovi-li projektova dokumentace jinak,
TV prazkum se nevyzaduje u drenazi nadzarezovych a pro odvodnéni okolnich pozemku
mimo téleso pozemni komunikace. Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt v takovém
ptipad¢ vzdy pfizvan k odsouhlaseni odkrytého drendzniho potrubi pred jeho zakrytim. U
podélnych drenazi dalnic a silnic L tfid se TV prazkum pozaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkousky 1 na potrubich a odvodnovacich Zlabech mostnich objektd v
souladu s pozadavky TP 107.

¢l. 3.5.4 se prvni a druhy odstavec nahrazuji:

Pro ucely predani a prevzeti se k prokazani kvality provedeni praci a dodané¢ho materialu
provede jako piejimaci zkouSka TV prohlidka. Provadi se vzdy odborné zpusobilou
nezavislou zkuSebnou na vSech stokach, pfipojkach od vpusti, mostd i drenazi, dale na
drendzich télesa pozemni komunikace a na odvodiiovacich potrubich podchazejicich
komunikaci. Je-li pfejimaci, provadi se az po uplném dokoncCeni vSech praci, jez by mohly
ovlivnit kvalitu, nebo Cistotu potrubi po prohlidce.

Prohlidka se provadi dle CSN EN 13508 (ob& &asti). Soudasti prohlidky je i méfeni spadu

potrubi pro vyhodnoceni odchylek dna potrubi od projektovaného stavu. U plastového a
sklolaminatového potrubi se pozaduje méefeni tvarovych deformaci pti¢ného profilu.

TV prohlidky se provadi v souladu s PPK-VOD. Vystupy musi byt sou¢asti dokumentace pro
prevzeti stavby Objednatelem.

Pokud by népravou ptipadné zjisténé vady vzniklo riziko poSkozeni okolnich casti dila, je
zhotovitel povinen provést mimo vyse uvedené TV prohlidky jako prejimaci zkouSky navic
jesté kontrolni zkousku (TV prohlidku), a to v takové fazi vystavby, aby napravou vady toto
riziko poskozeni okolnich ¢asti objektu nevzniklo. V takovém ptipad€ budou TV prohlidky
ihned predany zhotovitelem Objednateli/Spravci stavby ke kontrole. Do té doby, nez budou
znamy vysledky kontroly potrubi, nesmi zhotovitel pokraovat v té€ch naslednych pracich,
které by byly event. opravou potrubi poskozeny.

TV prohlidky se vyhodnocuji podle Smérnice s. p. 10-S-18.7 - Hodnoceni vad z prohlidek
uzavienych systémi odvodnéni.

¢l. 3.5.7 se dopliuje:

Na technologickém zatizeni se provedou individualni zkousky zafizeni a komplexni zkouska
dle ptislusnych norem. Protokol z téchto zkousSek bude soucasti predavaci dokumentace.

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. — 15 mm, + 0 mm od hrany zpevnéni.
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Kapitola 4: Zemni prace

¢l. 4.2.4 treti odstavec se dopliuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliiyji nasledovné:
TP 176 ¢l. 2.3.8 se upfesiuje:

Maximalni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.
TP 176 ¢l. 3.3.8 se upfesiuje:

Névrh teplotniho monitoringu bude zpracovan Zhotovitelem do Technologického predpisu
a predlozen vcetné Casového harmonogramu Spravci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovan pro fazi budovani a dale pro fazi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce zaruc¢ni doby).

TP 176 ¢l. 4.2.3 se upfesiuje:

Platnost prukaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésica (od data platnosti).
TP 176 ¢l. 4.2.7 se upfesiuje:

V ptipadé€ uhelné hlusinové sypaniny Objednatel pozaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 ¢l. 4.2.8 se dopliyje:

Pii stavbé nasypu ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje ovéfit odolnost materialu proti
zvétravani pred ulozenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po ulozeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 ¢l. 5. se dopliyje:

V misté t€zby materialu hluSiny se provad¢ji nasledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkousek
se vztahuji k deklarované hodnoté z prikazni zkousky.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Pfirozena vlhkost wn — &etnost: 1x na 10 000 m? nebo v ptipadé kolisani vlastnosti
1x denné nebo 1x na 2000 m>.

Zrnitost — Setnost: 1x na 20 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1x na 5000 m?>.
pozn. 1

Srovnavaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (popt. maximalni
a minimalni ulehlost) 1x na 10 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1x na
2000 m®. pozn. 1

Meze plasticity etnost 1x na 20 000 m* (u materialu kde Ize provést). pozn.1

Obsah organickych latek 1x na 10 000 m>.

Objemové zmény — bobtnani — linearni bobtnani pfi zkousce CBR 1x na 10 000 m?
(v piipadé kolisani vlastnosti 1x na 5000 m*. Maximalni hodnota 3 %.

Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1x na 10 000 m* (v piipadé kolisani vlastnosti
1x na 5000 m*). Maximalni hodnota 6 %.

pozn. 1: z vyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatiidéni prislusného
materidlu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1x na 10 000 m® (v piipadé kolisani vlastnosti
1% na 5000 m?). Maximalni hodnota 6 %.

Objemové zmény — Linearni bobtnani pii zkousce CBR 1x na 5000 m?. Maximalni
hodnota 3 %.
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¢l. 4.3 se doplnuje:

Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materialu zvoli adekvatni Upravy
vyziskanych materiald z trasy, a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypu) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se dopliuje o dalsi odstavec:
V piipad¢€ pouziti materiala dle TP 210 se uptesfiuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

Recyklovany stavebni material — recyklat (RSM) — je materialovy vystup ze zafizeni
k vyuzivani a upravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpadu podobnych SDO, spocivajici ve
zmeéng zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce s maximalni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu ur€enych (recyklacni a tfidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.c, kde norma
resi homogenitu sypaniny pri manipulaci s materidlem uklddanym do ndsypu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 se dopliuje:

V ramci prakaznich zkousek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s pfedpoklady projektu
a GTP) zhotovitel provéfi objemovou stalost u materiald zamySlenych pro vybudovani
zemniho télesa (pfirodni, umélé, upravené), a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvniti materialu — podle TP 94, ¢l. 7.1.3 (pozaduje se nejen pro aktivni
zonu), a dale podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouzije do nasypu (v¢. aktivni zony) umelé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni uvedeného pozadavku dolozeni
zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu unosnosti a linearniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zatézovaci deskou musi byt provadény plné€ funkénim zatizenim
(vCetné tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkou$ce, a to 1 do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupu nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledki je mozno
pouZivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni razového modulu
deformace budou provedeny zkusebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehka
dynamicka deska LDD. Pfed zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni
prevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).
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¢l. 4.5.4 odstavec d) na konec odstavce se dopliuje:

Program zhutnovaci zkousky podléha odsouhlaseni geotechnickym dohledem Spravce stavby
a dale stejnym procesem odsouhlaseni jako TePt dle pfislusné piilohy téchto ZTKP. Bez
odsouhlaseného programu zhutiiovaci zkouSky a bez prizvani geotechnického dohledu
Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkouSce, nesmi byt zhutiiovaci zkouska zahjena.
Pokud je cilem zhutfiovaci zkousky 1 stanoveni kritérii pro naslednou kontrolu miry zhutnéni
statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni predepsanych dil¢ich poctd prejezda
u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prubéhu zhutiiovaci zkousky provadét minimalné dvé
statické zat€zovaci zkousky. Pti korelaci lehké dynamické desky na desku statickou se provadi
lehkou dynamickou deskou pétinasobny pocet meétreni. Vyhodnoceni korelatniho vztahu
a prokazani tésnosti korelacniho vztahu podléha odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z davodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pfi zkouSeni pfednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiuje pouze v ramci odsouhlaseni dil¢ich useku
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se dopliuje

o normu CSN EN 14 227-15.

¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiald zamyslenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev, a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitf materialu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky €i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku dolozeni zkougky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zkusebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou v¢etné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliiuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smési musi byt pfi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 se doplnuje:

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK, a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NA1. — pozaduje se splnéni vSech kritérii (i ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).
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Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometrd. Pomér moduld Eger/Eden musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 se méni a dopliuje:
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim:

Dodrzeni stanovenych vysek se méfi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vneméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech S§itky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢étend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliiuje:

Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti), a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muze provést kontrolu pfimym meéfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je nepfipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10né4sobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni meéteni v pfi¢nych profilech po
10 metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalne 1 x 1 metr).

¢l. 5.6 se dopliuje:
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:

Max. odchylka od projektovych vysek povrchu noveé provadénych stmelenych vrstev je
+ 10 mm, — 20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroceny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funkénich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.

¢l. 5.12.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. B.1 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. D.1 se upravuje

1) b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
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¢l. 11.2 se upravuje:
Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 6: Cementobetonovy kryt

¢l. 6.1.3.4 se méni 2. odst.:

Zadavatel predepisuje Upravu povrchu cementobetonového krytu z obnazeného kameniva

(plati pro vozovku na hlavni trase v celé §ifi zpevnéni vCetné pridatnych pruht). Netyka se
zpevnénych ploch s CBK na odpocivkach a na odstavnych plochach.

¢l. 6.1.3.5 se dopliuje:

Zaroven se stanovuje délka jednotlivych CB desek na hlavni trase na 5,0 m v souladu
s vykresem opakovanych feSeni R92, ostatni rozmeéry jednotlivych desek sparofezu musi
spliiovat pozadavky R92.

¢l. 6.1.3.8 se dopliuje o dalsi odstavec:

Upravy styku cementobetonového a asfaltového krytu jsou soudasti dodavky praci a naklady
na n¢ jsou rozpustény v jednotlivych polozkéach soupisu praci.

¢l. 6.2.2.2 se dopliiuje:

Recyklované kamenivo vyrobené z vybouraného cementobetonového krytu smi byt pouZito
do spodni vrstvy CBK pii dodrzeni ustanoveni CSN 73 6123-1 a prokazani rekativnosti tohoto
kameniva s alkaliemi podle TP 137.

¢l. 6.3.8, 1. véta se méni:
Tyto ZTKP piedepisuji provedeni zkugebniho Gseku podle CSN 73 6123-1.

ZkuSebni usek bude povolen spravcem stavby jenom v ptfipadé, ze zhotovitel pred realizaci
zkusebniho useku predlozi vyhovujici vysledky na vSech vrstvach pod CBK. ZkuSebni usek
musi byt tak Siroky, aby na ném bylo mozno ovéfit technologii betonaze, kterd bude pouzita
k betondzi CBK na predmétném useku stavby, minimalné vSak 9 m. ZkuSebni usek je nutno
provést s ohledem na moznost provedeni zkouSek a mefeni pro ovéefeni predepsanych
parametrd, kvality betonu, zvolené receptury, polohy kluznych trni a kotev, vlastnosti
povrchové upravy CB krytu a technologie betonaze. Délka zkuSebniho useku bude minimalné
200 m a maximaln€ 300 m, pokud nebude maximalni délka po odsouhlaseni Povéfenou
osobou objednatele stanovena jinak. ZkuSebni usek bude proveden stejnym finiSerem (sadou
finiSert), ktery bude pouzit na betonaz celého useku.

Lokalizace zkuSebniho tseku je véci zhotovitele, Objednatel ji nestanovuje; v trase dalnice
bude ale zkusebni tisek Spravcem stavby/Objednatelem povolen jen v pfipadé pouziti receptur
a technologii, které byly jiz na jinych stavbach s kladnym vysledkem ovéteny, a zhotovitel
v dostateCném Casovém predstihu spravcei stavby dolozil doklady s vyhovujicimi vysledky.
ZkuSebni usek bude moci byt v tomto piipadé proveden jenom na useku, ktery byl zhotoviteli
predan pii predani stavenisté. Zhotovitel také mize predlozit k akceptaci i vysledky z jiného
jim postaveného referen¢niho useku. Spravce stavby ale muaze uvedené vysledky
z referen¢niho useku zamitnout bez udani divodu. PrezkouSeni spolehlivosti vyroby
Cerstvého betonu a spolehlivosti betonaze je vSak nutno provést pred zah4jenim betonaze CBK
v dostateCném piedstihu tak, aby bylo mozno provést vSechny pozadované prukazni zkousky
betonu, ovéfeni jeho dopravy a spolehlivosti betondze a technologie pokladky krytu,
oSetfovani betonu a tyto zkousky a ovéteni vyhodnotit a provést ptipadné opatfeni k naprave.
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Po provedeni zkusebniho Uiseku zhotovitel predlozi ke kontrole vSechny protokoly a hodnotici
zpravu, jestli vysledky na zku§ebnim useku odpovidaji pozadovanym parametrim (dle CSN
73 6123-1; pevnost v tlaku a odolnost proti pusobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek 1ze dokladovat i vysledky zkouSek po 7 dnech, nepozaduje se Cekani na vysledky
zkousek ve stafi betonu 28 dni). Zhotovitel pozada spravce stavby o povoleni k pokracovani
dalsich praci pokladky CBK az po doloZzeni vyhovujicich parametrd na zkuSebnim tseku.
V ptipadé, ze vysledky nebudou vyhovujici, je mozné, ze betonaz dalsi ¢asti nebude povolena,
dokud nebudou zévady odstranény. Provedeni zkuSebniho useku je soucasti nabidky
zhotovitele, ale nevykazuje se samostatnou polozkou v soupise praci.

¢l. 6.3.9.2 se dopliiuje o odstavec )

V misté dodateCné betonaze, napt. pridatnych pruha (pfipojovacich a odbocovacich pruhu),
se prubézny pas betonaze provadi ve vEtsi Sifce, nez je navrzeno ve sparofezu o min. 100 mm.
Tento piidavek se po dostatecném ztvrdnuti betonu odfeze diamantovym kotoucem v celé
tloust'ce desky do definitivni polohy podélné spary.

Pokud nedochazi ke zméne¢ pticného sklonu mezi hlavni trasou a pridatnymi pruhy a umoziuje
to prostorové usporadani télesa dalnice, pozaduje se pokladka piidatnych pruhti najednou
s hlavni trasou bez podélné pracovni spary.

¢l. 6.3.9.6.3 odstavec d) se doplnuje:

Rozsitfovani spar anebo zkoseni hran 1ze provadét pouze na dostatecné vyzralém betonu, tj. ve
stafi minimaln€é 14 dni. Termin provadéni rozsSifovaci drazky podléha souhlasu Spravce
stavby. Utésnéni rozsifenych spar prostiednictvim asfaltovych zalivek nebo tésnicich profila
se provadi bezprostiedné po samotném rozsiteni téchto spar.

vklida se novy ¢l. 6.3.9.8 Ochrana ztvrdlého betonu proti po§kozeni

Po vybetonovaném krytu mize byt zahajena fizena stavenistni doprava (a nesmi byt vedena
v jedné stop€) v zavislosti na klimatickych podminkéach pro tvrdnuti betonu nejdiive po 7
dnech od betonaze (v TePr je tfeba upravit dobu s ohledem na letni obdobi a obdobi s nizkymi
teplotami). Najezdy a sjezdy z CBK zdavodu zvySené abraze betonu a destrukce
makrotextury CBK, musi byt vhodné upraveny, nesmi také dochéazet k poskozovani betonu
na hranach spar v dusledku pojezdu stavenistni dopravy po znelisténém povrchu CBK.
V TePt a harmonogramech nutno specifikovat minimalni rychlost pojezdu finiSeru,
pozadavky na uklid povrchu CBK pfi provadéni jinych praci, zejména manipulaci a prevozem
zemin apod.

Mechanizace pro fezani spar, obsluha této mechanizace a jakakoliv jind nezbytna staveniStni
doprava po povrchu CBK po dobu tvrdnuti mladého betonu 7 dni musi mit pfesné
specifikovany TePf s detailnimi technickymi a organizacnimi pozadavky na vybaveni
mechanizace, drdhy a technologie pojezdu, na mechanickou ochranu CBK v pripadé
nezbytnych presuni techniky atd.

¢l. 6.5.2.5 se dopliuje:

V piipadé€ odbéru vétsiho poctu jadrovych vyvrti pro kontrolni zkousky cementobetonovych
krytlh nesmi byt vyvrty odebirany ve stejném piicném/podélném profilu v jedné desce, a to
z divodu mozného vzniku pfi¢né trhliny vlivem nadmérného oslabeni desky.

¢l. 6.6.8 se za prvni odstavec dopliuje:

Tloustka CB krytu se vyhodnocuje ze zaméteni definovaném v ¢l. 6.6.10 a z méteni délky
jadrovych vyvrta. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Mista méteni pro urCeni tloustek vrstev
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musi byt identickd, dointerpolovani je neptipustné. Dointerpolovani je ptipustné, pouze tehdy,
je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodii minimaln¢ 10nasobek pozadované rastru (pfi
pozadavku na kontrolni méfeni v pfi€nych profilech po 10 m je nutno zaméfit vstupni rastr
minimaln¢ 1 x 1 m).

¢l. 6.6.9 Rovnost povrchu prvni odstavec se dopliiuje:

Maximalni odchylka podélnych a pii¢nych nerovnosti ru¢né pokladaného CB krytu u
zastavkovych zalivi je 8 mm. Zaroven v§ak musi byt zajisténo odvodnéni povrchu vozovky.

¢l. 6.6.9 se za druhy odstavec dopliuje:

Nerovnost na piicnych pracovnich sparach (vyskovy rozdil hran sousednich desek) nesmi byt
veEtsi nez 2 mm.

Vyskovy rozdil na podélnych pracovnich spardch nesmi byt vétsi nez 3 mm s tim, Ze nize
poloZend hrana musi byt ve sméru odtoku vody (pficny smeér) a nesmi branit plynulému

odtoku vody z vozovky. Nesmi byt dale pfiinou soustfed’'ovani odtoku vody na vozovce
v podélném sméru.

¢l. 6.6.9 se dopliuje:

Souvisla délka povrchu CBK upravovana dodateCné brousenim v mistech nerovnosti
vzniklych nahodné pfi pokladce (nebo z jinych divodit) nesmi prekrocit 20 m (plati pro kazdy
jizdni pruh 1 zpevnénou krajnici). Soucet dodatecn€ brousenych ploch CBK nesmi prekrocit
1 % z celkové plochy vozovky s CBK piislusného stavebniho objektu. Na takto upravenych
usecich zajisti zhotovitel na své naklady sledovani protismykovych vlastnosti dle ¢l. 6.6.13.

¢l. 6.6.10 se dopliuje:

Dodrzeni vySek se mefi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici presnosti)
s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech dle projektové dokumentace,
nejmén¢ vsak po 10 m v pfimé, po 5 m v obloucich, u kterych dochéazi ke zmén¢ sklonu na
dosttedny, ¢i mistech se zmé&nou sklonu. Pti¢né profily by nemély byt voleny ve sparotfezech.
Spravce stavby muze piipadné vzdalenosti jesté zpiisnit. Body v pfi¢ném profilu jsou voleny
v nejméne 3 bodech kazdého jizdniho pasu u vicepruhovych komunikaci, ptip. ve 3 bodech
Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace, pokud neni v dokumentaci pfedepsano
meéteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt
vyuzita pro zjisténi tloustky CB krytu. Protokol o geodetickém méteni musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.11 se dopliuje:

Dodrzeni pticnych sklont se vyhodnoti ze zaméfeni definovaném v ¢l. 6.6.10. Protokol
o geodetickém meéteni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.13 se méni:

V pripad€ opravy nevyhovujicich protismykovych vlastnosti musi byt provedena opatfent,
napf. uprava povrchu, odsouhlasena Objednatelem/Spravcem stavby, pro zajisténi trvalych
predepsanych hodnot soucinitele podélného tieni a makrotextury.

Na takto upravenych usecich delSich nez 20 m zajisti zhotovitel na své naklady sledovani
protismykovych vlastnosti v intervalu 1 rok po dobu zaru¢ni doby (na zékladé€ tohoto métent
bude vyhodnocena stabilita protismykovych vlastnosti), a to vzdy v fijnu daného roku.
Vyhodnoceni méfeni zhotovitel predd majetkovému spravei do 31. 12. daného roku.

dopliuje se novy ¢l. 6.6.15 Rozmér CBK
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Sitka CBK (geometricky rozmér v pii¢ném fezu) je ze strany Zhotovitele geodeticky méteny
a ze strany Objednatele/Spravce stavby kontrolovany parametr, v predepsané cetnosti
piiénych spar v CBK dle PDPS méfickym pasmem. Rozmér je uréovan v souladu s CSN ISO
8322-2.

Piimé méfeni Sikmé délky pasmem je provadéno v rovnobézném sméru pricnych sparorezi,
misto méfeni je rovnob&zné posunuté o 10 cm ve sméru staniCeni oproti piicné spaie v CBK
a je matematicky dopocitana do pudorysné délky pro posouzeni s rozmérem z projektové
dokumentace pro provadeéni stavby. Misto méfeni je fixovano staniCenim prislusného
sparofezu nebo je misto v terénu oznaceno méfickou znackou dohodnutym zptusobem, aby
nebyla pochybnost o mist€¢ méfeni, ovéfeni a kontroly.

Zhotovitel pfedd méteni a vyhodnoceni s projektovou dokumentaci v dostateném predstihu,
aby spravce stavby byl schopen predmétny vysledek zemémeétickych praci zkontrolovat bez
omezeni a vydat stanovisko.

Zhotovitel musi prokazat, ze méfici pasmo, s kterym je provadéna zemémeéricka Cinnost, ma
kalibracni list vystaveny akreditovanou kalibracni laboratofi (nikoliv pouze technicky list
vyrobce).

dopliuje se novy ¢l. 6.6.16 Kluzné trny a kotvy

Pozadavky pro polohu kluznych trnd, kotev a pfi¢nych spar jsou stanoveny v CSN 73 6123-1
a upfesnény vykresem opakovanych feseni R 92.

Dal§i pozadavky ZTKP, kterymi se méni ustanoveni/&lanka CSN 73 6123-1 a TP 137
vedouci k eliminovani vzniku trhlin v betonu:

CSN 73 6123-1 Stavba vozovek — Cementobetonové kryty — Cast 1: Provadéni a kontrola
shody (€erven 2014) se méni takto:

¢l. 6.1 Druh cementu a Tabulka 3 — Dopliujici vlastnosti cementu do vozovkovych
betonu

Pouzité cementy, piimési a navrh receptury betonu by mély sméfovat k dosazeni pomalé
hydratace betonu, aby nedochédzelo ke vzniku mikrotrhlin jiz v pofatecnim stadiu zrani
betonu.

Pro vSechny skupiny cementobetonovych kryti se mohou pouzivat nasledujici cementy podle
CSN EN 197-1 pevnostni tridy 32,5 nebo 42,5:

- portlandsky cement CEM 1
- portlandsky struskovy cement CEM II/A-S nebo CEM 11I/B-S s deklarovanym
obsahem mleté granulované vysokopecni strusky (MGVS)

Dale je mozné pouzit portlandsky cement CEM I v kombinaci s pfimési mleté granulované
vysokopecni strusky dle CSN EN 15167-1.

Cement musi spliiovat poZadavky na mechanické, fyzikalni a chemické vlastnosti uvedené
v ¢l. 42, CSN EN 13877-1:2013, CSN EN 197-1, ed.2 a nasledujici doplfiujici ustanoveni:

Tabulka 3 — Dopliiujici vlastnosti cementu do vozovkovych betonu

Parametr pro skupinu cementobetonovych
kryta

Druh zkousky
CBI CBII, CBIII
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e wrya max. 3 % hmotnosti .
Ztrata zihanim X ? Bez pozadavku
cementu

Obsah trikalciumaluminatu C;A ve slinku

o .
(CsA = 2.65 ALO; - 1,69 Fe,05) max. 8 % Bez pozadavku

Pocatek tuhnuti min. 2 h

Jemnost mleti (Blaine):
- proCEMI
- pro CEM II/A-SV
- pro CEM II/B-SV
- pro CEM I pro kombinaci s piimési
(MGVS)?
NayOcv. plati pro CEM 1 max. 0,80 % Bez pozadavku

Poznamky:
U Za ptedpokladu, Ze mletd granulovand vysokopecni struska obsaZena v portlandském struskovém cementu
ma jemmost mleti (Blaine) v rozmezi 420 az 500 m*> kg,

max. 300 m? kg
max. 350 m? kg
max. 400 m? kg
max. 340 m? kg

2 Pro kombinaci CEM I s pfimési mleté granulované vysokopecni strusky musi hmotnost MGVS tvofit 15 —
40 % z celkové hmotnosti pojiva.

&l. 6.3. Cerstvy beton, dopliiuje se novy odstavec:

Pro mletou granulovanou vysokopecni strusku je mozné pocitat s k-hodnotou ve vysi 0,85-
0,95.

¢l. 6.3.2. Obsah pojiva

Pozadavky jsou uvedeny v &l. 5.2.4 CSN EN 13877-1:2013 a v nasledujicim dopliiujicim
ustanoveni.

Informativni hodnoty davkovani pojiva jsou nasledujici:

e Cementobetonové kryty CB Ia CB II min. 350 — max. 385 kg/m?
e Cementobetonové kryty CB III min. 330 — max. 365 kg/m?
e Horni beton pro povrch s obnazenym kamenivem min. 380 — max. 420 kg/m?

Pti pouziti mleté granulované vysokopecni strusky jako pfimési se celd jeji hmotnostni davka
zapocitava do min. davky pojiva.

¢l. 6.4.2. Mechanicka pevnost
Tabulka 7 — Ztvrdly beton

Vlastnost Pozadavky pro cementobetonové kryty
CBI1 CBII CBIII
Trida pevnosti v tlaku podle CSN EN 206 C 30/37 C 25/30
12)
Trida pevnosti v tahu ohybem (zkou$eno Nepredepisuje se

podle CSN EN 12390-5:2009, obrazku 1)

Tiida pevnosti v pfi¢ném tahu na valcich
(zkouseno podle CSN EN 12390-6)
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S3,0 S2,7

Trida pevnosti v piiéném tahu na
krychlich (zkouseno dle CSN EN 12390-
6)

Radky 5 — 7 tabulky 7 se nemé&ni
Poznamky:

D Pevnost v tlaku je moZné posuzovat ve stafi 28 az 59 dnil.

2 Pevnost v tlaku pii uvedeni do provozu je min 25 MPa.

é. 9.2.2.2.2 Cetnost zkousek v misté ukladani betonu, tabulka 16 poznamka a) —
upresnéni

9 Pro vyhodnoceni pevnosti betonu v tlaku na kontrolnich krychlich pfi prib&zné vyrobé se
musi pouzit kritérium hodnoceni tfi navzajem se piekryvajicich vysledki pevnosti s pouzitim
kritérii podle ¢l. 8.2.1.3, CSN EN 206+A2 takto:

Kazdy jednotlivy vysledek zkousky fimusi vyhovét CSN EN 206, &l. 8.2.1.3.1, to je: fui> (fix
— 4) N/mm? a primé&rna pevnost piekryvajicich se po sob& jdoucich 3 vysledkl zkousek fom
musi vyhovét CSN EN 206, &l. 8.2.1.3.2, Metoda B, odstavce (6), tabulky 18, to je: fom> (fix
+ 1) N/mm?.

Pokud nejsou splnéna kritéria pevnosti na vyrobenych télesech, rozhodujici jsou vysledky
pevnosti po 59 dnech na vyvrtech, odebranych z konstrukce.

¢l. 7.4 Klimatické podminky pokladky
Tabulka 8 — Klimatické podminky pro betonaz

Podminky pro betonaz jsou uvedeny v tabulce 8, s tim, Ze nastava alespori jedna z podminek,
pro teplotu vzduchu nebo pro teplotu betonu.

Tabulka 8 - Klimatické podminky pro betonaz

Podminky pro betonaz

Teplota vzduchu

Teplota betonu

Betonaz je mozna

>5°Ca

<30°C

Betonaz je mozna za
zvlastnich opatfeni (viz 7.4.2 a

< 5°C nebo > 30 °C

74.3)

<-3°C
dlouhotrvajici mraz

Betonaz se nepfipousti >30°Cnebo <5°C

¢l. 7.4.2.3 se dopliiuje o novy odstavec
Pro betonaz za dennich teplot vzduchu nizsich nez 8 °C se nedoporucuje pouziti CEM 1I/B-S.
¢l. 7.4.3. Pokladka za vysokych teplot

Pti teplotach vzduchu vyssich nez + 25 °C nesmi teplota betonu prekrocit + 30 °C. Pro
betondz pifi mozném prekroceni teploty vzduchu nad + 25 °C je nutné piijmout zvlastni
opatfeni (napf. organizalni presunuti betondze do odpolednich a vecernich hodin — ne brzkych
rannich, vybér vhodnych ptisad).

¢l. 7.9. Osetrovani a ochrana povrchu, vypousti se posledni véta:
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,,Ustanoveni o zpusobech oSetfovani, o ochrané proti teplotnim trhlinam a proti mrazu jsou
obsazena v CSN EN 206-1%.

Priloha A —¢l. A.3a A4
Clanky A.3 a A.4 se méni takto:

A. 3 Pevnost v pficném tahu se pii zkousce typu ITT prokazuje vzdy na tfech zkuSebnich
t&lesech podle CSN EN 12390-6: Pevnost v pii¢ném tahu zkusebnich téles.

Pti zkouskach typu musi byt dosazena minimaln€ o 15 % vyss§i hodnota primérmné
pevnosti v pfi¢ném tahu nez je charakteristicka pevnost v pri¢ném tahu podle tabulky
1 CSN EN 13877-1:2013, odpovidajici skupiné cementobetonového krytu uvedené
v tabulce 7 této normy.

A. 4 Pevnost v tlaku se zkousi podle CSN EN 12390-3 a pii zkousce typu ITT se
prokazuje vzdy na tiech krychlich o hran€¢ 150 mm po 7, 28 a 56 az 59 dnech tvrdnuti
z kazdé navrzené receptury, oSetfenych ve vodnim ulozeni podle ¢lankt 5.5.1. a5.5.2.
CSN EN 12390-2:2009.

Pti zkouskach typu musi byt dosazena minimalné o 15 % vyssi hodnota primémé
pevnosti v tlaku, nez je charakteristickd pevnost v tlaku odpovidajici skupiné
cementobetonového krytu predepsand v tabulce 7 této normy.

TP 137/2016 Vyloudeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci (duben 2016) — se méni takto:

kapitola S Pozadavky na sloZeni betonu

Znéni bodu 5 ¢b) se meni:
obsah alkalii v pfimésich betonu se zapocte takto:
e 50 % alkalii ve vysokopecni strusce,

e 17 % alkalii v popilku a ostatnich pucolanech

Kapitola 7: Hutnéné asfaltové vrstvy

¢l. 7.1.1 VSeobecné paty odstavec se dopliuje:

Pro provadéni hutnénych asfaltovych vrstev se pouzije norma CSN 73 6121 ve znéni uéinném
od 1.4.2023.

¢l. 7.3.4 Priprava podkladu se dopliiuje o novy odstavec:

V pfipadé€ etapizace stavby bude odfrézovana pouze ta ¢ast vozovky, na které se v ramci dané
etapy provadi zhotovovaci prace. Ostatni ¢asti vozovky pojizdéné dopravou se ponechaji kvuli
unosnosti konstrukce a plynulosti dopravy v pavodnim stavu. Vicenasobné najezdy fréz je
nutné zahrnout do ocenéni polozek rozpoctu, které s tim souviseji.

¢l. 7.3.7 &tvrty odstavec se nahrazuje:

Realizovana konstruk¢ni asfaltova vrstva musi byt homogenni, a proto v ramci konstrukéni
vrstvy jednoho stavebniho objektu muze byt pokladka realizovana z asfaltové smési vyrobené
dle riznych zkouSek typu (napf. na riznych obalovnach, kde kazda obalovna ma jinou
zkousku typu) pouze za predpokladu, ze délka useku, kde bude pouzita asfaltova smes dle
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jedné zkousky typu bude min. 2 km. Uvedeny pozadavek neplati, pokud projektova
dokumentace stanovi délky Useka jinak (napf. s ohledem na zménu TDZ).

¢l. 7.5.3.1 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené splnéno, miZe obalovna vysledek kontrolni zkousky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.5.3.2 treti odstavec posledni véta se nahrazuje:

Je-li vySe uvedené spln€no, mize obalovna vysledek kontrolni zkouSky dolozit v ramci
zkousek podle tabulek A.1 uvedenych v normach CSN 73 6121 a CSN 73 6120.

¢l. 7.6.3.5 odst. 1 se dopliuje:
Pti¢né nerovnosti se méfi lati délky 2 m.
¢l. 7.5.4 Kontrolni zkousky hotovych vrstev, tieti odstavec se dopliiuje:

Vyvrty budou zaplnény smési ACO 8 nebo modifikovanou studenou asfaltovou smési nebo
jinym vhodnym materidlem schvalenym Objednatelem.

¢l. 7.5.4.4. odst. 1 bod a) se dopliuje:

Pokud bude pii méfeni podélnych nerovnosti zjisténa prekrocena mezni odchylka, misto se
oznaCi sprejem na vozovce a znovu se pieméfi Ctyfmetrovou lati. V pripadé pozadavku
Objednatele stavby se provede méfeni podélné nerovnosti na kterémkoli mist€ vozovky (nejen
v jizdni stope vozidla). Povolena mezni odchylka, nesmi byt prfekroCena na zddném miste
vozovky.

¢l. 7.6.3.2 odst. 1 se nahrazuje:

Pozadované hodnoty mezerovitosti vrstvy jsou uvedeny v CSN 73 6121, tabulce 13, (?SN 73
6120, tabulka 10 a v ptiloze 3 TKP kap. 7 s tim, Ze pro asfaltové smesi typu SMA (CSN 73
6121, ptiloha G) se pozaduji meze mezerovitosti 2 — 6 %.

V pripadé piekroceni horni hodnoty meze mezerovitosti do 1 % (vCetn€) se uvedené miize
fesit formou srazky z ceny dle nasledujiciho vzorce:

S=p*x0,125xJCxF

Kde:
S srazka z ceny pro nedodrzeni mezerovitosti (K¢)
P hodnota, o niz prekraCuje hodnota mezerovitosti povolenou maximalni mez

zaokrouhlena na 0,1
0,125 konstantni faktor
JC  jednotkova cena vrstvy (K&/m?)
F plocha vozovky reprezentovana piislusnou zkouskou (m?)

Pokud je prekroceni meze mezerovitosti o vice jak 1%, poloZena vrstva se vyboura
a realizuje na naklady Zhotovitele znova.
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Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplneéni zrnitosti kamenné smési se pouZije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je pfidavani slozek (napt. zemnich voska apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na misté pokladky nebo v dopravnich prostedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostfedkd na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby
kolecek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstrukéni vrstvy MA najednou, postupné preruSované vrstveni MA (tzv. ,,hrobeCkovani®)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (pficné) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na most€, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovéano riziko projevu trhlin
v obrusné vrstvé na most€¢ nad pracovnimi sparami MA (zejména pfi tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 prvni odstavec se dopliiuje:

Je tieba pocitat s prostorovym a Casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdéni Cerstve polozenych, nevychladlych, nevystépenych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 druhy odstavec se dopliiuje:

Pred zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se doplnuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilt uréena 10 m v rovné ¢asti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pii¢nych spadi je urCena vzdalenost 5 m. Spravce stavby muze
piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mosti je zvolena vzdalenost pii¢nych profilt 1 m (pro
mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti mostu je uréen
pticny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.
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¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.

¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nésledujici predpisy —TP 170 dodatek ¢. 1, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodi v pfi¢ném profilu musi jednozna¢né definovat pti¢ny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tlouSt€k vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepiipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je piipustné, pouze
tehdy, je-li hustota zamétené vstupni sit€ bodi minimalné€ 10nasobek pozadovaného rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni méfeni v pti€nych profilech po 10 metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimaln€ 1 x 1 metr)

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢l. 10.1 se za posledni odstavec dopliuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2, odstavec 2b se méni:

Znéni odrazky ,,— zelezobetonové silnicni dilce — CSN 72 3000“ se opravuje na ,,— betonové
stavebni dilce — CSN 72 3000“.

Znéni odrazky ,,— cihelné — CSN EN 1344 se opravuje na ,— cihelné dlazebni prvky — CSN
EN 1344%.

¢l. 10.3.1.2 odstavec 2 se méni:

Podklad pro betonaz musi byt srovnany, pevny a fadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP,
CSN 73 6133 a CSN 72 1006.

¢l. 10.3.1.3 odstavec 3 se méni:
Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach v max. tl. 50 mm do bednéni.

¢l. 10.3.2.1 odstavec 4, posledni véta se méni:
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Spary mezi panely se vyplni ve shod€ s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242
+ Al), cementovou maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento ucel 1ze
pouzit ptimerene TKP 6).

¢l. 10.3.2.2 odstavec 3 se méni:
Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni vrstvu podle TKP 5.
¢l. 10.12.1, odstavec 1:

Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem na fadu platnych norem
CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo — Cast 2: Malta pro zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 tireti odstavec se dopliiuje:

Podrobné pozadavky na zachytné systémy jsou dale uvedeny v piedpise PPK-SVO, v pfipade
rozporu mezi PPK-SVO a TKP 11 plati PPK-SVO.

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, Ze se jedna o vysky
minimalni.
¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s pfislus§nymi Technickymi podminkami
vyrobce;

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi ptedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce;

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV stechnickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic, Usekem kontroly kvality staveb spolu
s ptislusnymi Technickymi podminkami vyrobce;

d) zhotovitel ptedlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD s. p., Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavkt TP 114, k tomuto je
RSD s. p. opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se
zejména o protokoly a videozaznamy z narazovych zkousek, protokol o certifikaci
(byl-li vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni
soucasti montazniho navodu.

pozn.: Predpokldada se, zZe v pripadeé zdméru prvotmiho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD s. p. nebyl pouzit a nebyly k nému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel
postupovat dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD
s. p. o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani svodidel a foto miize byt predloZeno
v rdmci schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v rdmci jinych
staveb RSD s. p. tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu
posuzovany. Doklady uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vydavdny Ministerstvem
dopravy a RSD s. p. je uznavd.
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Jeden z vySe uvedenych dokumenti piedlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢l. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavce:

Zhotovitel je povinen na zddost Objednatele/Spravce stavby predlozit vykresy sestav svodidel
ve smyslu ¢l. 3.2 TP 203.

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvoii pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD s. p. a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) — e), kdy jejich vyrobce
muze byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt
dodrzena zéasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasu,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a ptislusnych TPV daného vyrobku. Pokud nejsou uvedeny
v TP daného vyrobku, projektant je ptedlozi jako piilohu v rdmci RDS k situacim svodidel.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distan¢ni a dilatani dily, prechody mezi jednotlivymi typy svodidel
a nab¢hy svodidel podle prislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

Zhotovitel pouzije na stavbeé pouze takové zachytné systémy, které nevyzaduji Zadnou zvlastni
udrzbu (predevsim myti, utahovani spojovaciho materialu, zvlastni kontroly a prohlidky,
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz €l. 1.4.4.1 TKP 1) navod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
zachytného systému obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky
podminujici platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento zachytny systém nebude schvalen
k pouziti do stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- kontrola funkénosti dilata¢nich dila svodidel na mostech 1 x ro¢né v ramci
beézné/hlavni/mimotadné prohlidky mostu.

¢l. 11.2.2 se dopliiuje o ¢tvrty odstavec:

Ocelova svodidla svodnicového typu — silni¢ni do Grovné zadrzeni H2 vCetn€, a u mosta bez
ohledu na uroveti zadrzeni — musi mit nejméng tfidu 3 odolnosti proti odklizeni sn¢hu (viz
ptiloha C CSN EN 1317-5+A2). Svodnice slouZici k ochrang motocyklistt neni soudasti
uvedeného pozadavku.

Stranka 35 z 60



1/2 Zdanice uprava odvodnéni

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stiednich délicich pasa:
Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho pasu musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.
¢l. 11.3.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro mostni/zabradelni svodidla je zhotovitel povinen zpracovat VTD.

Obsahem VTD je:

- Vzorovy pii¢ny fez svodidlem veetn€ ¢asti fimsy, na kterém ma byt svodidlo osazeno.
Rozsah popisu stejny jako v TPV. Tvar obruby fimsy musi byt ten, ktery predepisuje
projekt mostu. Kotveni musi byt uvedeno takové, které zhotovitel vybral z TPV
predmeétného svodidla.

- Vykres skladby sestaveného svodidla, posta&i pohled na svodidlo z vozovky. Ugelem
tohoto vykresu je stanovit polohu sloupkd, misto dilatace, zpisob ukonCeni madla
nebo tyCe (ukonCeni na samostatny sloupek nebo ukonceni na fimse) a podélny sklon
fimsy v misté kazdého sloupku (pokud se neméni, posta¢i o tom informace).

- Puadorys patni desky s vyznacenim hrany obruby a kétami vzdalenosti kotev od
obruby.

- Specifikace protikorozni ochrany.

- Kusovnik.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:
Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
¢l. 11.3.6 se dopliuje:

Patni desky sloupkti mostnich a zabradelnich svodidel se podliji injektazni maltou podle TP
203. Pouzivani plastovych, pryzovych nebo jinych podlozek se neptipousti.

dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V ptipad¢ preruseni praci pii pokladce doCasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro provadéni vegetanich Uprav plati zarovefi arboristické standardy Agentury ochrany
ptirody a krajiny CR dostupné na https://standardy .nature.cz.

¢l. 13.A.2.2.1 se dopliiuje:

Pro pouziti introdukovanych dievin musi byt zajisténo povoleni piislusného organu ochrany

ptirody — dle zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist.
¢l. 13.A.2.2.3 se dopliuje:

listnaté kefe — opadavy ket standardni vysky 40-60 cm je pozadovan v kontejneru objemu 2 1,
nejméné 3 vyhony, pred zakracenim

alejové stromy — 2x piesazované, o obvodu kmene 8-10 cm, vysky kmene nejméné 180 cm,
s balem nebo kontejnerovang.

Stranka 36 z 60


https://standardy.nature.cz

1/2 Zdanice uprava odvodnéni

Alejové stromy musi mit hlavni osu koruny jen jednu, a to v prodlouzeni osy kmene, s vétvemi
rovnomeme rozdélenymi po celé délce terminalu. Koruna nesmi byt zalozena v patrech
a terminal se nesmi zakracovat.

Drobné kefe budou péstovany a dodavany jako hrnkované nebo v kontejnerech. Vyska/sitka
v cm minimaln¢ 15-20.

¢l. 13.A.2.7 se dopliuje:

Vsechny vysadby budou namul¢ovany vrstvou tfidéné borove kury tl. 10 cm po slehnuti. Neni
piipustné pouziti rozlozené nebo Castecné rozlozené a zaplevelené kary. Pfevazujici frakce
musi byt 10-20 cm.

¢l. 13.A.3.1. se dopliuje:
Pti vysadbach je nutno dodrzovat tyto vzdalenosti (méfené ve vodorovném smeéru):

a) Na nasypovém svahu je prvni fada kel ve vzdalenosti 5 m od hrany krajnice. Pokud
je pod nasypem piikop, posledni fada ket muze byt vzdalena ode dna piikopu 3 m,
v piipadée stromu bude vzdalen 4 m ode dna ptikopu.

b) V zarfezech je nebliz§i fada navrzena 5 m ode dna ptikopu.

Usporadani vysadeb: Svahy (zafezy nasypy, zemni valy):

Vysadby budou uspotadany v fadach. Rady budou ve vzdalenosti 1,5 m. Kefe v fadach budou
ve vzdalenosti 0,8 m od sebe. Jednotlivé druhy keit se budou stiidat po skupinach v poctu
200 ks od druhu.

Vysadby je nutné provést co mozna nejdiive v ramci postupu realizace stavby tak, aby do
jejiho dokonceni bylo dosazeno dostate¢ného zakofenéni a uchyceni rostlin.

¢l. 13.A.3.2.3. se dopliuje:

Vysadby budou provadény do zatravnénych svaht. Plocha pro vysadbu dfevin bude posekana
a vyhrabana, nasledn€ budou nakopany terasy Sifky 0,5 m, takZe mezi fadami zistane vzdy
pas travy Siroky 1 m. Teprve do takto nakopanych teras je mozno vysazovat dieviny.

¢l. 13.A.8.2, tieti odstavec se doplnuje o dalSi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.A.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pii jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13;

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci;

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfiméfeny a v rozporu s pozadavky TKP 13. Rozsah
a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem i naslednym majetkovym spravcem
ptislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.
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¢l. 13.B.2.2 se upravuje:

SloZeni travni smési se ve specifickych lokalitach mize zménit dle rozhodnuti pfislusného
odboru (OZZL).

¢l. 13.B.3.3 se upravuje:

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda,
osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mulCovaci material. Tyto komponenty je pro
zakladani travniku na extrémnich stanovistich nutno doplnit o dals$i pomocné pudni latky.
Stabilizator povrchu puady musi byt registrovan podle zakona 156/1998 Sb. (zakon
o hnojivech, ve znéni pozdé&jSich predpistl) a musi zarover slouzit jako pomocna pudni latka.
Zhotovitel hydroosevu pted zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovi§té a podle CSN
83 9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani.

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhatu z davoda termina
ukonceni stavby (napf.: nutnost zprovoznéni Useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostateCné mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost), je
nutné dodat do hydroosevni smési dalsi komponenty. V tomto pfipade je cena za aplikaci
hydroosevu automaticky vy§§i minimalné o 50 %, neZ je standardné nabizen4 cena za m?
hydroosevu.

Drevity muléovaci material

- musi byt vyroben ze 100% tepelné rafinovanych drevitych vlaken a kvalitniho fixatoru
Z guarove gumy,

- pozadovana doba funk¢nosti v misté aplikace je 3 mésice;

- musi byt 100 % biologicky odbouratelny.

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
Hydroosev s pridavkem sukulentnich rostlin

V mistech, kde se vyskytuje zafez s ochrannym pfisypem nebo vyztuzenym nasypem bude
pouzit hydroosev s pfidavkem sukulentnich rostlin. Pfiprava i1 vlastni postup néstiiku
hydroosevu s pridavkem sukulentnich rostlin bude proveden odbornym subjektem
s prokazatelnymi zkuSenostmi s timto zpusobem vysadby a odpovidajicim technickym
vybavenim.

Pomér jednotlivych slozek bude pro kazdou skupinu svaha pied nastiikem konzultovan se
spravcem stavby a naslednym spravcem (Usek udrzby GR RSD).

Pred vlastnim nastfikem musi byt na plochy navrstveno cca 5 cm prosaté pisCité zeminy frakce
0-8 mm, ktera bude prosypana do gabionovych matraci s kamenivem.

V mistech zafezt, kde jsou pouzity ochranné piisypy bude pouziti hydroosevu s piidavkem
sukulentnich rostlin pouZzito v celé vySce ochrannych pfisypu nebo vyztuzenych nasypu.

Technologie hydroosevu

Pfi provadéni praci se zhotovitel fidi vlastnimi technologickymi (provadécimi) predpisy, které
fesi zpusob a davkovani komponenti podle typu stroje — hydroosevni soupravy. Po naplnéni
nadrze potfebnymi komponenty se uvede v Cinnost michaci zafizeni, aby se dokonale
rozplavily vSechny organické ptimeési a rozpustilo granulované hnojivo. Po rozmichani davky
se souprava piesune na pripravené stanovisté k provedeni nastiiku.

Nastiik je provadén tak, aby nedochazelo k naru$eni povrchové ochranné vrstvy a splachu
semene.
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Po vyprazdnéni zasobniku se zastavi ¢innost michaciho zafizeni, souprava se znovu naplni
a cely cyklus se opakuje.

Optimalni doba vysevu je od poloviny bfezna do poloviny fijna, s vylouenim provadéni
hydroosevu v Cervenci a srpnu. Podle klimatickych podminek je nékdy mozné provadét
hydroosev se zvySenym rizikem az do poloviny listopadu.

Hydroosev se nesmi provadet za silného vétru a vytrvalého deste.
Dokonéovaci péce pro hydroosev se sukulenty

Predani zatravnénych ploch spravci stavby probiha obvykle az po vytvoreni souvislého
vzrostlého porostu. Hola a nevzesla mista musi byt dodatecné oseta. Velikost dosévanych
ploch muze byt az 1/3 celkové vyméry.

ZavlaZovani hydroosevu
S ohledem na slozeni smeési se nepredpoklada.
Kontrola hydroosevu

Vstupni kontrola: pred zahajenim praci je sepsan mezi Objednatelem/Spravcem stavby
a Zhotovitelem zapis o predani stavenist€, ve kterém je uvedena kvalita pfipravenych ploch,
termin provedeni praci, ptip. dalsi ujednani.

Kli¢ivost osiva trav je deklarovana v Michacim protokolu osiva, ktery bude pfedan po
provedeni praci.

Vystupni kontrola: po provedeni nastiiku se vizualn€ zkontroluje, zda jsou vSechny plochy
rovnomerne pokryty vrstvou nastfikované smeési, zvlaste je-1i smeés rovnomeérné rozptylena.

¢l. 13.B.3.7 se dopliuje:

V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5%. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pfipravené plochy se mezitim zapleveli
vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totalni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevelt
v rozsahu I1. ochrannych pasem vodnich zdroji mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v II. ochrannych pasmech, a které svou povahou nebo povahou produktt jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V piipadé€, ze se travnik zalozi ihned po rozprostieni ornice a je zapleveleny i po pokoseni,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Pfislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem/Spravcem stavby. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny,
viz Seznam registrovanych ptipravku a dalSich prostiedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby pii predani travnik
splitoval parametry dané TKP. V zasad¢ je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedkti minimalizovalo
a opakované se pouzilo hlavné na odstranéni lozisek vytrvalych pleveld. Odstranéni
vytrvalych plevell je jedna ze zasadnich podminek pievzeti travniku. Je nutno podcitat s tim,
ze Cast odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostfedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.B.8.2, tireti odstavec se dopliiuje o dalsi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

Stranka 39 z 60



1/2 Zdanice uprava odvodnéni

¢l. 13.B.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP 13,

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci,

- harmonogram jednotlivych praci.

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimereny a v rozporu s pozadavky TKP 13. Rozsah
a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem i naslednym majetkovym spravcem
ptislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

¢l. 14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéj$i pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek
a dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
pro jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Pfiru¢ka pro oznaCovani pracovnich mist, které tvoii
nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né€ jsou
uvedeny v prislusnych ¢lancich.

Sesty odstavec zni takto:

Pokud se jedné o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb prislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.

za Sesty odstavec se dopliiuje tento text:

Technicky popis a podminky na dodrzovani kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislusnym technickym piedpistim (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
znalky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni usek GR RSD s. p. schvali
pred zah4jenim vyroby (viz PPK — ZNA).

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkd na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD s. p. (PPK — ZNA). Ve shodé s TKP 1 (¢l. 1.10.5) a Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (¢I. 11.4.2.1.4) se realizatni dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.
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¢l. 14.B.1.1 na konec ¢tvrtého odstavce se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpe&nostnich
znadek k oznadeni unikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.

¢l. 14.B.1.2 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znaCky, proménné svislé dopravni znacky,
portaly a osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic s. p. (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portal
pro svislé dopravni znacky a zatizeni pro provozni informace na déalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na piechodné znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaGeni na dalnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD s. p.
(PPK — PRE), Provoznich smeémicich, Schématech ptechodného dopravniho znaceni
a prislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.1 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portala jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR.

¢l. 14.B.2.2 prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.

¢l. 14.B.2.3 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE
a Metodickém pokynu KTZ.

¢l. 14.B.2.4 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na ¢innou plochu pouzije translucentni
retroreflexni folie, aby pifi vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackéch, které sviti pouze v mimotadnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

¢l. 14.B.2.5 na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjSim
svetelnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR.

¢l. 14.B.2.6 na konec ¢lanku se dopliuje tento text:

Detailni pozadavky na pfenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
s. p. (PPK — PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.

¢l. 14.B.2.7 ¢lanek se nahrazuje timto textem:

Pozadavky na proménné dopravni znacky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.
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Pro material skiin€ a zakladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, TKP 19 a pfislusné R-plany.

¢l. 14.B.3.2
druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

Zpusob osazeni sloupkd znacek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkd pifimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.

prvni véta ¢tvrtého odstavce zni takto:

Velkoplo$né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové ptihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly.

za posledni odstavec se vklada text:
Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portalt jsou uvedeny v PPK — POR.
¢l. 14.B.3.3 prvni dva odstavce zni takto:

Systém spojeni §titu znaCky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ.

¢l. 14.B.3.4 prvni odstavec zni takto:

Pouziti prosvétlovanych, osvetlovanych nebo proménnych SDZ urci dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ.

¢l. 14.B3.5 text ¢lanku zni takto:

Osazeni a velikost pfenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni.

¢l. 14.B.5
prvni véta patého odstavce zni:

U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signalti pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:

za Sesty odstavec se doplni tento text:

Pokud >5 % zkouSenych znacCek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 % (resp.
nespliiuji ani tfidu R1 pfi pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodévce.

¢l. 14.B.6 druhy odstavec zni takto:

Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace musi
byt zna¢ky umistény jednotné. Pti osazeni SDZ je povolena v pii¢ném fezu vyskova odchylka
+ 0,1 m a smérovd + 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot uvedenych
v dokumentaci, pficemz nesmi byt pfekro¢eny minimalni hodnoty uvedené v PPK — SZ nebo
TP 65.
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¢l. 14.B.8 za odrazKky ve druhém odstavci se doplni tento text:

Ptipadné dalsi doklady potiebné k piejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ.

¢l. 14.B.8 treti odstavec zni takto:

Ove¢ri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo pievzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR.

¢l. 14.B.9 text ¢lanku zni takto:

Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portala predepisuji kontroly a prohlidky PPK
—POR.

¢l. 14.C.1.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikti na dalnicich
a silnicich ve spraveé Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).

¢l. 14.C.1.3 na konec ¢lanku se dopliuje text:
a PPK - VZ.
¢l. 14.C.2 posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.

na konec ¢lanku se vklada text:

Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

¢l. 14.C.3.1 na konec ¢lanku se vklada text:

Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a piislusné R-plany.

¢l. 14.C.6 na konec druhého odstavce se dopliuje text:

a PPK - VZ.

¢l. 14.C.8 paty odstavec se nahrazuje timto textem:

Pozadovana délka zarucni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ.
¢l. 14.E.1 na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

Kromeé vyse uvedenych predpistu stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni predb&zné vystrahy standardy
PPK — PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a piislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ.
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Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.1.2 se dopliiuje:

(y) Vibrolisované vyrobky — vyrobky vyrabéné metodou vibrolisovani. Receptura smési
a pozadavky se fidi vyrobkovymi normami pro dany typ vyrobku.

(z) Ultra vysokohodnotné betony (UHPC) — mezinarodni oznaceni pro tento typ hmot je Ultra
High Performance Concrete (UHPC) nebo Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
(UHPFRC). Jedna se o kompozitni materialy s cementovou matrici, jemnym plnivem
arozptylenou vyztuzi ve formé kovovych ¢i nekovovych vSesmérné rozptylenych
mikrovlaken.

¢l. 18.2.4.4 posledni odstavec se dopliuje:

U vibrolisovanych vyrobki se takto oSetfi fezné i nefezné nezkouSené bocni plochy.
U vibrolisovanych vyrobka nesmi byt provedena zkouska na viditelné poskozeném vyrobku.

¢l. 18.2.13 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Pro betonové smési vyrobku vyrabénych vibrolisovanou technologii jsou odli§né pozadavky
na vysledné parametry a pozadavky na slozeni smési, které se fidi dle vyrobkové normy
daného typu vyrobku, dale neplati pozadavky na Prukazni zkousku dle Ptilohy 1, TKP 18.

dopliiuje se novy ¢l. 18.2.18 Ultra vysokohodnotné betony (specifikace)
Pro UHPC plati CSN P 732404 vydana 12/2021 a u&inna od 1. 1. 2022.
¢l. 18.4.2.1 odstavec a) se dopliuje:

U vyrobkt vyrabénych metodou vibrolisovani nahrazuje prikazni zkousku pocatecni zkouska
typu (ITT). Pozadavky na zkousku typu jsou definovany ptislusnymi vyrobkovymi normami.
V ptipadé, ze pro vyrobek neexistuje platna harmonizovana evropskd norma, postupuje se dle
Ptilohy 1, kap. 18 TKP.

¢l. 18.4.2.9 se nahrazuje novym znénim:

PZ betonu pro vyrobky vyrabéné vibrolisovanou metodou je nahrazena poc¢ate¢ni zkouskou
typu (ITT), ktera je vypracovana dle prislusné vyrobkové normy a spliiuje pozadavky tab. 18-
2, kap. 18 TKP.

Pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu musi spliiovat pozadavky této kapitoly 18 TKP.
¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahajenim praci musi Zhotovitel provést zkousky statického modulu pruznosti
z navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mosti/tunelt z predpjatého betonu. Dale
Zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prabéh vyvoje pevnosti a statického modulu pruznosti
betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tuneld v rozmezi 1 az 15 dnu, pficemz tyto
zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém predstihu pred zahajenim praci, aby
mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.

Kazdy den betonaze NK piedpjatych mostu patiicich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimalné 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni predpéti, po 28 a 90
dnech, resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkousky jsou
obsazeny v nabidkové cen¢ daného stavebniho objektu.
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tabulka 18-2 se dopliiuje o nové poznamky:

Min. Pozadavky na dalsi vlastnosti betonu Poznimka
. Konstrukee, Fivotnost Stupenn | Minimalni | tloustka
Cislo | konstrukeéni ¢ast (roky) vlivu tiida kryci Vodo- Vodni
staveb Yy prostiedi | betonu vrstvy Pro- Odolnost | tésnost o n; 1
(mm) |vzduSnéni| CHRL | (mmy [SOU¢mite
(max.) (max.)
Vybaveni mostii:
betonové prvky
odvodnéni, (dilce,
monolit), ostatni XF4, C 30/37
17 konstrukce (napf. beton >0 XD3 /5) 16) 4 Ano Ano Ano 0.45
mostnich zavéru,
svodidla, zakrytové
desky zrcadla)
Rimsy mosttl
a chodniky na mostech XF4, C30/37
18 1| dosahu CHRI, mostni |~ >° XD3 17) 18) 45 Ano Ano Ano 045
prislusenstvi a svriek
Drenaze (spodnich
staveb, opémych
a zarubnich zdi) - prvky XF4
22 arupnich zal) - p 50 (XF3) C30/37 - Ano Ano Ano 0,45
vyusténi, revizni Sachty
p . 17)
a ostatni betonové
drendzni prvky
Vodohospodarské
objekty (propustk XF4
28 jekty (propustky., 100 XF3) | ¢3037 45 Ano Ano | Ano N
kaskady, vyvary, 17)
opevnéni svahti a koryt)
Sachty destovych XF4,
30 vpusti 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 0,45
Konstrukéni prvky
odvodnéni - Sachty
spojné a revizni, XF4,
31 spadits (mimo 50 XD3 17) C 30/37 45 Ano Ano Ano 1)
vodohospodarské
objekty)
32 | Propustk; 100 XF4, C 30/37 45 Ano Ano Ano 1)
pustcy XD3 /7)
Odvodnovaci piikopy a C30/37
33 | Zlaby, zpevnéné 50 XF4 15) 16) 45 Ano Ano Ano 1)
prikopy skluzy
38 Vegeta(fm dilce a jiné 50 XF3 19) C25/30 35 Ano Ano Ano 0.5
nenosné prvky 20)
44 | Chodniky mimo mosty 35 XF4 17) € 5;;30 45 Ano Ano Ano 0,5
45 | Obrubniky PK 50 XF42]) € 3%45 45 Ano Ano Ano 0,45

15) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

16) U vibrolisovanych Zlabovek se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonov¢ dlaZebni desky). Pevnost v ohybu
je vypocitana dle prilohy F této normy. U produktii tohoto typu se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Trida betonu se vzhledem k charakteru t€chto vyrobkl neuvadi.

17) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich ldtek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.
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18) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle pfisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1338 Betonové dlaZebni bloky a CSN
EN 1339 Betonové dlazebni desky). U dlazebnich desek se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Trida 2, Oznaceni T.
Pevnostni tiida betonu se vzhledem k charakteru t&chto vyrobkid neuvadi.

19) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF3 rozumi splnéni zkouSky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

20) U vibrolisovanych vegetaénich dilcti se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky). Pevnost
v ohybu je vypocitana dle prilohy F této normy. Celkova lomova plocha b x t se ur¢i souctem dil¢ich lomovych ploch. U produktl tohoto typu
se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 — Tiida 2, Oznageni T. Pevnostni tfida betonu se vzhledem k charakteru tSchto
vyrobkil neuvadi.

21) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi spinéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementoveho betonu proti
plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m? po 75 zmrazovacich cyklech.

22) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1340 Betonové obrubniky). Pevnostni
tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkti neuvadi. Deklaruje se pevnost v tahu za ohybu, jejiz min. hodnota je tiida 2, oznaceni T.
¢l. P9.8, bod f) se nahrazuje novym znénim:
Navrh protikorozni ochrany predpinaci vyztuze se fidi CSN EN 1992-2/72 tab. NA.2 a NA.3.

Material kabelovych kanalk se navrhuje s ohledem na stuperi protikorozni ochrany
predpinaci vyztuze (PL1, PL2, PL3) podle tfidy prostiedi, ve kterém je betonova predpjata
konstrukce umisténa a podle u€innosti konstrukéni ochrany. Pokud objednatel nebo projektant
pozaduje zvySenou spolehlivost predpinaciho systému (tj. v pripadech, kdy jsou kabely
umisténé v agresivnim prostiedi s nizkou konstrukéni ochranou, kde pii vyznamné korozi
ocelovych prvka predpéti je velké riziko kolapsu bez predchozich varovnych projeva, a/nebo
je obtizna ptistupnost pro kontrolu béhem trvani konstrukce apod.), navrhne se stupeni ochrany
PL3, a to1 u konstrukci chranénych izolacnim systémem.

Tabulka P9.3
Stupett vlivu prostiedi | X0 XC4
XCl1, XC2, XC3 XD1, XD2, XD3

XS1, X82, XS3

XF1, XF2, XF3, XF4

XAl XA2, XA3
Stupett protikorozni PL1 PL2 PL3
ochrany pfedpinaci
vyztuze

Pozadavky na systém | Svinuté ocelové Plastové kabelové kanalky se Plastové kabelové

kabelovych kandlki kabelové kandlky, zvInénym povrchem kandlky se zvinénym
ocelové trubky (corrugated), trvale povrchem (corrugated),
celozapouzdieny kabel véetné trvale celozapouzdfeny
kotev elektricky izolovany
kabel véetné kotev
Dalsi pozadavky Elektricky
monitorované
predpinaci kabely +

Ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych
proudi stupen ¢. 5

Dalsi doporuceni

Moznost trvalého sledovani stavu pfedpéti u vybranych
kabelli pomoci snimacu pretvoreni/napéti/sily
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Priklady rznych stupni protikorozni ochrany pfedpinaci vyztuze:

a) Systém ochrany
piedpéti PL 1

b) Plnéuzavieny
systém ochrany
piedpéti PL2

c) Elekiricky izolovany
systém ochrany
piedpéti PL 3

Dotasné ochranné pouzdro

Kotevni objimka

Svinuty ocelovy

Predpinaci vyztuz kabelovy kanalek
i———

Cementova

injekizzni malia

Kotva

Trvalé ochranné pouzdro

Kotevni objimka

Plastowy

Predpinaci vwyztuZ kabelowy kanalek _

Cementova
injektazni malta

lzolované ochranné pouzdro

Kotevni objimka

Plastowy

Predpinaci WZtui kabelovy kanalek

Cementova
njekiazni malta

_ Elektricky vyvod
pro méfeni odporu

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepiSe polohy injektaznich, odvodnovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému predpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétsim se piipousti injektaz maltou
s piisadou na zvétSovani objemu dle CSN EN 934-4, aviak pouze je-li piisada doloZena
zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho ptisobeni

ptisad na pfedpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢

¢l. P9.12 se dopliuje:

. 22/1997 Sb.

Injektuje se jednotlive kabel po kabelu, zasadné z nejnizsiho mista vedeni kabelQ. Injektaz se
provede bezprostiedné po napnuti vSech kabelt piislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TePr injektaze kabelovych kanalkd. Pro kabely piechazejici pies podpéry nebo délky
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nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdu$iovacich otvord a navrh postupu
definitivniho uzavfeni injektaznich a odvzdusnovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se doplnuje:

Veskera betonarska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do
8 tydnu, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilitt ze zakladu, vyztuz zaveérnych zidek a dilatacnich zavera).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136. Vyztuz
vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi ¢asti fadn€ ocisténa tak, aby byla
zajisténa predepsand soudrznost vliozek s betonem.

¢l. 7.2.2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Hadice pro predpinaci vyztuz (Pozn.: V dokumentech CEN se poziva termin ,,kabelovy
kandlek* misto ,, hadice ™)

(1) Hadice pro predpinaci vyztuZ vinuté z ocelového pasku musi vyhovovat CSN EN 523.

(2) Hadice pro predpinaci vyztuz zjinych materiald nez zoceli, musi vyhovovat
Evropskému technickému schvaleni (ETA) pro predpinaci systém a EAD 160004-00-
0301 (ptivodné ETAG 013), piipadné CSN 73 2401.

(3) Obaly pro nesoudrzna lana musi vyhovovat prislusnym normam vyrobka, pokud existuji,
nebo CSN 732401, CSN P 74 2871 a EAD 160004-00-0301 (puvodné ETAG 013).

¢l. E.7.4 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Spojky hadic/kabelovych kanalku, prichodky kofene pasivnich kotev, odbocky pro
vstup/vystup injektazni malty, odvzdu$néni kanalkd a jiné spoje musi vyhovovat stejnym
pozadavkim jako hadice a musi byt originalni soucasti kompletniho certifikovaného
predpinaciho systému od jednoho dodavatele. Pouzivani PVC pasek, tésnicich tmelt
uvolnujicich korozni latky (napf. kysely silikonovy tmel apod.), barevnych kovl, PUR pény
a podobngé, je zakazano.

(1) Literatura: Durability of post-tensioning tendons, fib Bulletin 33 (ISBN 2-88394-073-8,
12/2005)

(2) Literatura: Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning, fib Bulletin 75
(ISBN 978-2-88394-115-1, 12/2014)

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).

¢l. 9.8 se dopliiuje o novy odstavec 9.8.1.5:

Hadice/kabelové kanalky pro ptedpinaci vyztuz musi byt ve sparach pficné délenych
konstrukei pro vSechny povolené stupné ochrany piedpinaci vyztuze (PL2, PL3) stykovany
pomocich specialnich kabelovych spojek s té€snicimi manzetami, které jsou kompatibilni
s pouzitym piedpinacim systémem.
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Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:
D1 — Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inkd dotvarovani a smrstovani betonu;
— deformace podpér (sedani).
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zah4jenim praci na RDS;

— deformace mostu od pisobeni a zmén teploty;

— navrh nadvySeni na zakladé vypoltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepresnosti povrchu betonu nosné konstrukce, a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepfesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zameéreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden
v pifloze & 2 TKP 21.

Prace spojené se zameérfenim povrchu, jeho vyhodnocenim, resp. vicenaklady spojené
s vyrovnanim neptresnosti a s dosazenim nivelety hradi Zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje Zhotovitel VID vcetné vycisleni deformace skruze (prahyb
a sedani) od cCerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova
poloha nosné konstrukce. VID bude predlozena projektantovi RDS a nasledné i spravci
stavby ke schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS
tabulku vysek bednéni nosné konstrukce.

D2 — Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:

A — Elektrické a geofyzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred ucinky bludnych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatfeni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méfent,

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— méfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jiskfiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,
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— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,

— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢a a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé,

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiiovaciho potrubi, rosta stiedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudi (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provafeni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvkd pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polariza¢ni
odpor, intenzita bludnych proudil) — umisténi méfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob meéfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy meéifeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zarizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavérecné zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadéjici méfeni musi byt drzitelem , Opravnéni k provadéni prazkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B — Sledovani deformaci zakladovych konstrukei a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti piislusné ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnikd,

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostu,

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu.

Soucasti RDS je i navrh geodetickych bodd umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
ajejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a stén
portalt dle VL 4. Metody i méfeni musi byt provedeny v souladu s projektem sledovani a
v souladu s prislusnymi technickymi pfedpisy a smeéricemi (napi. metodikou M10 -
Geodetické sledovani mostnich konstrukei a CSN 73 0405).

Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geodetickych znacek a prostorové sledovani
posunu zakladt, spodni stavby, nosné konstrukce, opé€mych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech dle projektu sledovani. Cetnost méfeni a hustota méficich bodt na nosné
konstrukci béhem vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prabéznou kontrolu
presnosti vystavby nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je urCen min. 1x za 3 mésice az
do dokonceni objektu a predani. Pozadavky na pfesnost méfeni budou odvozeny v souladu
s CSN 73 0405 ¢&l. 3.4 a na zaklad& toho bude v RDS popsana zvolena technologie v&etnd
chybového rozboru tak, aby byla zajisténa pozadovana presnost provedeni. Po dokonceni
mostu se zaméfi geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad vSemi
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podpérami a v poloviné rozpéti. Technicka zprava, vykresy, grafy a tabulky deformaci budou
obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych fazich vystavby budou po
vyhodnoceni projektantem RDS predavany spravci stavby, jako souc¢ast DSPS. Tato soucast
DSPS se predava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém nosiCi dat ve formatu
elektronicky bézn¢ zpracovatelném.

C — Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D — Projekt sledovani posunii mostnich zaveéra.

Protokoly o téchto meétenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek vici PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k prevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou Spravci stavby predavany prubézné.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pred
zahajenim stavebnich praci Spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méteni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Ptistupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukei, ptistupy na ptihradové
konstrukce mosty, pfistupy na svahy nasypua presypanych mosti nad komunikacemi, anikové
cesty z vnitfnich prostor mosti a podobna mista, budou v nejnutn€j§im rozsahu opatieny
ptikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s natizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika pro osoby na nich nebo uvnitf se pohybujici.
Typickou tabulkou je napi. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Primérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokoncenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:
o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.
¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:

11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

1 2 3 4 5 6 7 8 9
" M Specifikace | Kvalifikace | Dokument
Ttrida sadavk sadavk Pozadavky K |

_ rovedeni Poze_t avky Pozadavky na jakost postupu postupu ontroly
Popis konstrukce Navrhova pdle CSN na jakost _podle svart podlc svafovani svafovani zékladniho
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN éSNpEN (WPS), WPQR materidlu
I1SO3834-1 | ISO 15607 rozsah Rozsah podle CSN

—2+A1 ISO 5817 . .
svarll svarli EN 10204
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11. Silni¢ni zachytné V celém V celém

systémy na mostech rozsahu rozsahu

(zabradli, zabradelni svardt dle svartl dle

svodidla), protihlukové CSNEN CSN EN

stény, véetné spojl 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15609- ISO 15614- 3.1
a kotveni, protinarazové 1 a CSN 1(62)a

zabrany, trvale spojené EN ISO CSN EN

s nosnou konstrukei 3834-2 3) ISO 3834 -
(svarovymi spoji) 3

15.Mostni objekty

z ocelovych trub 1(30 levt EXC2/ o)

z vinitého plechu veetne EXC31 ) ) BC ) ) 31
podle TP 157 spoju

Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovnou 2 m se pozaduje trida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené
konstrukce plati poZadavek na tridu provedeni EXC2. U protihlukové stény vyssi neZ 2 m u nesvarovanych
konstrukci plati poZadavek na tridu provedeni EXC2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost vyssi, nez je uvdadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2 m a vétsi se pozaduje tida provedeni EXC3.

11) Stupen jakosti svarit uréuje projektant RDS u individudlné navrZzenych SZS a PHS. Provedeni svarii musi
splnit pozadavek na pFipravu povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501 -3 a TKP 194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukci

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se dopliiuje o pozniamku:

Pro protikorozni ochranu ¢asti dopravniho znafeni uvedené¢ho v TKP 14 (viz. Tabulka I
a Tabulka II TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliuje:

Technologicky piedpis (TePt) musi obsahovat kapitolu Detaily, ve které musi byt vyfeseny
vesSkeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresa. Detaily
pievzaté ze vzorovych listd (napf. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePrt
musi byt zvlast uveden zpusob provedeni styku izolace z asfaltovych izola¢nich pasa
a polymerni (polyuretanové) izolace, bude-li takova kombinace navrzena. V pfipadé
pochybnosti muze stavebni dozor nafidit provedeni referencniho vzorku styku a pfislusnych
zkousek na tomto styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle &l. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice ne
7 dnq, je nutno provadét téz (i opakované) zkousku prilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.
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¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podili epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v OsvédCeni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD s. p.

¢l. 21.A.6 se dopliuje:

Piedepisuji se piisngj§i kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN
73 6242, v hodnotach = 10 mm, v¢. zaméfeni povrchu po 2 m v podélném sméru.

M¢éfeni za Gcelem zjisténi rovinatosti a vySkovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonceni betonaze mostovky. Uvedené méfeni je nutno

aplikovat rovnéz po poloZeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasti se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfaltd, které spliiuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé€ provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni pasti a provedeni pfesahti —dle 21.A.3.3. Izola¢ni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostd s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kulickou.

Kapitola 22: Mostni loziska

¢l. 22.8.3 se dopliiuje odstavec (11):

V Planu kontrol audrzby (nebo v TPP nebo v TePif pro kontrolu a udrzbu
loziska) vyrobce stanovi zptisob méfeni meznich hodnot, pii kterych jiz lozisko prestava
spolehlivé plnit svoji funkci. (napt. kluzna/klopna spara) a navrh postupu pii jejich prekroceni.
Soucasti Planu kontrol a udrzby (nebo soucasti vyrobni karty loziska v €asti pro méteni po
dobu zivotnosti loziska) musi byt schéma s vyznaCenim mist pro méfeni a formuléf pro
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zaneseni naméfenych hodnot s vyhodnocenim. Samotné meéfeni provede bezprostiedné po
aktivaci lozisek Zhotovitel, Vysledky a vyhodnoceni budou pisemné potvrzeny vyrobcem
lozisek a Odpovédnou osobou Objednatele. Dalsi méfeni ve stejnych mistech probéhne v
ramci 1. hlavni mostni prohlidky.

Plan kontrol a Gdrzby se zaméfenim na zpusob kontroly loZisek v dob€ jejich Zivotnosti musi
byt soucasti VID a podléha schvéleni ze strany budouciho Majetkového spravce.

Kapitola 23: Mostni zavéry

¢l. 23.1.1 VSeobecné, paty odst. se méni na:

Na mostech pozemnich komunikaci musi byt pouzity mostni zavery, jejichz konstrukce,
pouZiti a navrhové zatizeni odpovida piislusnym CSN, TP 86 (tabulka F.1 je pro stavby dalnic
a silnic 1. tfid zdvaznd), VL 4 a dokumentaci stavby. Tyto predpisy plati pro obsah
dokumentace, navrhovani, vyrobu, montaz, provadéni, kontrolu, prohlidky a udrzbu mostnich
zavéra. Souvisejici predpisy jsou uvedené v ¢lanku 23.12 téchto TKP.

¢l. 23.1.1 VSeobecné se za posledni odstavec dopliiuje:

Mostni zavery je nutno osazovat po zhutnéni prechodové oblasti, kdy je ziejmé, ze jiz nedojde
(napf. pfi hutnéni prechodové oblasti) k pfiblizeni zavérné zdi k nosné konstrukci a k omezeni
funkce mostniho zavéru (viz. kap. 4 Zemni prace — Prechodova oblast mostu). Jakykoliv zasah
do konstrukce mostnich zavéru je nepfipustny. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostniho
objektu) musi smluvné zajistit $éfmontaz a ptimou Gcast vyrobce (vyrobctl) mostnich zaveéra
pfi jejich piejimce na stavbé, uskladnéni, manipulaci a zabudovani stanovenych vyrobku do
konstrukce mostu. Dodavka a ptfejimka mostnich zavéra bude provedena dle TP 86 a této
kapitoly TKP.

Neptipousti se mostni zaveéry druh 5 (kobercovy mostni zavér) a druh 7 (podporovany mostni
zaver). Druh 2 (podpovrchovy mostni zavér) a druh 3 (elasticky mostni zaver) je pripustné
pouzit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Mostni zavéry budou vodotésné az po spodni okraje Fims (druh 6 Hfebenovy mostni zaver
musi byt opatien takovym zptisobem odvodnéni, aby nedochazeno k zatékani na konstrukei.
Odvodnéni bude soucasti VID a RDS, a je nutny pisemny souhlas Objednatele). Jejich navrh,
vyroba a osazeni se fidi touto kapitolou TKP, provedeni musi vyhovovat TP 86. Tésnici profil
musi byt souc¢asti mostniho zavéru a jeho upevnéni bude provedeno bez kotveni pomoci
sroubovanych pritlaénych list. Musi byt jednoduse demontovatelny z podhledu MZ.
Tato podminka pristupnosti je pozadovana i pro revize a pravidelné kontroly MZ.

Uprava MZ pro zajisténi vodotésnosti ve svislé &asti mostnich fims musi zajistit nejméné tyto
funkce (DSP/DZS/PDPS mohou pozadovat funkce dalsi):

a) vodotesnost proti zpétnému zatékani vody z vozovky/chodniku/fimsy/zakryti,

b) zrcadla do prostoru pod MZ, véetné strhavani vody do tohoto prostoru vétrem,

c) prekazka proti §itfeni hluku z provozu pies MZ,

d) prekazka proti rozstfiku vody, snéhové kase atd. ev. 1 s obsahem CHRL, vlivem
provozu a udrzby z okolnich konstrukci a vozovek smérem do prostoru pod MZ,

e) prekazku proti Siteni slané mlhy z provozu smérem do prostoru pod MZ, dtto proti
Sifeni prachu a/nebo smesi necistot pii Cisténi MZ tlakovou vodou u smérove
délenych mosta,
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f) prekazku proti snadnému poskozeni, zcizeni a vandalizmu prevadénych siti v€. jejich
chrani¢ek. Prostupy (i chrani¢ky a jiné ) musi prochazet vzdy pod tésnicim
pasem z davodu jejich pristupnosti a kontroly.

g) prekazku proti vaniknuti do prostoru uzavienych komorovych opér (v¢. ptactva atd.).

Povrchové mostni zivéry na vnéjSich a vnitFnich Fimsiach musi byt vzdy ukonéeny na
lici Fims tak, ze zavér pokracuje stejnou konstrukeni apravou (jako ve vozovcee) po vnéjsi
svislé ploSe vnéjsi a vniténi ¥imsy aZ na dolni okapni hranu ¥imsy. Uprava musi byt
spolehlivé zabezpefena proti zatékani vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerovy tésnici
profil lamel bude prodlouzen jest€¢ o 100 mm dale za dolni konec lamely. Takové konstrukeni
feSeni musi byt provedeno jak ve vodorovné ¢asti fims, tak na svislé Casti fims, a to az po
spodni okraje fims. Kryci plech pak musi byt opatfen kompletni PKO shodnou s pouzitou
PKO na ocelové konstrukci mostniho zavéru (IA nebo IIIA - v souladu s pozadavky TKP19B),
nebo bude kryci plech vyroben z korozivzdorné oceli vhodné pro pouziti do mist s CHRL
(tabulka 9 TKP 19A).

Jiné konstruk¢ni feSeni proti zatékani vody, napt. kryci plechy fimsové ¢asti, zkraceni svislé
Casti MZ, atypické tfesSeni svislé Casti MZ, omezeni funkci MZ ad a) az f) apod. musi byt
pisemné odsouhlaseno Objednatelem.

Pokud existuje alternativa navrhu smérové délenych mostt se zrcadlem uz§im nez 500 mm,
je tfeba uptednostnit alternativu se zrcadlem $irSim. V piipad¢ zrcadla uzs§iho nez 500 mm
pozadavek na ukonceni mostniho zavéru na vnitinich fimsach na dolni okapni hran€ fimsy
neplati, zde je tieba provést alespont 150 mm svislé ¢asti kovovych F- profilt dolt od horni
hrany fimsy ve vodotésné uprave, dale navrhnout presahujici tésnici elastomerové profily az
ke spodnimu okraji fimsy a provést dalsi atypické opatieni (zakryti) pro co nejlepsi zajisténi
funkci ad a) az f).

Prekryti zrcadla elastomerovym péasem dle VL4 — 403.51 tuto situaci zlepSuje ale netesi
vesSkeré funkce ad a) az f) , protoze hlavnim ucelem zakryti zrcadla je ochrana Gloznych praha
v¢. prostoru okolo lozisek a kotveni systému piedpéti pfed usazovanim necistot (inertni
materialy, soli, listi, prach atd.).

dopliiuje se novy ¢l. 23.1.4 Pozadavky na mostni zavéry:

- Pokud neni mostni zavér jako typ schvaleny pro pouziti pro zabudovani do staveb
pozemnich komunikaci RSD s. p., musi zhotovitel predlozit jako soudast zadosti
o schvaleni vyrobku pro zabudovani do konkrétni stavby kompletni technickou
dokumentaci k posouzeni typu dle pozadavka TP 86 a prukazni zkousky typu mostniho
zavéru a nekovovych materiala (v souladu s pozadavky TP 86) a ev. umozni nahlédnout
do platné licen¢ni dokumentace.

- Pokud je stanovena kategorie provozu I (2 mil. cykld za rok dle CSN EN 1991-2), musi
mostni zaveéry spliiovat pozadavky na kategorii zivotnosti 4 (tj. 50 let).

- Soucasti zadosti o odsouhlaseni MZ musi byt plan a pozadavky na adrzbu.

- Typ mostniho zavéru, vyrobce/dovozce a vyrobni technicka dokumentace musi byt pred
jeho osazenim, resp. pied zah4jenim vyroby, odsouhlasen Objednatelem.

- Vyrobna mostniho zavéru, v¢. aplikatora protikorozni ochrany, musi spliiovat pozadavky
pro zpusobilost podle metodického pokynu SJ-PK, TP 86, TKP 23, 19A a 19B. Soucasti
zadosti o schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do stavby budou doklady prokazujici
zpusobilost vyrobce/dodavatele dle vySe uvedenych predpisu.

- Tésnici profil nesmi byt pfipevnén pomoci $roubt, lepidla, drata, nytt.

- Tésnici profil musi spliiovat pozadavky TP 86, pouzity material musi spliovat pozadavky
TP 86, kap. 4.1.2. Téesnici profil musi byt dodan z takového materidlu, ktery je odolny
vaci UV zafeni, a souCasné aby byl zajistén pozadavek na elektroizola¢ni odpor
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zabudovaného mostniho zavéru min. 5 kQ. Vlastnosti materidlu pro tésnici profil
deklaruje vyrobce/dodavatel mostnich zavéru prukazni zkouskou jako soucast zadosti o
schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do konkrétniho objektu (vlastnosti a parametry
musi spliiovat pozadavky dle ¢l. 4.1.2 TP 86 a 8.2.6. TP 86 Cast ,,elastomerni prvky pro
tésnéni“). Pti dilenské piejimce vyrobce/dodavatel dolozi protokol o kontrolni zkouSce
nebo 3.1 atest v rozsahu sledovanych vlastnosti uvedenych v tabulce 8.2, ¢I. 8.3.8 TP 86,
s vyhodnocenim pozadovanych parametri vuci prukazni zkouSce a parametrim
stanovenych v ¢l. 8.2.6 TP 86.

Tésnici profily nesmi pfichazet pii provozu do styku s koly dopravnich prostredki.
Tésnici profil musi byt vymenitelny pfi teplotach +10 °C az +20 °C. Soucasti VID musi
byt tabulka posund v zavislosti na teploté s posouzenim vyrobce, Ze pii stanovenych
teplotach je mozné tésnici profil vyménit. Vyrobce na vyzadani predvede demontaz
a zpétnou montaz.

Ttida provedeni dle CSN EN 1090-2+A1 pro ocelovou konstrukci mostniho zavéru je
pozadovana EXC3.

Mostni zavér musi byt konstrukén€ uzpusoben tak, aby minimalni §itka profilu pro
nataveni hydroizolace byla 100 mm.

Sroubové spoje u mostniho zavéru na nosnych prvcich jako napi. traverzy, prvky fizeni
pohybu, lamely a na prvcich pro snizeni hlu¢nosti musi byt zajistény proti samovolnému
uvolnéni. Zpusob zaji§téni stanovuje vyrobce mostniho zavéru a musi byt v souladu
s certifikaci vyrobku.

Pouziti nytovych spoju, v¢. dutych a trhacich nytd, je zakazané v konstruk¢nich spojich
(napt. kluzny plech traverzy).

PKO —vSechny ocelové ¢asti mostniho zavéru musi byt opateny systémem IA nebo IIIA
dle TKP 19 B. Spojovaci material pak dle TKP 19 B, ¢l. 19.B.3.7 Spojovaci material.

Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat pouzity hybridni ocelovy profil, tzn. profil
s télem z konstrukeni oceli a hlavou z austenitické oceli, svar mezi materialy nesmi mit
negativni vliv na vodotésnost zavéru a musi byt provedeny na plny pravar. Kvalita
materialu austenitické oceli musi spliiovat pozadavky na odolnost proti CHRL, dle
pozadavku kapitoly TKP 19.A.2.2.2. U spoje materiali musi byt vylou¢ena bimetalicka
koroze. Kombinace materialt a jejich spoje provedené svarovanim podléhaji zkouskam
typu / poCateCnim zkouskam vyrobku. Fyzikalni a chemické vlastnosti materialu musi byt
dolozeny inspekénim certifikatem 3.1 pro oba pouzité materialy.

Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat mostni zavéry se snizenou hlu¢nosti
s t€lesy se zvlastni tvarovou upravou, musi byt konstrukéné uzptisobeny tak, ze vyména
tésniciho profilu bude mozna bez demontaze systému pro sniZeni hlu¢nosti.

Roz$irené pozadavky na mostni zavéry lamelové (druh 8)

Pozadavky na systémy zajistujici rovnomé&mé rozevieni jednotlivych lamel jsou nésledujici:

Systém rovnomérného rozevieni mezer musi zajistit maximalni odchylku mezi
jednotlivymi mezerami do 10 mm a zadné prvky pro fizeni rovnomérného rozevieni
jednotlivych mezer mezi lamelami nesmi byt namahany krouticim neboli torznim
momentem.

Je mozné vyuzit i systém, ktery nepotiebuje prvky pro rovnomeérné rozevieni mezer mezi
lamelami, tzv. systém nenuceného geometrického tvaru — napf. systém kluznych
a otoCnych traverz, pokud tento systém umoziuje rovhomeérné rozevieni mezer a zajisti
maximalni odchylku mezi jednotlivymi mezerami do 10 mm.
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¢l. 23.2.2 se dopliiuje o novy odstavec:

Zhotovitel pouzije na stavbe pouze takové mostni zavery, které nevyzaduji zadnou zvlastni
udrzbu (pfedevsim myti, utahovani spojovaciho materidlu, zvlastni kontroly a prohlidky
apod.). Pro posouzeni uvedeného bude ptilohou zadosti Zhotovitele o odsouhlaseni k pouziti
vyrobku do stavby (viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1) nadvod na udrzbu zachytného systému podepsany
jeho vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem. Pokud bude navod na udrzbu
mostniho zavéru obsahovat pozadavky na zvlastni udrzbu a/nebo jiné pozadavky podmiiujici
platnost zaru¢ni doby a zivotnosti, pak tento mostni zavér nebude schvélen k pouziti do
stavby.

Za zvlastni udrzbu je povazovano v§e nad ramec dale uvedeného:

- Cisténi/vymyti té€sniciho pasu (popft. zlabu u hiebenovych mostnich zavért) tlakovou
vodou 2x ro¢ng.

¢l. 23.6 dopliiuje se novy odstavec:

Soucasti dokumentace mostnich zavérd bude vyhodnoceni odchylky povrchu mostniho
zavéru vuci povrchu piilehlé vozovkové Casti dle ¢lanku 10.2.6 TP 86.

¢l. 23.9 prvni odstavec se upravuje:

Zaru¢ni doba mostnich zavert na dalnicich a silnicich L. tfid je 10 let. Pfipadné prodlouzeni
zaru¢ni doby z titulu zjisténych zavad se tidi TKP 1.

Kapitola 25: Protihlukové clony

¢l. 25.2.4 se za posledni odstavec dopliuje:
Opatieni prahlednych vyplni proti mortalité€ ptaka musi spliiovat pozadavky TP 104,

Vyplii protihlukové stény musi vyhovovat pozadavkim na odolnost proti tiistivosti
prokazanou zkouskou rozpadu po rozbiti podle CSN EN 12150-1 a proti narazu ciziho t€lesa
podle CSN EN 1794-2 ptiloha B.

Pozadovana zivotnost vypln¢ pfi zachovani pozadovanych vlastnosti je min. 30 let.
¢l. 25.3.4 se dopliuje:

— vyplii, ktera nespliiuje pozadavky normy CSN EN 12150-1 musi byt ke sloupkim
ptikotvena 4 smycCkami z lanek a svorek z korozivzdorné oceli A4,

— tésnici profil bude ukonCen zarazkou proti zasunuti do drazky sloupku a naslednému
vypadnuti; Sitka tésniciho profilu bude navrzena na dostatecné ulozeni desky vyplné +
posuv desky vlivem tepelnych zmén a s ohledem na eliminaci nepfesnosti osazeni
ocelovych sloupkd; mechanické vlastnosti tésniciho profilu budou dolozeny protokolem
o kvalité, ktery bude obsahovat vysledky testovani; v protokolu kvality budou uvedeny
normy, podle nichz bylo testovani provedeno; material t€sniciho profilu bude odolny proti
UV zafeni, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho Zivotnost
bude 30 let v souladu s zivotnosti konstrukce vypln€; soucasti protokolu kvality materialu
tésniciho profilu bude charakteristika prostfedi, v némz muze byt material pouzit;
v dokumentaci bude stanovena sila, kterou bude tésnici profil sevien, aby desky vyplne
nevibrovaly a aby se soucasn€ mohly vlivem tepelnych zmén uvnitf té€sniciho profilu
pohybovat,

— S§rouby pro uchyceni rama budou zajistény proti uvolnéni ¢i posunuti, zptsob zajisténi
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bude dokumentovan v detailech, které budou soucasti RDS,
uchyceni ramt bude pfistupné z vnitini strany mostu,

v ptipade€ pouziti prvkl vyrobenych z hlinikovych slitin (napf. rami) bude zhotovitelem
dodan prikaz o dostateéné odolnosti slitiny (s ev. aplikovanou protikorozni ochranou)
konstruké&nich profilt a jejich spojovaciho materialu, v prostiedi C4 podle CSN EN ISO
9223. V zarucni dob€ se nesmi u hlinikovych slitin vyskytnout zadné korozni projevy.
Korozni ubytky po 30 letech nesmi snizit funk¢énost a pohledové vlastnosti protihlukovych
clon,

fixaCni prvky paneld a vyplni musi byt zajistény proti degradaci, vypadnuti, uvolnéni nebo
posunu,

Pevné a pruzné ukotveni panelt plati obdobné i u konstrukce mimo mostni objekty,
ukotveni ZB paneld pomoci ¢ty malych klink( na bazi pryZe a nezajisténych napri.
drazkou se povazuje za nedostatecné.

Ukotveni vypliiovych paneld s trapézovym profilem v lici konstrukce, musi byt provedené
tak, ze mezi profilem a nosnym sloupkem neni zadna mezera, kterd by umoznila Siteni

akustické energie do prostoru za protihlukovou clonu.

Kapitola 30: Specialni zemni konstrukce

tabulka C2 se rusi a nahrazuje nasledujicim znénim:

Tabulka C2 - Pozadavky na draty pro gabionové koSe a matrace z pletenych
dvouzékrutovych siti a ze svafovanych siti

Pevnost
Typ Norma v tahu dratu Parametry dratu Povrchovi ochrana* Norma
min.
Slitina
7n90A110; tiida A a tab. C1 [CSN EN 10244-2
Pletené gabiony > Tlou$tka min. 2,7 mm; .
a matrace CSNEN10223-3 | 450 MPa tamost min. 8%  Pidavny PVC povlak (‘SN EN 10245-2
Pridavny PA6 povlak CSN EN 10245-5
Pridavny PE povlak CSN EN 10245-3
Slitina M
[CSN EN 10244-2
/n90A110; tiida A a tab. C1
Pletené matrace  |CSNEN10223-3 | 4s0Mpa | LOUSTKAMIN Z2MM: - bgaung pVC povak  [CSN EN 10245-2
taznost min. 8 % "
Pridavny PA6 povlak [CSN EN 10245-5
Pridavny PE povlak CSN EN 10245-3
Slitina
Vn90Al110; 350 g/m? CSN EN 10244-2
Svafovans gabiony |CSNEN 102238 | 500 Mpa | TlouStkamin, 4,00 mm: k5
taZnost min. 8% —
Pridavny ICSN EN
PVC povlak 10218
Slitina
_ n90A110; 300 g/m? CSN EN 10244-2
Svafované matrace | CSNEN 10223-8 | 500 Mpa | T1ouStkamin. 4,00 mm; ks
taZnost min. 8% —
Pridavny ICSN EN
PVC povlak 10218
U pletenych gabionl a matraci bude drét pletené sit& vZdy opatien i jednim z pfidavnych povlakl — viz ¢l. 30.C.2.1.3 odst. 2. U svafovanych gabiond se]
pfidavny povlak standardné nepouZiva, v ptipadé poZadavku na jeho pouziti musi byt toto pfedepsano v ZTKP.
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¢l. 30.C.9 Kontrolni méreni, méireni posunu a pretvoreni, druhy odst. se dopliuje:

Tato metodika musi mimo jiné definovat pocet méficich profila (pozaduje se, aby v kazdém
profilu byly umistény minimalné¢ dva body) a podle zvolené geodetické technologie uréen
zpusob umisténi méfickych znacek na konci méficich bodi.

Meéfici body pro sledovani deformaci dratokamennych konstrukci musi byt provedeny tak,
aby bylo zajist€no spolupusobeni méficich boda s konstrukci. Pokud nebude v projektu
navrzeno jinak, budou body vlozeny do kamenné vyplné kosu pfi jejich realizaci. Body budou
provedeny formou ocelovych trni priméru 20 mm a délky 0,8 m z materialu S235JR+AR.
Pro zajisténi dostate¢né tuhosti a zivotnosti budou trny vlozeny do nekovové trubky praméru
80 mm, délky 0,8 m (bude pouzit vhodny material — trubka slouzi jako bednéni)
a zabetonovany objemoveé stalou vysokopevnostni cementovou maltou s tim, ze trn bude
z trubky vysunut 100 mm (po osazeni do kose bude trn pred licem konstrukce v délce min. 60
mm). Krajnich 200 mm na nechranéné Casti trnu bude opatieno protikorozni ochranou —
zinkovy povlak ponorem v min. tloust’ce 70um.
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CAST III - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti predmétu verejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):

- provadeét stavebni prace v pracovnich dnech, dnech pracovniho klidu 1 svatcich, ato v
prodlouzenych sménach s cilem minimalizace doby dopravnich omezeni. Vyjimku tvofi
zastaveni praci z divodu technologické prestavky nebo nepfiznivych klimatickych podminek.
Tyto davody v§ak musi byt schvaleny objednatelem ve stavebnim deniku.

Zimni technologicka prestavka

Zimni technologickou prestdvkou se rozumi preruseni zhotovovacich praci v mésicich
listopad, prosinec, leden, unor a bfezen. Pokud to klimatické podminky umoziuji, ma
Objednatel pravo udélit pisemné vyjimku a umoznit Zhotoviteli provadét nékteré zhotovovaci
prace i béhem zimni technologické prestavky. Do doby pro dokonceni stavby a do doby pro
uvedeni stavby do provozu se zimni technologicka prestavka nezapocitava, pokud nebude
instalovano DIO (dopravné-inzenyrské opatieni), resp. pokud bude zprovoznén obousmerny
provoz.

Pii fizeni provozu svételnou signalizaci, bude pouzita semaforova souprava, ktera
automaticky zajisti nastaveni SSZ tak, aby pruzné reagovalo a pokryvalo denni variace
intenzity dopravy, a tim byla nastavena maximalni propustnost ve sméru prevladajici intenzity
dopravy.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pfi uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila, jejiz zdvazny navrh je ptilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pred¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude
uzaviena dle zavazného znéni v listinné podobe. Tento text bude vymazan. |
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ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4
1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...

CisloG&tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménemjedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu .................. soudu V...
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,,Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu
o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
[bude doplnén nazev Dila, Sekce nebo &asti Dila]' (dale jen ,,Dilo%)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. 04PU-002466 ze dne
[bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatkd na akci ([bude doplnéno] (dale jen Smlouva),
jakoz 1 ustanoveni § 123 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozd€jsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon™), a po zvazeni vSech ustanoveni
a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé¢, s timyslem byt touto Dohodou pravne
vazani, se strany dohodly takto:

L
Piedmét Dohody
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1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prabehu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Nazakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s predCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude doplnéno] do
[bude doplnéno| (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceni/u
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpokldadda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,.Doba
pred¢asného uzivani Dila“).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Zze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a predCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfed¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

111,
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfedéasnym
uzivanim se upfestiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajisStovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pti provadéni praci v pribéhu predcasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim uradem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to véetné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku IIL
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Upravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpiisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do plivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajist'ovatelem zimni
udrzby o zplsobu a podminkach provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do predcasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt Dilo dokon¢eno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdé€ji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predcasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfedcasného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani dusledka pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné 1 financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vefejného provozu anebo zpusobenych v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do piivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotcena odpoveédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni Udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
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5)

predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nema za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby piedCasného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o ptevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Prirealizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci
Bezpecnost:

1. Smérnice statniho podniku
Jedna se zejména o:

Smérnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci
mensiho rozsahu

Smérnici s. p. 10-S-11.6 (10/2018) — Zmény zavazku

Smérnice GR ¢&. 6/2013 - Hospodateni s materialy ziskanymi pii vystavb&, opravach
audrzbé dalnic asilnic L. tfidy a ze staveb urcenych k odstranéni pii vystavbe dalnic
a silnic L. tiidy

Smérnici s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokonenych staveb PK
zhotovitelem

Smérnice s. p. 10-S-11.7 (8/2011) — Zasady pro zajisténi kontroly geometrickych
parametrd s vyuZitim technologii 3D méFeni pii realizaci staveb RSD

Smérnice GR & 8/2009 - Uzavirky a omezeni provozu na vybranych smérové
délenych komunikacich

Smérnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicich a délnicich
Smérnice s. p. 10-S-14.7 (7/2008) - Aplikace zdkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek BOZP

Smérnice s. p. 10-S-14.6 (12/2015) — HlaSeni mimotadnych udalosti (smérnice
bude Zhotoviteli pfedana pti Skoleni BOZP)

vzdy v platném znéni nebo jiné platné a ucinné znéni smérice s. p. nahrazujici vyse
zminéné Smérnice GR.

2. Technické piedpisy RSD
a. Datové predpisy

Jedna se zejména o:

e B1 - Datovy piedpis pro tvorbu odtokovych plant v ramci RSD CR

e B2/C1 —Datovy predpis pro tvorbu mapovych podkladii v ramci RSD CR a
pro tvorbu digitalnich map komunikaci provozovanych RSD CR

e B3 - Datovy predpis kniha plani — telematika

e B4 — Datovy ptedpis pro jednotny sbér a evidenci vybraného vybaveni
pozemnich komunikaci v ramci RSD CR

e BO6 - Datovy piedpis pro jednotny sbér a evidenci objektt doprovodné
vegetace pozemnich komunikaci v ramci RSD CR

e (2 — Datovy ptedpis pro predavani digitalni projektové dokumentace pro
RSD CR

e XC 4 — Datovy ptedpis pro tvorbu a predavani soupisu praci, nabidkovych
rozpoctl a jejich Cerpani v digitalni podobé

b. Provozni smérnice RSD

Jedna se zejmeéna o:
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e Provozni smérmice ¢. 11/2017 - Planovani a provadeéni pracovnich mist na
dalnicich

c. Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
d. Vykresy opakovanych Feseni (R-plany)
e. Metodiky

Seznam vSech Technickych predpisi RSD s. p. je dostupny na webu www.rsd.cz v sekci
,,Technické dokumenty*, kde jsou predpisy dostupné v elektronické podobé.
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POSTUP PRI SCHVALOVANI TECHNOLOGICKYCH
PREDPISU A POSTUPU

1. Postup pri projednavani a schvaleni technologickych predpisa postupu

1.1. Technologicky predpis a jeho obsah

Pozadavky na obsah Technologickych predpisu (dale také TePr) jsou definovany v jednotlivych

kapitolach TKP. Vzory TePrt jsou piilohou ZTKP. Pokud je pro konkrétni technologii vzor TePt

zpracovan, bude tento vzor pouzit, pokud vzor pro prislu§nou technologii zpracovan neni,
pouzije se vzor obecny. Vzory TePt nemusi byt pouzity pro technologie ocelovych konstrukci

a protikorozni ochrany dle TKP 19A a TKP 19B, musi byt ale splnény pozadavky na obsah

TePt dle prislu$nych kapitol TKP. TePt v zadném piipad€ nenahrazuje schvalenou RDS nebo

jeji ¢ast. Bez odsouhlaseni TePt neni mozné postupovat v dalsich pracich.

1.2 Technologicky postup

Technologické postupy (TEP) budou soucasti ,,ptilohy” pfislusného TePt. Objednatel muze

odsouhlasit, ze se pro urcité prace nebude TEP zpracovavat.

1.3 Predkladani TePi Zhotovitelem

Za spravné vypracovani TePt zodpovida Zhotovitel, ktery jeho spravnost potvrzuje razitkem

a podpisem osoby opravnéné jednat jménem Zhotovitele. Nepfipousti se, aby TePrt predkladali

samostatné podzhotovitelé Zhotovitele. TePt Zhotovitel predklada uréené osobé Objednatele

s zadosti o odsouhlaseni TePt, a to v dostateCném Casovém piedstihu v digitalni podobé v

otevieném formatu umoziujici editaci TePt. V piipad¢ piipominek k TePt ze strany

Objednatele musi Zhotovitel pfipominky neprodlené zapracovat (zapracovani vSak nesmi trvat

déle nez 5 pracovnich dni) nebo pisemné oduvodnit jejich neakceptovani.

1.4 Schvalovaci proces TePr

1.4.1 Posouzeni TePt Objednatelem

(1) Po ptedlozeni TePt Zhotovitele probéhne jeho posouzeni Objednatelem, a to v téchto
krocich:

1. osobami Objednatele vykonavajici stavebni dozor a povefenou osobou Objednatele
2. Usekem kontroly kvality staveb RSD s. p. (UKKS) — plati pouze pro TePi pro pouziti
nové, bézné€ nepouzivané technologie

Posouzeni probe&hne v pfipominkovém fizeni (viz nize). Osoby uvedené v bod€¢ 1. budou po

projednani prfipominek schvalovat TePt podpisem TePf.

(2) Povérenou osobou Objednatele budou ureny osoby, v jejichz kompetenci bude provést
pfipominkovani a schvéaleni TePf a jejich seznam (jméno, firma, druh technologie) bude
predan Zhotoviteli pii pfedani staveniste Ci pfi jejich jmenovani v prabéhu realizace stavby.

(3) Zastupce UKKS bude zhotoviteli oznamen v piipadé zpracovani TePi pro pouziti nové,
b&zné nepouzivané technologie.

1.4.2 Dalsi odpovédnosti v ramci tymu Objednatele

(1) Osoby ur¢ené Objednatelem pro proces posouzeni a schvalovani TePt budou zodpovidat za

to, ze TePt bude predlozen Povéfené osobé objednatele ke schvaleni ve znéni, které je v souladu

se zadanim stavby (TKP, TP, ZTKP, MP SJ-PK a platné normy), schvalenou RDS a VTD.
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Urcena osoba je pln€ zodpoveédna za predlozeni TePt Povérené osobé objednatele vCas tak, aby
schvaleni TePt bylo vykonano pted zahajenim praci, pro které se TePt vypracovava.

(2) Urcend osoba kompletuje pfipominky k TePt za Objednatele, které predava zhotoviteli.
UrCena osoba je odpovédna za kontrolu zhotovitelem uplného zapracovani piipominek
Objednatele (dle bodu 1.4.1).

1.4.3 Procesni postup posouzeni a schvaleni TePt:

(1) Ur¢ena osoba zkontroluje uplnost a spravnost predlozeného TePr.

a) V pripad€ neuplnosti TePt nebo v piipadé zjiSténych rozport se Smlouvou (viz také
1.4.2 odst. (1) této prilohy), vrati TePt Zhotoviteli k pfepracovani, a to ne déle nez do 3
pracovnich dnt od obdrzeni TePr.

b) V pripad€, ze urena osoba souhlasi s TePf, odsouhlasi jeho znéni a pfeda ho k
ptipominkovani ~ Povéfené  osobe objednatele spolu s vyjadrenim
o vysledku kontroly souladu se zaddvacimi podminkami stavby.

(2) Osoby dle odst. 1 ¢I. 1.4.1 jsou povinny se do 5 pracovnich dni vyjadrit (e-mailem) zda
budou predlozené TePt déle piipominkovat nebo se k nému nevyjadri.
(3) V pripadg, Ze se uvedené osoby nebudou vyjadiovat nebo se nevyjadii ve stanovené lhute,
pokracuje schvalovani jako by se vyjadrili bez ptfipominek. Pokud se uvedeni budou vyjadiovat,
zaslou své pripominky do 10 pracovnich dni od obdrzeni TePr.
(4) Urcena osoba piipominky zkompletuje a odesle Zhotoviteli stavby k zapracovani a nasledne
zkontroluje ~ jejich  uplné  zapracovani. V  pfipadé, Zze by  Zhotovitel
s n€kterou z pfipominek nesouhlasil, svola ur€ena osoba jednani, na které pfizve vSechny
zuCastnéné a  Povéfenou osobu objednatele. Na uvedeném jedndni bude
o predmétném rozporu rozhodnuto.
(5) Po kontrole zapracovani pifipominek uréena osoba potvrdi  podpisem
a razitkem vécnou spravnost a uplnost vyfeSeni pfipominek  Objednatele
a predlozi TePt k podpisu Povefené osob€ objednatele. V piipad€, ze by nebyly piipominky
Zhotovitelem zapracovany, at’ jiz zcela nebo zCasti, vrati urena osoba TePt Zhotoviteli k
dopracovani.
(6) Povétena osoba objednatele zkontroluje postup uréené osoby
a v pfipad¢ nenalezeni pochybeni, potvrdi TePt podpisem a razitkem. V pfipad¢€, Ze by nasel
pochybeni, vraci TePt urené osob& k vyfeseni.
(7) V ptipade, ze je kone¢né znéni TePt vydano v tisténé forme obdrzi:
paré ¢.1 Objednatel, paré €.2 Zhotovitel stavby

Findlni znéni kazdého TePt bude zarover soucasti Souhrnné/Dil¢i zpravy Zhotovitele

o hodnoceni jakosti stavebnich praci.
(8) Kone¢né znéni TePt v digitalni podobé obdrzi vSichni ti€astnici pifipominkovaciho procesu
cestou urcené osoby a zarovei bude vlozena do elektronického archivu stavby, pokud je ziizen.
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Podklady nutné ve smyslu prilohy ¢. 1 Technické specifikace (Dohoda o predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila) pro uvedeni dila do rezimu pfedCasného uzivani stavby (ve smyslu
§ 123 zakona ¢. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo mozné predlozit uplnou zadost o predCasné uzivani
stavby u pfislusného uradu. Jedna se zejména o nasledujici podklady:

1) Doklady, které prokazuji bezpecnost, funkénost a kvalitu dila - zajiSt'uje Zhotovitel

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (vyhlaska €. 503/2006 Sb.) — zajist’'uje Objednatel

1) Doklady prokazujici bezpecnost, funk¢nost a kvalitu dila (zaji§t'uje Zhotovitel)

Zkousky nezbytné pro uvedeni dila do ,,vetejného provozu*“ a pouzivani: 5

- meéfeni podélnych nerovnosti vyjadrené mezinarodnim indexem IRI dle CSN 73
6175, pozaduje se alespon klasifikatni stupeii 3 dle tabulky & A.2 normy CSN
73 6175 (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle sedm dni pfed planovanym
uvedenim Dila, Sekce nebo ¢asti Dila do ptred€asného uzivani),

- méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovky — dle CSN 73 6177,
pozaduje se alespoii klasifikaéni stupeti 3 dle tabulky & A.4 normy CSN 73
6177,

- revizni zpravy elektrickych zafizeni (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle
sedm dni pfed planovanym uvedenim Dila, Sekce, nebo ¢asti Dila do
pred¢asného uzivani),

- tlakové zkousky a zkouSky vodotésnosti u plynovodi vodovodu a kanalizaci
vcetné ORL.

U mostt navic zpravu z provedené zatézovaci zkousky (pokud byla vyzadovana).

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (zajiSt'uje Objednatel)
Doklady a dokumentaci v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb., zejména pak:

Dohodu se Zhotovitelem Stavby o predasném uzivani — viz piiloha ¢.1 Technické
specifikace,

Dohodu o zajisténi bézné a zimni udrzby apod.,

Kladné stanovisko dotCenych organt statni spravy (podle ureni stavebniho uradu),
hygienika, ptipadné i vlastniki pozemkl, pokud neni ukonCeno majetkopravni
vyporadani, vyzada u stavebniho ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o pfedCasném uzivani a s Uc€astniky fizeni sepiSe prohlaSeni, ze se vzdavaji prava na
odvolani,

Zapis z technické prohlidky Dila nebo predmétné Sekce nebo €asti Dila uréené pro
predCasné uzivani se zvlastnim dirazem na bezpeCnost provozu anebo stanoveni
podminek k jeho zajistént,

Prohlaseni autorského dozoru (projektanta) k predCasnému uzivani stavby (vCetné
vyjadieni k potfebnosti 1. hlavnich mostnich prohlidek a zatézovacich zkouSek,
potieba posouzeni stability zarubnich a op&rnych zdi, apod.),

Pisemny souhlas budouciho majetkového spravce (nebo operativniho spravce) —
provozniho useku RSD s. p.,

Prohlaseni stavebnika o funk¢nosti odvodiiovacich systému stavby, vysledky zkousek
odvodneéni, (napf. protokol o zatopovych zkouskach u mostd, apod., ev. formou kopie
zapisu ze SD),
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1. hlavni prohlidky mostnich objekti a tuneld, vcetné dokladi o wvysledcich
ptedepsanych zatézovacich zkousek, (pokud neni 1. HMP pozadovana, je tfeba dolozit
zdtivodneéni/vyjadieni projektanta, viz vyse),

Provozni dokumentaci a provozni fad tuneld, revizni zpravy a protokoly
o komplexnich zkouskach tuneld,

Vysledky dosud provedenych méfeni a zkousek, vCetn€ revizi objektd fady elektro,
(mérent podélnych nerovnosti planografem, minimdlné pres mostni zavery, pokud jsou
objekty rady 400 soucdsti objektu pro predcasné uzZivdani - doloZit zejména funkcni
zkouSky hldsek, u osvétleni ddlnice zkouSky svitivosti ve vztahu k oslnéni, atd., u
zdrubnich a opérnych zdi staticky a stabilitni posudek, pokud neni projektantem
potvrzeno, Ze neni potreba.),

Stanoviska dotCenych organu a spravcu siti, pokud byly provadénim stavebnich uprav
dotleny, (zapisy ze zkousky pozarné bezpeCnostnich zatizeni, zapisy z prohlidky
prelozek siti, apod.)

Dalsi dostupné doklady ve smyslu platnych pravnich predpist. (napr. audit
bezpecnosti dle § 18g zdkona ¢.13/1997 Sb. - mél by byt zpracovan pro PU ve fdzi
zprovoznéni stavby ve standardnim reZimu hlavni trasy - bez dopravnich omezenti).
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