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Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 
IČ: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
Číslo účtu: 27-1842619349/0800 
Datová schránka: 5eabx4t 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 
Zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 
Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic 

dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  Rosis s.r.o. 
Sídlo: Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5 
IČ: 46576576 
DIČ: CZ46576576 
Datová schránka: 4sft4jt  
E-mailová adresa: xxxxx@xxxxx.xx 
Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava 
Zastoupena: Martinem Rouskem, jednatelem společnosti 
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 3187 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Martin Rousek, jednatel společnosti 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 
Jaroslav Chasák 
 

dále jen „zhotovitel“ 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  MMOPP00GGNFE  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 19.05.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem 

„Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ (II. etapa) 
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Článek II. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) 
v následujících článcích takto: 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto: 
  
- zhotovitel provede změnu založení ocelové lávky L1 a s tím související práce; 
- zhotovitel provede protiskluzovou úpravu pororoštů mostovky u obou lávek; 
- zhotovitel provede položení obrubníků, živice, dlažby a odvodňovacích žlabů; 
- zhotovitel neprovede přeložení sdělovacího vedení u lávky L1. 

 
 

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

Článek IV. 
Cena díla 

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly  
na změně ceny díla takto: 

- cena díla dle smlouvy         5.769.266,00 Kč 
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                   -      566.495,30 Kč 
- celková cena          5.202.770,70 Kč 
- DPH 21%           1.092.581,85 Kč 
- nová cena celkem s DPH         6.295.352,55 Kč 

             (slovy šestmilionůdvěstědevadesátpěttisíctřistapadesátdvě a 55/100 korun českých) 
 

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.         
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. 

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 19.09.2016,  
č. usnesení 349/17 ZM 16. 

 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona  
o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru 
smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací  
a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv 
zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statuární město Opava. Nezajistí-li však 
uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město 
Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději  
do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana 
uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.  
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Přílohy:  - příloha č. 1 položkový rozpočet 

 
       

 
 
 
V Opavě dne 21. 9. 2016 
 

V Opavě dne 21. 9. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

za objednatele 
Ing. Radim Křupala v. r. 

za zhotovitele 
Martin Rousek v. r. 

primátor 

Statutární město Opava 

jednatel společnosti  

Rosis s.r.o. 
 


	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

