[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 1 SOD č. 823/2024)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„VD Skalka – segmentový uzávěr“ – projektová dokumentace
Dodatek č. 1 k SOD 823/2024

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Stránka # z 3



Objednatel: sídlo: IČO: DIČ: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]EnviHydro s.r.o.
Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko
17485509
CZ17485509



zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:C 372324 vedená u Městského soudu v Praze

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. (dále jen „zhotovitel“)
I. [bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Úvodní ustanovení
1. [bookmark: bookmark19]Na výzvu Objednatele k podání nabídky na zhotovení zakázky: „VD Skalka – segmentový uzávěr“ – projektová dokumentace – byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 823/2024, a to dne 12.08.2024, pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zaměření konstrukce, ověření kapacity přelivného pole segmentového uzávěru s případnými úpravami, zajištění dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
Cena díla zahrnovala veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činila
celkem: 491 000,- Kč
Dne 3.10.2024 na projednání akce v rámci výrobního výboru byly na žádost objednatele pozastaveny projekční práce z důvodu revize navrženého řešení.
Na základě následně provedené tlakové zkoušky celého systému vyhřívání bočních štítů a dále provedených bouracích pracích v místě zjištěné poruchy se objednatel rozhodl toto řešit svépomocí bez realizace plánované změny technického řešení vyhřívání bočních štítů, které bylo předmětem SOD 823/2024.
2. [bookmark: bookmark20]Zjištěné okolnosti nebyly Smluvním stranám předem známy a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
3. [bookmark: bookmark21]Ke dni oboustranného podpisu bylo realizováno dílo v rozsahu dopracování dle Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalky segmentový uzávěr – projektová dokumentace.
4. [bookmark: bookmark22]Ke dni oboustranného podpisu této dohody nebyly zhotovitelem fakturovány, a tedy objednatelem uhrazeny žádné části díla.
5. [bookmark: bookmark23]K datu 31.05.2025 budou protokolárně předány a převzaty všechny části díla v rozpracovanosti dle Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalky segmentový uzávěr – projektová dokumentace.
II. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Předmět dohody
1. [bookmark: bookmark28]V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly smluvní vztah založený na základě smlouvy o dílo č. 823/2024 ze dne 12.8. 2024, ukončit ke dni 31.05.2025.
2. [bookmark: bookmark29]Účastníci dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku 43 900,- Kč bez DPH.
3. [bookmark: bookmark30]Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
4. [bookmark: bookmark31]Rozpracované dílo (DSP/DPS) bude objednateli předáno ve stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1 této dohody elektronicky nejpozději do 31.05.2025.
III. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark36]V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na: http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
2. [bookmark: bookmark37]Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
3. [bookmark: bookmark38]Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
4. [bookmark: bookmark39]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. [bookmark: bookmark40]Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
6. [bookmark: bookmark41]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Nedílnou součástí této dohody je:
Příloha č. 1: Kalkulace rozpracovanosti díla VD Skalka segmentový uzávěr – projektová dokumentace



v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Chotilsku dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
EnviHydro s.r.o.
