Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Objednatel		Regionální muzeum a galerie v Jičíně
se sídlem		Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
IČO					000 84 549
zástupce 		PhDr. Michal Babík, ředitel
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel:	BFK service a.s.		 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9379	 
IČO			27155153
se sídlem		Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zástupce	Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“ smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“). 
2. Tímto dodatkem ke změně předmětu díla spočívající v provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 2 (dále jen „ZL“), jež tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu s touto změnou dále dochází k úpravě celkové ceny díla.
3. Dodatkem dále dochází k prodloužení termínu realizace díla a to nejpozději do 30. 9. 2025 a to s ohledem na skutečnost, že zhotovitel není schopen realizovat předmět díla v termínech stanovených ve smlouvě. Tato neschopnost realizovat dílo v termínu dle smlouvy byla vyvolána souběžně probíhajícími restaurátorskými pracemi v objektu. S ohledem na stávající průběh restaurátorských prací lze jejich dokončení předpokládat na přelomu července a září 2025. Hrubé stavební práce v dotčených prostorech jsou s restaurováním omítek koordinovány, nicméně následně bude ještě nutné provést nové štukové omítky a kompletaci jednotlivých profesí (elektro, slaboproud, silnoproud, vytápění). Změna dle tohoto odstavce je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Změna závazku dle ZL uvedená v bodě 3,4,6 a 8 ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném ZL.
5. Změna závazku dle ZL uvedená v bodě 5 a 7 ZL v rámci popisu a zdůvodnění změny dle ZL jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona.
II.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se ZL, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
[bookmark: _Hlk29389421]Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:
	Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 
	15.301.908,82

	Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	1.056.866,99

	Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 
	16.358.775,81

	Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH
	1.682452,24

	Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH
	-338.101,00

	Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH
	17.703.127,05

	DPH 21%
	3.717.656,68

	Cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
	21.420.783,73


3. Článek IV odst. 3 b) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
b) dokončení stavebních prací a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: nejdéle do 30. 9. 2025.
Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem informovat objednatele o dokončení stavebních prací a dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s doložením kopie této žádosti s potvrzením o jejím přijetí, a to nejpozději následující den po podání žádosti.  
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha
Změnový list č. 2

Za objednatele						Za zhotovitele 
………………………              				………………………
Regionální muzeum a galerie v Jičíně			BFK service a.s.
PhDr. Michal Babík		Ing. Jiří Fort 
ředitel	člen představenstva
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