DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 07.03.2025, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

I.
Smluvní strany
1. Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 
Sídlo:       	 		Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31
Zastoupené:		Mgr. Martinou Václavíkovou, ředitelkou
IČ: 		       		49559044
DIČ:   			CZ49559044
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	27-20120217/0100
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr vložka 861

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Mgr. Martina Václavíková 
Ředitelka Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace
Email: reditel@socialnisluzby.com
Tel: +420 725 528 761
(dále jen „objednatel“)
a	
2. ELEKTRO-FLEXI, s.r.o.		  
Se sídlem:	U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupena:	
ve věcech smlouvy	Petr Galda
ve věcech technických	Petr Galda
ve věcech stavby	Ing. Filip Rajhel, 1202244
IČ:	28602340
DIČ:	CZ28602340
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-8357410287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě 44302 C
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle smlouvy 
o dílo uzavřené dne 07.03.2025, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně: 

1. Z důvodu nepředvídatelných změn při realizaci díla došlo k méně a více pracím a čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem[footnoteRef:1]:	 [1:  Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek] 

Cena bez DPH	                                           1 028 500,71 Kč 
Sazba DPH                                                       12 %
	Výše DPH                                              123 420,09 Kč
        Cena celkem s DPH                             1 151 920,80 Kč
2. Příloha Dodatku č. 1 je rekapitulace VCP/MP a změnový list.
3. Bod III. Termín plnění, harmonogram prací a místo plnění se mění v bodě 1 písm.) Doba realizace díla a termín dokončení: dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2025.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.  

V Lipníku nad Bečvou 30.05.2025			V Lutíně dne  29.05.2025

Za objednatele:					Za zhotovitele: 

……………………………………………………….		…………………………………………..	
Mgr. Martina Václavíková, ředitel	Petr Galda

