DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.3.2025
I.
Smluvní strany2. VT-Hranice s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	ředitelem
provozně-technický náměstek

	IČ: 
DIČ:
	manažer provozně technických činností 
008 44 896 
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	tel.:
	596 491 111


e-mail:	@nemhav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

Teplická 258, 735 01 Hranice
jednatelem 
28651103
CZ28651103


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45268 ¨
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Úprava ohřevu TV stávajících předávacích stanic v Nemocnici Havířov".
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení. Vícepráce souvisejí s provedením rozšíření stavebního otvoru pro dveře.
Podrobná specifikace víceprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list)
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
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III. 
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací činí17 718,4 Kč bez DPH

b) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Bez DPH:
	486 918,40 Kč

	DPH 21%:
	102 252,86 Kč

	Celkem s DPH:
	589 171,26 Kč



IV. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.3.2025, zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, věznění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.l nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis víceprací ve znění dodatku č.l
V Havířově dne 2 9. 04. 2025
za objednatele
a zhotovitele



	Změnový list k dodatku č. 1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	
	

	Nemocnice Havířov, p.o.
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby
	
	

	Autorský dozor:
	
	

	■
	
	

	Zhotovitel:
	
	

	VT-Hranice, s.r.o.
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby
	
	

	

	Označení zakázky (název akce):
	Úprava ohřevu TV stávajících předávacích stanic v Nemocnici Havířov, p.o.

	Číslo smlouvy:
	

	

	Cena za dílo (v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	469 200,00
	567 732,00

	Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	17 718,40
	21 439,26

	Po uzavření dodatku č. 1
	486 918,40
	589 171,26



	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.l

	

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
	Výměna rámu a dveří ve výměníkové stanici U2

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	Při montáži akumulační nádrže o objemu 20001 do místnosti výměníkové stanice U2 bylo nutné odstranit stávající dveře včetně rámu a nahradit je novým rámem a dveřmi o šířce 120cm. Původní projekt a rozpočet z touto změnou nepočítal.

	Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):
	17 718,40

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Požadavek zadavatele

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	
	

	





	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	ANO

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ



	Přílohy:
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	2/ Vyčíslení méněprací

	
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

	
	4/ Všechny uvedené VCP jsou nutné realizovat pro úspěšné ukončení realizovaného díla a následné bezproblémové užívání dané technologie, ale současně mají dopad na termín realizace. Konečný termín dokončení díla se tímto posouvá do 20. 11. 2024.
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