Č. j.  :  NPÚ-430/41903/2025




Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 3001H1230004
č. zhotovitele: 	23021 

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ:                   75032333
DIČ:                CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
                        z přidané“ hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem:      Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
                       s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXX, ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, kastelán
									XXXXXXXXXX, investiční referentka
									XXXXXXXXXX, investiční referentka
 (dále jen „Objednatel“)

A

Nukleon s.r.o.
IČO:            25330071
DIČ:            CZ 253300271
se sídlem:  Ptáčov 40, 674 01  Třebíč
zastoupený: jednatelem XXXXXXXXXX, tel. spojení, mail: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 26393
Bankovní spojení:	226343022/0600	 Moneta Money Bank
Datová schránka:	v5vqsh5

Doručovací adresa: Ptáčov 40, Třebíč 674 01
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:            XXXXXXXXXX, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
							 
Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

dodatek č. 5 smlouvy o dílo

Článek I.
1. Dne 30. 5. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem „NKP, SZ Červená Lhota – realizace tepelného čerpadla pro čp.7 a zámek“, číslo objednatele 3001H1230004 a zhotovitele 23021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele výše uvedené dílo podle podmínek sjednaných smlouvou ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4.  
2. Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy realizaci díla. 
3. V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně požadavků na realizaci některých částí díla. Tyto změny jsou detailně popsány v dodatcích č. 1, 2, 3, 4 a v jejich přílohách. 
4. Během realizace prací vznesl objednatel nové požadavky na provádění úprav v místnostech 1.15, 1.16 a 1.17 (byt kastelána), dále byly upřesněny požadavky na změnu elektroistalace a další dílčí práce. Dodatkem č. 5 se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, kterým mění rozsah díla prováděného podle smlouvy  č. 3001H1230004 a jejích dodatků.  



Článek II.
Změna  smlouvy
1.	Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

a)	V čl. II. Předmět Smlouvy – určení díla odst. 2 Smlouvy se mění a nově se doplňuje o bod g)  - změnové listy ZL 17-22.  Ustanovení čl. II odst. 2 nově zní takto:
„Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu: 
„Tepelné čerpadlo pro čp. 7, vypracované firmou SUNPOWER s.r.o. Jindřichův Hradec, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
„Tepelné čerpadlo pro čp. 7 a zámek – stavební přípomoci“ vypracované firmou XXXXXXXXXX, Domanín, XXXXXXXXXX
b. zadávací dokumentace veřejné zakázky
c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *xls, *xlsx, *XC4, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + krycí list;
d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – čj. KUJCK 62527/2019 ze dne 31.5.2019 a KUJCK 102127/2022 ze dne 27.9.2022
e. stavebním povolením
f. změnovými listy ZL 1 – 3, které jsou přílohou dodatku č. 1 a změnovými listy ZL 4-10, které jsou přílohami dodatku č. 2, a změnovými listy ZL 11 – 16, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.
g. změnové listy  ZL 17 - 22, které jsou součástí dodatku č.5

b)	V čl. VI. Cena Díla a platební podmínky se mění ustanovení bodu 1., který nově zní:
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo v rozsahu dle Smlouvy a změnových listů  ZL 1 - 22 spolu s rekapitulací změn a doplnění a to ve  výši:
24 641 737,70 Kč bez DPH
DPH 21% činí 5 174 764,91 Kč

Celková cena díla činí 29 816 502,61 Kč vč. DPH
(slovy: dvacet devět milionů osm set šestnáct tisíc pět set dva korun českých šedesát jeden haléřů)


Článek III.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek č. 5  je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné. 
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



	Ostatní články smlouvy zůstávají beze zněny.



V Českých Budějovicích, dne 21. 5. 2025





…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,
ředitel
	









…………………………………………..
XXXXXXXXXX
jednatel






Příloha:		1) změnový list 17
                            2) změnový list 18
                            3) změnový list 19
                            4) změnový list 20
                            5) změnový list 21
                            6) změnový list 22
                            7) přehled změn a dodatků
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