
 SŽ: Diskrétní

SOUPIS PRACÍ na červen 2025
Zakázka:

Místo: ST Ústí nad Labem
OŘ Ústí nad Labem není
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

PČ Kód Množství á 

Náklady soupisu celkem

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 Sborní
k UOŽI 

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm (2)

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé (2) Sborní
k UOŽI 

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé (2)
Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 
lože zapuštěné (2)

Sborní
k UOŽI 

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné (2)

Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním 
pomocí sacího bagru ve výhybce.  (3)
Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího 
bagru ve výhybce. (3)

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 
zapuštěné (1)

Sborní
k UOŽI 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné (1)
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 
lože zapuštěné (3)

Sborní
k UOŽI 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné (3)

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji (15) Sborní
k UOŽI 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji (15)
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky do 3 m (1)

Sborní
k UOŽI 

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové (8)

Sborní
k UOŽI 

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové (10)

Sborní
k UOŽI 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové (10)
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové (5)

Sborní
k UOŽI 

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové (5)

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové (1)

Sborní
k UOŽI 

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové (1)
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové (4)

Sborní
k UOŽI 

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové (4)
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI Sborní

k UOŽI 
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI (4)
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy Sborní

k UOŽI 
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII (11)

Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16 (2) Sborní
k UOŽI 

Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16 (2)
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích 
nebo v kolejových obvodech (2)

Sborní
k UOŽI 

Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech (2)
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 
nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech (2)

Sborní
k UOŽI 

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění 
na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech (2)

Oprava geometrických parametrů koleje 2025 - 2026 u ST Ústí nad Labem

https://app.urs.cz/products/kros4


 SŽ: Diskrétní

PČ Kód Množství á 

Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích 
jednoho stykového transformátoru (2)

Sborní
k UOŽI 

Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového 
transformátoru (2)

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 
3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

Sborní
k UOŽI 

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km (15)

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 
3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km (14)

Sborní
k UOŽI 

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých 
dalších 10 km (14)

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Sborní
k UOŽI 

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti (3)

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km (13)

Sborní
k UOŽI 

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t přes 50 do 100 km (13)

Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje 
zaměřením APK trať dvoukolejná (2)

Sborní
k UOŽI 

Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK 
trať dvoukolejná (2)

přednosta ST Ústí n/L
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