

                  	                  

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: 			MMN, a.s.
Sídlo: 				Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Zastoupený:			MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva
			a 
			Ing. et. Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva
IČO: 				054 21 888					
DIČ: 				CZ 054 21 888				
Bankovní ústav: 		Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice 
Číslo účtu: 			č. ú. 115-34 53 310 267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
					 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXX 
				Tel.: 		 	XXXXXXXXXXXX
				E-mail: 			XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			1.JHS s.r.o.
Sídlo:				Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený:			Tomáš Pasecký , jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208,
IČO:	      			49904884
DIČ:	    			CZ49904884	
Bankovní ústav: 		ČSOB Liberec	
Číslo účtu: 			253520485/0300	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
				Tel.:		XXXXXXXXXXXXXXXXX	
				E-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX
				Tel.: 		XXXXXXXXX 
				E-mail: 		XXXXXXXXX 
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby  	:	„Semily – Nemocnice oprava kanalizace“

Místo stavby	: 	k. ú. Semily

Projektová dokumentace	:	„Semily – Nemocnice oprava kanalizace“
	vypracovaná společností VEDU VODU s.r.o, 1. máje 423, 294 11 Dobrovice, IČO: 08376298

Technický dozor (TDS)	: 	XXXXXXXXXXX , tel. XXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí Zhotovitele	:	XXXXXXXXXX , hlavní stavbyvedoucí, tel.XXXXXXXXX,
	    	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



3 PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 16. 12. 2024 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen smlouva) na akci „Semily – Nemocnice oprava kanalizace“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je změna rozsahu a ceny díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnového listu č. 1 (dále jen ZL), jenž je přílohou tohoto Dodatku. Změny dle ZL jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 6.1.1.1 takto:

Cena za dílo celkem: 						 4 370 202,09 Kč
[bookmark: _GoBack]	
Méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona				2 337 467,09 Kč
Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona				   747 004,22 Kč

Cena za dílo celkem po všech změnách činí: 			2 779 739,22 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými zákony.
	
	
4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v jeho účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Přílohy dodatku č. 1 k SoD:
· Změnový list 1 

V Semilech, dne      	                                      	                    V Jilemnici dne      






Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
 1

