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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
021/004

Číslo ZBV: 

070.1

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
021 - Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Teplárny Brno, a. s., se sídlem Okružní 828/25, 638 00 Brno 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-ělánku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů" (valorizace) za práce 
provedené v roce 2024 - 4. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v 
souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla 
odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované 
období.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 331 392,03 331 392,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:________________________________________________________________________________
Supervize datum podpis

Správce stavby datum podpis Datum: 2*5.05.29 —»»»» 2W
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je  součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

Podepsa l tng------------  6n=iim. 1 ,  ... .............................
c=CZ, o=Teplámy Brno, a.s., 
ou=81590.

datum pddpis2 0 2 5 0 3 2 9 1 3 :1 9-51

Zhotovitel datum podpis Digítáln podepsal

Datum: 2025.04.24 
14:41:35 +02W



Podpisový list elektronického schvalování ZBV
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0 0 3 4 ,1/42 B rn o , V M O  B a u e ro v a  v č e tn ě  n a va zu jíc í čá s t i d o p ra v n í Číslo SO/PS /

Číslo ZBV/skupina:

in frastru k tu ry  M S K C
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

070/1000 - O B J E K T Y  P Ř Í P R A V Y  S T A V E N I Š T Ě
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
021 - V e d le jš í a  o s ta tn í n á k la d y

021 / 004

Objednatel č. 1 Objednatel £. 2: Objednatel £. 3:

Ředitelství silnic a dálnic s.p. Statutární město Brno Teplárny Brno, a. s.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 659 93 390 IČ: 449 92 785 IČ: 463 47 534

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Bmo 
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV
________________________________Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
070 0,00 331 392,03 331 392,03

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn 

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn 

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Objednatel č. 3 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn 
Souhlas se změnou

Digitálně
nndpn ta l

Datum:
Podpis 2025.04.24

14:41:59 +02'00’

Diaitálně DodeDsal 

Datum: 2025.05.29
Podpis 07 :22:07 +02W

D ig itá ln ě  podepsa l 

Datum: 2025.05.28
P o d p i s  11:01:28 +02'00'

Podepsal

c=CZ, o=Teplámy Bmo, a.s., 
ou=ai590,

Podpis Datum: 2025.0529 13:19:30 +02*00 '
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 070.1
Evidenční č íslo  a název Stavby:
562 151 0034  - 1/42 Brno, V M O  Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury M SK C  - TB  
Č íslo  a název SO/PS:
00 0  - O BJEK TY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ  
Č íslo a název rozpočtu:
021 - Vedlejší a  ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS) 

004

Skupina Změn: 1
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství

rozdílu
Cena za 

m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

103
Nové položky

>122024. Valorizace za rok 2024 - 4. čtvrtletí

Celkem 0,00 0,00 331 392,03 331 392,03 331 392,03 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


