
Dodatek č.l
ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti

Projektová dokumentace - hřiště

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

se sídlem Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

IČO: 62237004 '

DIČ: CZ62237004

Zastoupené Mgr. Michalem Kosinou, ředitelem

dále jen ,,objednatel"

a
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO: 25560191

DIČ: CZ25560191

osoba oprávněná podepsat dodatek: Marek Bainar, jednatel společnosti

dále jen ,,zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

]. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2023 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti
,,Projektová dokumentace — hřiště" (dále jen ,,smlouva ")

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je přepracování dokumentace, bez vyřízení změny
stavby před dokončením, tak aby celková cena projektu klesla na 30 718 480, 71 KČ včetně
DPH.

Článek I.
Předmět dodatku

l. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace
pro povolení stavby, kterou Zhotovitel předal objednateli dne 2.1.2025

2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy pro.jektové dokumentace tak, aby byl naplněn
důvod pro uzavření tohoto doddtku popsaný výše.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou
projektovou dokumentaci předat objednateli nejpozději do l. října 2025. Pro případ, že



zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto
dodatku, včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto
rozsahu a v podobě prováděcí dokumentace pro soutěžení dodavatele stavby.

5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle
tohoto dodatku ve výši IDO 000,- KČ bez DPH, tj. 121 000 KČ, včetně DPH.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto
dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány
bez výhrad.

7. Přehled zrněny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočteni ceny změn 415 000,-KČ
závazků bez DPH podle tohoto dodatku

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 515 000,- KČ
bez DPH podle tohoto dodatku

DPH 108 150,- Kč

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 623 150,- KČ
včetně DPH podle tohoto dodatku

Článek II.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost
originálu a každá ze smluvních strm obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek
opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních
stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem
na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv,
dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je
den jeho zveřejněni ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn
protistranou nebo třetí osobou.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V České Lípě dne
Michal Digitálně podepsal

Michal Kosina
· Datum: 2025.06.02 pKOSlna.-·····nm34°+0no"'

Mgr, Michal Kosina
ředitel školy

Ve Zlíně dne
Marek Digitálně podepsal

Marek Bainar
Bainar Datum: 2025.06.02

tQ?'DCL

Marek Bainar

jednatel společnosti


