
k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310002
  Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 119190009

  Název: Povodí Labe, státní podnik 

 Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové

 Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX

XXX
XXX

    IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005

  Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:
    Název: SKJ s.r.o.

   Adresa sídla: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

  Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu: 
Zástupce pro věci technické: XXX

    IČ: 07807716
    DIČ: CZ07807716

  Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

DODATEK č. 1

na akci: Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550

Jakub Jurek, jednatel
XXX
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Změnový list Stavební objekt Dodatečné stavební práce

ZL č. 1 SO 04 - Kácení 118 561,00 Kč

CELKEM: 118 561,00 Kč

Změnový list Stavební objekt Nerealizované stavební práce

ZL č. 1 SO 01.1 - Oprava pravého pilíře jezu v ř.km 1,017 -14 357,20 Kč
   

CELKEM: -14 357,20 Kč

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila 5 754 991,66 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši 118 561,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši -14 357,20 Kč
Celková cena činí 5 859 195,46 Kč

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310002
takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši  
118 561,00 Kč bez DPH.

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na
základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové
ceny. 

Při značení porostů určených ke kácení bylo zjištěno, že v důsledku průměrného ročního nárůstu průměru stromů a
vzhledem k tomu, že většina stromů byla v době zpracování projektové dokumentace na hranici zatřídění, došlo ke změně
jejich zařazení podle nově naměřeného průměru. Dále se zjistilo, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybělo
odstranění několika stromů s většími průměry – tyto položky byly doplněny. Při rozkreslení výztuže pro realizační
dokumentaci došlo k úpravám výměr u položek výztuže pravého pilíře.

 

Předmět smlouvy se  snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 
-14 357,20 Kč bez DPH.

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1. 
Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po
celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1.11.2024 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222
odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.Dodatečné práce a
dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310002 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými
podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek
v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu,
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
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Za objednatele: Za zhotovitele:               

     elektronicky podepsáno   elektronicky podepsáno

investiční ředitel
Ing. Petr Martínek
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