Zpracování projektové dokumentace – Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál
D O D A T E K  Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Bc. Martin Henč - starosta města
- ve věcech technických:	xxx. xxxxx xxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx,
	email: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;	
	xxx. xxxx xxxxx, tel.: xxx xxx xxx, mob: xxx xxx xxx
	email: xxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx

bankovní spojení:	xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx
datová schránka – ID:	c9vbr2k
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

Název zhotovitele	Stavby Byrtus, s. r. o. 
se sídlem: 	xxxxxx xxx/xxx, xxx xx  xxxxx xxx
IČO / DIČ:	063 58 071 / CZ06358071
jednající / zastoupený:
ve věcech smluvních i 	
technických:	Martin Byrtus, mob.: xxx xxx xxx

registrace:	OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 71648
bankovní spojení:	xxx xxxxx, xxxxxxxxxx / xxxx
telefon / fax:	+420 xxx xxx xxx
e-mail:	byrtus@stavbybyrtus.cz 
datová schránka – ID: 	kktpq3y
(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:


II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace (sloučená dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby /DUR/ a stavebního povolení /DSP/, dokumentace pro provádění stavby /DPS/) pod názvem: „Výstavba požární zbrojnice na pozemku parc. č. 3612/1 - Bruntál“, je úprava ceny za vypracování PD, na základě upřesnění zadání objednatelem, respektující zjištěné skutečnosti při vypracovávání PD, a z toho vyplývajícího rozšíření rozsahu zadání díla:

Text čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 04.04.2024 se v odstavci 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1.	Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 689.190,00 Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc sto devadesát korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.



Výše uvedená změna je důsledkem navýšení rozsahu díla ze strany objednatele, na základě zjištěných skutečností při vlastním vypracovávání projektové dokumentace a reakce na tyto skutečnosti, s požadavkem řádného dokončení díla zhotovitelem. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo a nemění termíny plnění díla.

Výše uvedená změna vznikla následovně:
Cena základní dle smlouvy o dílo bez DPH										594.090,00 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 								  95.100,00 Kč
z toho: 
· Dokumentace pro MaR ve fázi DPS						20.400,00 Kč
· Přeložka teplovodu ve fázi DPS + DPS						37.000,00 Kč
· Napojení na MK										13.650,00 Kč
· Přepracování dešťové a splaškové kanalizace				20.800,00 Kč
· Koordinace MaR + teplovod								  3.250,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH											689.190,00 Kč


III. Ostatní podmínky 
1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ceny v souladu se změnou (rozšířením) rozsahu prací.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 28.05.2025, pod č. usnesení 2344/54R/2025.
6. Smluvní strany autentičnost tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo potvrzují svými podpisy.
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Objednatel:	Zhotovitel:	



Bc. Martin Henč	Martin Byrtus
starosta města	jednatel společnosti Stavby Byrtus, s.r.o.

V případě nepřítomnosti zastoupen
Ing. Petrem Rysem, Ph.D., MBA
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