
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

(dále jen „Objednatel“)

a

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

1100029040/5500číslo účtu: 

zastoupená:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

ze dne 10.1.2025

datová schránka: 8yuchp8

Dohoda o vypořádání 
DOH/21/09/008159/2024 

ke smlouvě o dílo 
č. DIL/21/06/007620/2022 

stavba č. 4328 Rajská zahrada – přemostění, zhotovitel stavby
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STRABAG a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 
7634
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registr. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem oboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy 
datová schránka: 48ia97h

na základě plné moci ze dne 10.1.2025 a
na základě plné moci



             

dále jen „Zhotovitel“
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“)

tuto Dohodu o vypořádání
(dále jen „Dohoda“)

I. Preambule

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 22. 12. 2022 uzavřely na základě zadávacího
řízení  ve smyslu zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,  ve
znění  platném  ke  dni  zahájení  zadávacího  řízení  (dále  jen  jako  „ZZVZ“),
smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Rajská zahrada - přemostění“ Smlouvu o
dílo „Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění, zhotovitel stavby (dále jen
„Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 27. 12. 2022 uveřejněním v registru
smluv  podle  zákona  č. 340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti
některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.                           

1.2 Následně dne 20. 6. 2023 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dodatek č. 1
týkající se změny lhůty provádění a dokončení díla, který nabyl účinnosti dne
20.  6.  2023  uveřejněním  v registru  smluv  podle  zákona  č. 340/2015  Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

1.3 V rámci stavby byly vykonány činnosti  k jejichž zaplacení dosud nedošlo a
které měly tvořit obsah Dodatku č. 2 Smlouvy.

1.4 Činnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1–16 (dále jen „ZL“),
které tvoří přílohu č. 1 této Dohody o vypořádání.

1.5 Jednalo  se  o  změny,  které dle  §  222 ZZVZ,  byly  změnami nepodstatnými,
tudíž dovolenými.

1.6 Zároveň se jednalo o změny, které byly neodkladné a k jejich odsouhlasení, a
následně  k jejich  realizaci,  došlo  v souladu  se  Smlouvou  odsouhlasením
Specifikace neodkladné změny. 

1.7 Uzavření  dodatku  v případě  neodkladných  změn  mělo  pak  být  již  pouze
formálním  aktem,  avšak  nezbytným  pro  následnou  fakturaci.  K uzavření
tohoto dodatku však již za trvání Smlouvy nedošlo, a tudíž ani k úhradě ceny
za tyto vícepráce.



             

1.8 V souvislosti  se  změnami došlo  rovněž k ponížení  prací  (méněpráce),  které
následně nebyly ze strany Zhotovitele fakturovány a celková částka za Dílo
byla tak ponížena.

1.9 Zhotoviteli vznikl nárok v souvislosti s provedenými vícepracemi, které byly
obsahem ZL na finanční odměnu za tyto vícepráce. 

1.10 Tato  Dohoda  se  vztahuje  na  finanční  vyrovnání  za  činnosti,  jež  byly
předmětem  plnění  ZL  a  na  veškeré  finanční  nároky  Zhotovitele  vůči
Objednateli vyplývající ze Smlouvy. 

1.11 Práva  a  povinnosti  vyplývající  ze  Smlouvy  zůstávají  zachována,  včetně
případné  odpovědnosti  za  vady,  smluvní  pokuty,  odpovědnosti  za  škodu
apod. 

II. Předmět Dohody

1. Smluvní strany činí nesporným, že předmět plnění byl ze strany Zhotovitele
splněn řádně a včas v souladu se smluvními podmínkami.

2. Smluvní strany činí nesporným, že ačkoliv činnost spočívající ve vícepracích
byla provedena, nedošlo doposud k úhradě sjednané smluvní ceny (odměny)
za tyto vícepráce.

3. Plněním Zhotovitele došlo k bezdůvodnému obohacení na straně Objednatele,
kdy se Objednatel obohatil o plnění odpovídající poskytnutým vícepracím o
částku ve výši 3 112 035,69 Kč bez DPH a Zhotoviteli tak vznikl ve smyslu §
2999 odst. 1 občanského zákoníku nárok na náhradu ve formě úplaty.

4. Strany Dohody vzájemně prohlašují, že bezdůvodné obohacení Objednatele a
z něj  vyplývající  nárok  Zhotovitele  na  úplatu  jsou  ve  vazbě  na  práva  a
povinnosti  Smluvních  stran  vyplývající  z poskytnutého  plnění  předmětu
Smlouvy stejné hodnoty.

III. Vypořádání

1. Tímto Smluvní strany sjednávají,  že Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit
úplatu  za  bezdůvodné  obohacení  ve  výši  3  112 035,69  Kč  bez  DPH,  tj.
3 765 563,18  Kč  včetně  DPH na  bankovní  účet  Zhotovitele  č. 1100029040/5500
vedený u Raiffeisenbank a.s  na základě daňového dokladu – faktury vystavené
Zhotovitelem po podpisu Dohody, se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení
Objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu této
Dohody. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem – číslo dohody



             

(vč. původního čísla smlouvy), číslo a název stavby, budoucího správce stavby,
podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost  faktury.  Přílohou  faktury  bude  oboustranně  podepsaný  soupis
provedených prací a zjišťovací protokol.

2. Rekapitulace jednotlivých změn dle ZL č. 1-16

číslo ZL vícepráce méněpráce
1 316 250,00 Kč 
2 307 791,06 Kč
3 340 457,50 Kč 
4 1 569 412,22 Kč 
5 200 118,96 Kč 
6 321 575,65 Kč 
7 56 430,30 Kč 
8 -58 097,56 Kč
9 -89 043,20 Kč

10 -1 476 611,54 Kč
11 -316 633,69 Kč
12 -4 362,16 Kč
13 -34 085,67 Kč
14 -1 760,08 Kč
15 -22 213,38 Kč
16 -703 162,65 Kč

Celkem bez DPH                  3 112 035,69 Kč 2 705 969,93 Kč

Faktura  bude  vystavena  a  odeslána  na  adresu  objednatele:  Hlavní  město
Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně
nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo datovou schránkou. Adresa datové
schránky: 48ia97h.

3.    Zhotovitel prohlašuje, že nad rámec nároku z bezdůvodného obohacení dle
této  Dohody  nemá  proti  Objednateli  žádné  další  finanční  nároky  včetně
nároků, které by vyplývaly ze Smlouvy, a výslovně prohlašuje, že v důsledku
bezdůvodného obohacení mu nevznikla žádná škoda.

4.   Zhotovitel  prohlašuje,  že  na  provedené  vícepráce,  k nímž  se  tato  Dohoda
vztahuje se uplatní veškeré záruky či obdobná zajištění uvedená ve Smlouvě. 



             

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní  strany  závazkového  vztahu  podle  Smlouvy  jsou  srozuměny  se
skutečností, že touto Dohodou je odstraněna případná spornost vzájemných práv
a povinností vztahující se k ZL. 

2. Dosavadní  závazky  Smluvních  stran  ujednané  ve  Smlouvě,  a  jež  jsou  ke  dni
podpisu této Dohody nadále platné a účinné, nezanikají a neruší se.

3. Tato  Dohoda  o  vypořádání  je  platná  dnem jejího  podpisu  oběma  smluvními
stranami  a  účinná  dnem  jejího  uveřejnění  v  registru  smluv  podle  zákona  č.
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla vedena v evidenci
CES,  tj.  v centrální  evidenci  smluv,  vedené hl.  městem Praha,  která je  veřejně
přístupná,  a  která  obsahuje  údaje  o  smluvních stranách,  číselné  označení  této
Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  udělují  svolení  k jejich  užití  a zveřejnění  bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda obsahuje jejich osobní údaje, a
ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. 

7. Smluvní  strany berou taktéž na vědomí,  že  ochranu osobních údajů upravuje
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění
pozdějších  předpisů,  a zákon  č.  110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů.
Ochrana  osobních  údajů  v této  Dohodě  obsažených se  řídí  tímto  nařízením a
zákonem.

8. Smluvní  strany  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k
informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  berou  na  vědomí,  že  Objednatel  je
povinným  subjektem,  a pro tento  účel  si  sjednávající,  že  obě  souhlasí  s
poskytováním veškerých informací obsažených v této Dohodě žadatelům.

9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem  Dohody k ní Smluvní strany připojily své
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a
určily, že tímto způsobem uzavřely tuto Dohodu o vypořádání.



Přílohy:

Datum: Datum:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Podpis:

na základě plné moci ze dne 10.1.2025

Ing. Miroslav Dvořák
Ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Podpis:______
STRABAG a.s.

1. ZL č. 1; ZL č. 2; ZL č. 3; ZL č. 4; ZL č. 5; ZL č. 6; ZL č. 7; ZL č. 8; ZL č. 9; 
ZL č. 10; ZL č. 11; ZL č. 12; ZL č. 13; ZL č. 14; ZL č. 15; ZL č. 16
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10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4.11.2024 k návrhu 
na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy 
je uzavření této Dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru 
Magistrátu hl. m. Prahy.
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