Č.j.: SPU 217684/2025			Číslo Smlouvy Objednatele: 1378-2024-505202
UID: spudms00000015623462			Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
			Aktualizace PSZ v k. ú. Kuří
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Aktualizace PSZ v k. ú. Kuří
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka Pobočky Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918350 
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.
Zastoupená: xxxxxxxx, na základě plné moci
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 xxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxx
ID datové schránky:	4qfgxx3
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s. Pobočka Praha 5
Číslo účtu: 	19-1583390227/0100
DIČ: 	CZ47116901
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Aktualizace PSZ v k. ú. Kuří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v čl. 2. Doba provádění díla, bod 2.1, ke které dochází na základě doručené žádosti Obce Benešov nad Černou ze dne 21. 5. 2025.
Přehled změn termínu plnění:
	Doba provádění díla 
	Původní termín dle SOD
	Nový termín

	čl. 2., bod 2.1
	nejpozději do 31. 5. 2025
	nejpozději do 30. 7. 2025



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad                         Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Místo: Český Krumlov                                       Místo: Praha
Datum: 30. 5. 2025                                           Datum: 29. 5. 2025


„elektronicky podepsáno”                                 „elektronicky podepsáno”
_____________________________                 ___________________________
Ing. Josef Jakeš				     xxxxxxxx 
vedoucí Pobočky Český Krumlov		     xxxxxxxx
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