SML/196/24/010/1
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML/196/24/010 uzavřené dne 9. 12. 2024

(dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149	
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 26927621/0710

dále jen „objednatel“

a

Jakub Tichý s.r.o.
sídlo: Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice
Jednající: Jakub Tichý, jednatel
IČO: 06786448
DIČ: CZ06786448
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1,
číslo účtu: 115-6822570237/0100

dále jen „zhotovitel“


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 Smlouvy:

[bookmark: _GoBack]
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely Smlouvu ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí – projektová dokumentace,“ evidenční číslo VZ-34/2024, nezadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rámci investiční akce „OSS SZPI – Rekonstrukce 7.NP budovy inspektorátu v Brně, část Kozí.“
V článku 5.1. a čl. 9.1. Smlouvy si strany ujednaly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti
dne 9. 12. 2024.

Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění sjednaný ve Smlouvě se prodlužuje o 2 měsíce, tedy do 9. 8. 2025, čímž se mění článek 5.1. a 9.1. Smlouvy.
Článek 5.1. Smlouvy nově zní:
„Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě prokazatelné nemožnosti dodržet stanovenou lhůtu způsobenou prodlevou s vydáním vyjádření dotčených orgánů a organizací a průtahy stavebního řízení způsobené nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí, lze tuto lhůtu po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužit.“

Článek 9.1. Smlouvy nově zní:
„Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli v termínu do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.“


2. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami a informuje zhotovitele o jeho uveřejnění.
2.2. Jakékoliv další změny Smlouvy budou probíhat formou oboustranně podepsaných dodatků Smlouvy.
2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.
 


Dnem vložení elektronického podpisu	         	Dnem vložení elektronického podpisu		 
Za objednatele					Za zhotovitele


Ing. Martin Klanica					Jakub Tichý
ústřední ředitel					jednatel


