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DoDATEK č"1 k sMLoUVĚ o oÍlo
stavba: ,,Pardubice, ul. Bulharská - havárie kanalizace"

číslo: 2025 /33tllo002

uzavřená podle 9 2586 a násl' zákona č.89/zoI2 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

Voc1ovody a kana|ízace
Pardubice, a.s.

Tepleho 2O14
53O 02 Pardubice

l. SMLUVNÍSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2oi4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

Leoš Malína, DiS, předseda představenstva
60108631
c260108631

KVIS Pardubice a.s.
Rosice L5L, 533 53 Pardubice
oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

lng' Pavel Jeništa, člen představenstva
46506934
c246506934
"

1/ obiednalel:

zastoupena
tČo:
DlČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
e-mail: 

-

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:

2/ Zhotovitel:
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána
zastoupena:
tČo:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Pave! Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat
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Vodovody a kanalizace
Parclubice, a.s.

Tepleho 2014
53O 02 ParcJurbice

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V Souladu s ustanovením g 2586 a násl. Zákona
č.B9/20L2 sb., občanský zákoník, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník'')tento
dodatek č. 1- ke smlouvě o dílo.

Dodatek č"1 k smlouvě o dílo
(dále jen ,,dodatek")

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dokončení stavby, a to z důvodu nutnosti realizace
asfaltových povrehů v koordinaci s navazujícíakcí.

Článek lll. se upravuje následovně:

lll" TERMíNY A MísTo PLNĚNÍ
]./ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 20. oI.2024

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: 30. 6. 2025

ostatní ustanovení základní smlouvY o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. L je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ kaŽdá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnostidnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem'
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami'

V Pardubicích dne I ?', !:. .kz"r'
Za objednatele

.ODOVS$Y A KANALIZACE
PAíiBtJBlCE, a.s.

reolého zoil, s:o 02 PARDUBlcE'_r'i'o 
so 1o B6 31 DlČ cz60108631

Ks HK, Óddíl B, vložka 999

a
V Pardubicích dne .'t'.

Za zhotovitele:

ť.oZ"l-ť. {-

Leoš Malina, DiS

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

(4s)

..,/..

lng. Fa'v"' trÍtlJ!Ý

člé.ípředstaVenstva

KVIS Pardubice a.s.

r
10

Stránka 2 z 2 ia a a,()l()ti(,al () F3, vlcr;k,r')L)9, | )l( ( l6olo8bilrJ




