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SMLOUVA O DÍLO 

č. 0157/HMP28/24(objednatele) 

č. R004024 (zhotovitele) 

na provedení stavebních prací pro akci 

„Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – 

Nátokový labyrint – levý břeh“ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů („občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva o dílo“ nebo také jen „smlouva") 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  

zastoupena:  

 

IČO: 25656112 

DIČ: CZ25656112 

Bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „PVS“ nebo „objednatel“), 

 

souhlasy vlastníků dotčených pozemků s jejich úpravou 

 

 

Zhotovitel: Společnost „ÚČOV – Nátokový labyrint – ČHSE“ 

Správce a společník 1: Čermák a Hrachovec a.s. 

se sídlem: Smíchovská 929/31, Praha 5 – Řeporyje, PSČ 155 00 

zastoupena:   , 

 

IČO: 26212005 

DIČ: CZ26212005 

Bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  Oddíl B, vložka 6848 

 

Společník 2: S u b t e r r a a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00 

zastoupena:   a 

   

IČO: 45309612 

DIČ: CZ45309612 

Bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  Oddíl B, vložka 1383 

 

Společník 3: Energie – stavební a báňská a.s 

se sídlem: Vašíčkova 3081, Kladno, PSČ 272 04 

zastoupena:  

IČO: 45146802 

DIČ: CZ45146802 
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Bankovní spojení:  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.  Oddíl B, vložka 1399  

 

(dále jen „zhotovitel“), 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 
(A) Objednatel zajišťuje na základě „Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních 

vod a souvisejících služeb“ ze dne 5. 11. 1998, účinné do 31. 12. 2028, ve znění uzavřených 

dodatků, správu tohoto svěřeného majetku, jeho obnovu, rozvoj a kontrolu, přičemž rovněž 

zprostředkovává provozování tohoto svěřeného majetku;  

(B) V rámci správy majetku dle bodu A výše byl objednatel pověřen k zajištění realizace stavby 

s názvem „Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 

0004 – Nátokový labyrint – levý břeh“ na základě smlouvy o spolupráci 

č. INO/21/06/007891/2023 a č. 0208/HMP28/23 ze dne 22.2.2024 uzavřené mezi objednatelem 

a hlavním městem Prahou („smlouva o spolupráci“); 

(C) V areálu Ekotechnického muzea je na pozemku parc. č. 1720/9 v katastrálním území Bubeneč, 

jehož vlastníkem je hlavní město Praha, umístěna budova s č. p. 1136 (jiná stavba) („kancelářská 

budova“), jejímž majitelem je společnost ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o., IČO: 257 

71 043, se sídlem Papírenská 1136/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6, a ze které je nutné zajistit 

odvádění splaškových vod a vyřešit i vody dešťové. V současné době jsou dešťové vody 

odváděné společně se splaškovými jednotnou kanalizací do stoky, která bude po realizaci úpravy 

nátokového labyrintu na ÚČOV v úseku od místa realizace nové stoky (není součástí projektu dle 

této smlouvy) odstavena mimo provoz. V rámci realizace projektu vznikne nová podzemní 

kruhová čerpací stanice a vedle ní bude vybudován nadzemní elektro-pilířek; projekt zahrnuje 

výstavbu dešťové kanalizační přípojky, splaškové kanalizační přípojky, nové čerpací stanice a 

nově umístěného přívodního kabelu NN; 

(D) S ohledem na výše uvedené zahájil objednatel v souladu s § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) užší řízení („zadávací 

řízení“). Dne 6. 8. 2024 došlo k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 

veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2024-037917 a v Úředním věstníku Evropské 

unie, a to pod evidenčním číslem 471724-2024.  

(E) Nabídka byla objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění veřejné zakázky. 

Pro dosažení výše uvedeného účelu zhotovitel vůči objednateli prohlašuje, že je v souladu 

s právními předpisy plně způsobilý a schopný požadované plnění dle smlouvy zajistit řádně 

a v požadované kvalitě, aniž by tím byl jakkoliv omezen provoz kancelářské budovy; 

(F) Zhotovitel se podrobně seznámil se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku, jakož 

i s veškerými závaznými podmínkami a podklady nezbytnými pro řádnou realizaci plnění dle této 

smlouvy, a prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově 

a technicky vybaven a připraven provést anebo zajistit veškeré práce, výkony a dodávky nezbytné 

ke zhotovení díla v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto smlouvou, jejími přílohami a 

nabídkou zhotovitele; 

(G) Objednatel má zájem na provedení díla v souladu se zadávací dokumentací a s touto smlouvou o 

dílo; a 
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(H) Zhotovitel je ochoten provést dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a touto 

smlouvou o dílo; 

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

2. DEFINICE 

2.1 Veškeré definice pojmů ve smlouvě o dílo mají význam uvedený ve smlouvě o dílo, 

ve všeobecných obchodních podmínkách objednatele pro stavby (dále jen „VOP“), které jsou 

přílohou č.1 smlouvy nebo v zadávací dokumentaci. Definice pojmů uvedené ve smlouvě 

o dílo mají přednost před definicemi ve VOP a zadávací dokumentaci. Definice ve VOP mají 

přednost před definicemi v zadávací dokumentaci. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich 

významu zřejmé, že se vzájemně zcela nebo částečně vylučují.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele dodat za podmínek stanovených touto 

smlouvou plně funkční dílo vymezené jejím předmětem, v bezvadné kvalitě, plně dokončené a 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků, sloužící svému účelu a právně i technicky způsobilé k účelu, 

pro který bude dílo zhotoveno za podmínek sjednaných v této smlouvě, přičemž dílem se rozumí 

zejména: 

Část „Čerpací stanice ČS BD“: 

3.1.1 Realizace nové šnekové čerpací stanice ČS BD (SO 02), a to včetně veškeré technologie. 

Součástí jsou mimo jiné 3 ks šnekových čerpadel o maximální kapacitě čerpání 3x 1,5 m3/s a 

2 ks kalových čerpadel o maximální kapacitě čerpání 2x 1,0 m3/s.  

3.1.2 V rámci ČS BD vybudování dezodorizace vzduchu fotokatalytickou oxidací. 

3.1.3 V objektu ČS BD vybudování nové trafostanice. 

3.1.4 Součástí projektu je v rámci SO 03 kabelová trasa VN a optická kabelová trasa, které jsou 

zaústěny do stávajícího objektu hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově. 

3.1.5 Provedení vyvolaných přeložek dešťové kanalizace. 

3.1.6 Provedení nezbytných opatření DIO a zajištění DIR pro realizaci všech zásahů do veřejných 

komunikací. 

3.1.7 Vybudování nové protipovodňové hradidlové komory na potrubí DN 1400. 

3.1.8 Vybudování nové spojné komory SK BDACK, v rámci které budou odpadní vody z ČS BD 

napojeny stokou DN 1400 do kolektoru ACK (A 4000x3350). 

Část „Přeložka stok B a D“: 

3.1.9 Přeložení stávajících páteřních stok B a D do nových tras. Nové stoky B (PN 1300/2100) a  D 

(DN 1400) jsou spojeny v nové spojné komoře SK BD a novou stokou BD (PN 1400/2200) 

jsou vedeny do nové šnekové čerpací stanice ČS BD. Součástí projektu je vyvolané přeložení 

kanalizačních přípojek. 

3.1.10 Vybudování nové měrné šachty na stávající stoce B (A 1400/2000). 

3.1.11 Vybudování nové spojné komory SK D, v rámci které dojde ke spojení stávajících dvou potrubí 

stoky D. 

3.1.12 Vybudování provizorního spadiště na stoce D pro možné budoucí napojení navazující investice 

rekonstrukce části trasy stoky D. 

3.1.13 Rušení stávajících stok a objektů na nich (viz C.4). 

3.1.14 Přeložení stávajících kabelových tras ČD a CETIN (SO 06.5 a SO 06.7). 
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3.1.15 Provedení nezbytných opatření DIO a zajištění DIR pro realizaci všech zásahů do veřejných 

komunikací. 

Část „Odvodnění v areálu Ekotechnického muzea“: 

 

3.1.16 Výstavba dešťové kanalizační přípojky pro odvedení dešťových vod ze střechy kancelářského 

objektu a přilehlého přístřešku v areálu Staré ČOV Praha. 

3.1.17 Výstavba splaškové kanalizační přípojky pro odvedení splaškových vod z kancelářského 

objektu do nové čerpací stanice DN 3000 v areálu Staré ČOV Praha. Součástí je mimo jiné 

realizace výtlačného potrubí do uklidňovací šachty Š1 a gravitačního napojení do nové stoky 

D. 

3.1.18 Výstavba podzemní kruhové prefabrikované ŽB čerpací stanice DN 3000 pro čerpání splašků 

do přeložené kmenové stoky D, a to v rámci splaškové kanalizační přípojky. Součástí 

technologické dodávky (PS 01) je v této prefabrikované jímce umístěná čerpací stanice se 

systémem separace pevných látek v sestavě čerpadel 1+1. 

3.1.19 Výstavba nové čerpací stanice vyžaduje napojení na elektrorozvodnou síť kabelem NN délky 

cca 59,3 m pro zajištění napájení technologie a VZT. K tomu slouží stavební objekt SO 04 

Nový přívodní kabel NN  

(dále jen souhrnně jako „dílo“).  

V rámci díla budou za podmínek smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné 

ke zhotovení výsledku díla. Bližší specifikace předmětu díla jsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci, která je přílohou č. 2 této smlouvy a jejíž součástí je projektová dokumentace, 

v povolení, které tvoří přílohu č. 10 této smlouvy, a v příslušném oceněném výkazu výměr 

v příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že část projektové dokumentace poskytne 

objednatel zhotoviteli v rámci zadávacího řízení až poté, co zhotovitel pošle objednateli 

podepsané prohlášení o mlčenlivosti. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou o dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost řádně a včas a za podmínek zadávací dokumentace, smlouvy o dílo a VOP dílo 

provést a předat bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se podle této smlouvy o dílo zavazuje 

v rámci realizace díla opatřit a dodat všechna potřebná technologická zařízení a provést veškeré 

činnosti směřující nebo potřebné či vhodné k provedení díla v rozsahu a kvalitě určené zadávací 

dokumentací (včetně příloh) a touto smlouvou o dílo (včetně příloh), které podrobně upravují 

práva a povinnosti smluvních stran. Dílem se mj. dle této smlouvy rozumí také veškeré stavební, 

dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující 

nebo potřebné k provedení díla, včetně: 

3.2.1 převzetí staveniště od objednatele; 

3.2.2 provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů (bude-li to pro provedení 

díla nezbytné); 

3.2.3 kompletní dopravy vč. pojištění všech technologických zařízení a dopravy dalšího vybavení na 

místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých 

poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přirážky a vč. likvidace obalů; 

3.2.4 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti 

a předvedení všech technologických zařízení objednateli;  

3.2.5 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou;  

3.2.6 poskytování garanční záruky podle podmínek uvedených v čl. 10. této smlouvy; a 

3.2.7 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených, 

přičemž koordinaci BOZP, bezpečnostní monitoring a případně další činnosti nezbytné 

ke kontrole a zabezpečení řádného provádění díla zajišťuje objednatel. 
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3.3 Součástí díla je dále zajištění vypracování a předání veškeré dokumentace, tedy zejména 

příslušných dokladů o všech provedených předepsaných zkouškách, garančních zkouškách 

a atestech, certifikáty, revizní zprávy, závěrečné zprávy a osvědčení o kvalitě dokončeného díla, 

které musí obsahovat zejména údaje o provedených zkouškách a kontrolách a schválení materiálů, 

stavebního deníku a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) 

vyhotoveních a dále také doklady vztahující se k technologickému zařízení, které jsou potřebné 

pro nakládání s technologickým zařízením a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné 

obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace 

apod. 

3.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, s pozemky a jejich okolím 

(včetně fyzických podmínek a dalších podmínek staveniště nebo podmínek, které na něj mají vliv) 

a infrastrukturou staveniště k okamžiku podpisu této smlouvy o dílo, zejména s jeho případnými 

nedostatky, závadami či odchylkami od projektové dokumentace. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

na staveništi je k dispozici infrastruktura potřebná pro realizaci díla, včetně potřebných kapacit 

připojení. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání 

a provedení díla zajistí po celou dobu provádění díla osobami odborně způsobilými v souladu 

s touto smlouvou o dílo. 

3.6 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu o dílo, pokyny 

objednatele, ČSN, bezpečnostní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při 

provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně 

závazných předpisů či z této smlouvy o dílo vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

3.7 Objednatel bude požadovat po zhotoviteli  

3.7.1 záruku za včasné provedení dle podmínek čl. 24.1 VOP po podpisu smlouvy a nejpozději před 

zahájením provádění díla, a  

3.7.2 garanční záruku dle podmínek ustanovení čl. 25 VOP – dle bodů 25.4 – 25.11 nejpozději v den 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle této smlouvy zejména prostřednictvím realizačního týmu 

zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti zhotovitele (dále jen „Realizační tým“), a to tak, 

aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů v rámci veřejné zakázky dále jen (dále jen „Kvalifikované osoby“), prováděli 

činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici 

prokazovali kvalifikaci v rámci veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně 

odpovídá a je obecně specifikován v příloze č. 8 smlouvy. Pozici člena Realizačního týmu č. 1 

vedoucí realizačního týmu (projektový manažer), člena Realizačního týmu č. 2 zástupce 

vedoucího realizačního týmu (hlavní stavbyvedoucí) a člena Realizačního týmu č. 3 hornický 

specialista stavby (osoba zodpovědná za hornické části stavby) mohou zastávat pouze 

zaměstnanci zhotovitele (příp. členové zhotovitele) a nikoliv poddodavatelé zhotovitele. 

4.2 Kvalifikovaná osoba, jejíž kvalifikace byla zároveň předmětem hodnocení v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku, musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce zhotovitele, která byla 

předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky (dále jen „Hodnocené kvalifikační 

předpoklady“), a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, 

kterou daná osoba zastává dle kvalifikační dokumentace veřejné zakázky (dále jen „Minimální 

kvalifikační předpoklady“). U Kvalifikované osoby je v Příloze č. 8 uveden počet bodů 

odrážejících výši její odborné kvalifikace podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) 
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Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady. 

4.3 V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 

písemný souhlas objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nebude-li se Kvalifikovaná 

osoba řádně podílet na provádění plnění dle smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění smlouvy 

náhradní Kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří 

(3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat objednatele o této skutečnosti. 

4.4 Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 

odstavce zajistí a prokáže objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy 

podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Náhradní kvalifikovaná osoba 

musí splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, 

aby jí podle způsobu hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byl přidělen 

nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako Kvalifikované osobě, kterou 

Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud objednatel z důvodů nesplnění požadavků 

předchozí věty neakceptuje Náhradní kvalifikovanou osobu, je oprávněn žádat na zhotoviteli její 

neprodlenou výměnu za jinou Náhradní kvalifikovanou osobu. Do provedení výměny Náhradních 

kvalifikovaných osob je plnění smlouvy prováděno prostřednictvím původní zhotovitelem 

navržené Náhradní kvalifikované osoby.  

4.5 Pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno 

více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Objednatel není 

povinen zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých 

nároků na smluvní pokutu. 

4.6 Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním 

její kvalifikace nese výlučně zhotovitel. 

4.7 Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele 

potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má 

kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela 

a aby bylo plnění smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí. 

4.8 Ustanovení tohoto článku se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího 

nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako 

Kvalifikovaná osoba. 

4.9 Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost 

objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 

podprůměrné výkony při plnění této smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v 

Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy objednatele, nebo 

způsobil objednateli újmu. 

5. PODDODAVATELÉ 

5.1 Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část díla, je součástí této smlouvy. 

Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli 

smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti 

zhotovitele podle této smlouvy o dílo či s touto smlouvou o dílo zákonem spojená, s výjimkami 

dle smlouvy o dílo. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. 

Zhotovitel není oprávněn poddodavatele bez souhlasu objednatele po dobu provádění díla změnit.  

5.2 Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění díla změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Podmínkou udělení souhlasu je, že zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující 

splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ nového poddodavatele, doklady o splnění základní 
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způsobilosti podle § 74 ZZVZ nového poddodavatele a doklady prokazující splnění chybějící 

části kvalifikace zhotovitele, a to v rozsahu, v němž objednatel vyžadoval jejich předložení v 

zadávacím řízení.  

5.3 Další závazky zhotovitele jsou obsaženy, v souladu se zadávací dokumentací, v příloze č. 4 této 

smlouvy o dílo ve formě závazného prohlášení, jehož součástí je i oceněný výkaz výměr (dále jen 

„prohlášení“ nebo „oceněný výkaz výměr“). Není-li ve smlouvě o dílo jakýkoli závazek 

plynoucí z prohlášení výslovně uveden, zavazuje se zhotovitel při plnění díla postupovat ve 

smyslu svého prohlášení. 

5.4 Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 9 této smlouvy. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a požární předpisy platné a účinné v České republice a zajistí, aby tak 

činili i jeho poddodavatelé. V případě porušení povinností uvedených v předchozí větě odpovídá 

zhotovitel objednateli za škodu vzniklou porušením, včetně povinnosti uhradit pokuty, pokud 

budou objednateli uloženy a delikt, za který jsou ukládány, bude mít základ v jednání zhotovitele. 

5.6 Ve vztahu k poddodavatelům zhotovitel zajistí, že tito nebudou mít nedoplatky na povinných 

platbách (tj. pojistném, penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistném na veřejné zdravotní pojištění) starší tří (3) měsíců a nebyla jim v posledních dvanácti 

(12) měsících před zahájením plnění uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení 

povinností stanovených pracovněprávními předpisy. Pro účely výše uvedeného se zhotovitel na 

žádost objednatele zavazuje a je povinen předložit objednateli příslušná potvrzení poddodavatelů 

o výše uvedených skutečnostech, tj. potvrzení o bezdlužnosti na povinných platbách a potvrzení 

o neexistenci pravomocně uložené pokuty za porušení pracovněprávních předpisů. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že nebude při provádění díla zaměstnávat pracovníky bez příslušných 

pracovních povolení, bude dodržovat právní předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních 

pracovníků a je povinen zajistit plnění těchto povinností také u svých poddodavatelů. 

5.8 Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že: 

5.8.1 žádná poddodavatelská smlouva neopravňuje žádného poddodavatele k jakékoliv platbě 

za jakoukoliv část díla před tím, než zhotoviteli vznikne nárok na platbu v souvislosti s takovou 

částí díla podle této smlouvy, ledaže objednatel udělí souhlas s takovou dřívější platbou z 

důvodu zvlášť odůvodněných podmínek, 

5.8.2 žádný poddodavatel nebude zproštěn odpovědnosti za kvalitu provedení díla, dokud dílo 

nebude převzato objednatelem, a 

5.8.3 zhotovitel na odůvodněný pokyn objednatele neprodleně podnikne nezbytné kroky k nahrazení 

jakéhokoliv poddodavatele. 

6. PODKLADY K PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel poskytl před podpisem této smlouvy zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci, 

kterou má ke dni podpisu smlouvy k dispozici, povolení, jakož i veškeré další dokumenty, 

nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají 

provedení díla. Pokud kdykoliv v průběhu výstavby objednatel získá jakékoliv další dodatečné 

dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se 

týkají realizace díla, nebo takové nechá objednatel vyhotovit, poskytne je bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli. 

6.2 Objednatel bude zajišťovat povolení zkušebního provozu, povolení předčasného užívání díla, 

vydání kolaudačního souhlasu včetně obstarání a doložení souhlasů vlastníků dotčených pozemků 

s jejich úpravou, jakož i další činnosti, které jsou nezbytné k užívání díla dle této smlouvy, pokud 

nestanoví tato smlouva jinak, a zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje poskytnout objednateli 

veškerou potřebnou součinnost.  
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6.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu s veškerou dokumentací 

poskytnutou mu objednatelem, zejména v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami 

uvedenými v povolení. 

6.4 V případě, že bude objednatel povinen i po předání a převzetí díla plnit smluvní povinnosti 

v souladu se smlouvou o spolupráci, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou 

možnou součinnost v této souvislosti. 

7. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Zhotovitel zahájí práce do 15 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak. Povolení na provedení díla dle této smlouvy 

tvoří přílohu č. 10 smlouvy o dílo.  

7.3 V případě, že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou mít 

přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele o dobu 

trvání takového prodlení objednatele.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat bez vad a nedodělků v termínech dle harmonogramu 

prací, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen „harmonogram prací“), nejpozději však 

do 30 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště, v opačném případě je v prodlení. Dílo 

bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí díla dle článku 

8 smlouvy o dílo a jeho podpisem oběma smluvními stranami (dále jen „protokol o předání 

a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části díla dle 

harmonogramu prací před vyhotovením protokolu o předání a převzetí díla nezbavuje objednatele 

možnosti odmítnout dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí díla ve smyslu 

právních předpisů. 

7.5 Místem plnění díla je Císařský ostrov, hlavní město Praha. Součástí zadávací dokumentace je 

mapa s vyznačeným místem plnění. Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění 

dle smlouvy nezbytné. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dílo je způsobilé k převzetí a bude převzato objednatelem za předpokladu splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

8.1.1 zhotovitel řádně provedl a dokončil dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla 

dle této smlouvy; 

8.1.2 zhotovitel řádně zpracoval kompletní dokumentaci v souladu s touto smlouvou; 

8.1.3 zhotovitel předal objednateli garanční záruku;  

8.1.4 zhotovitel provedl zkoušky vyžadované touto smlouvou, právními předpisy, povoleními 

a projektovou dokumentací včetně komplexního vyzkoušení díla a včetně vystavení dokladů o 

provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování díla včetně 

prohlášení o shodě. 

8.2 Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli: 

8.2.1 veškeré stavební deníky; 

8.2.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění; 

8.2.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a 

8.2.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a jejich 

likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou o dílo a obecně závaznými 

předpisy. 

8.3 Předání díla budou dle instrukcí objednatele předcházet technické prohlídky za účasti zhotovitele, 

objednatele a dalších osob (zejména technický dozor objednatele, případně také autorský dozor 

projektanta), které objednatel přizve; součástí technické prohlídky bude provedení komplexního 

vyzkoušení díla podle projektové dokumentace, přičemž přesné podmínky jeho provedení 

zpracuje zhotovitel a předá je technickému dozoru objednatele, který bude provádět kontrolu 

jejich provedení. Technický dozor objednatele pořizuje z takových prohlídek zápisy. 

8.4 Vlastnické právo k dílu náleží hlavnímu městu Praze od počátku provádění díla, přičemž 

jednotlivé části díla přecházejí na hlavní město Prahu v okamžiku jejich zabudování do díla, a to 

včetně veškerého stavebního materiálu.  

8.5 Nebezpečí za škodu na díle přechází na objednatele, resp. hlavní město Prahu, okamžikem 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

8.6 Objednatel vyzve zhotovitele a zástupce hlavního města Prahy k předání díla minimálně 5 dnů 

předem. O řádném provedení díla bez vad a nedodělků včetně všech stavebních prací 

a technologických zařízení, předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním 

pracím a k technologickému zařízení, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, 

který bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a zástupcem 

hlavního města Prahy. Za objednatele podepisuje protokol o předání a převzetí díla pověřený 

zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo dodáváno po částech, 

sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla na každou řádně provedenou část bez vad 

a nedodělků. V takovém případě se řádným a úplným splněním díla rozumí podpis protokolu o 

předání a převzetí díla na poslední část díla. 

8.7 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je 

oprávněn nepřevzít dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně, zejména pokud zhotovitel 

nedodá technologické zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo je dodá poškozené 

nebo rozbité, dále pokud zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k technologickému zařízení 

nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení díla do provozu a pro jeho řádnou 

funkčnost. V takovém případě bude namísto předávacího protokolu podepsán vytýkací protokol, 

ve kterém budou uvedeny vady a nedodělky bránící převzetí díla s uvedením doby, do které budou 
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odstraněny. Tento postup se bude opakovat až do řádného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků bránících užívání díla. 

8.8 Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami díla. Odchylka od smlouvy, kterou 

objednatel písemně schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou díla. 

8.9 Dílo je provedeno včas, pokud k předání díla došlo před datem smluveným v této smlouvě. Dílo 

je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené lhůtě, 

spočívaly výhradně na straně objednatele. 

8.10 Zhotovitel je povinen řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bez zbytečného odkladu předat 

objednateli. Objednatel je povinen dílo prohlédnout s náležitou péčí. 

8.11 V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, které 

nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami 

a tyto konkretizuje v protokolu o předání a převzetí díla. Pro odstranění případných vad a 

nedodělků při předání díla nebránících řádnému užívání díla bude zhotoviteli stanovena lhůta pro 

odstranění těchto vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Nebude-li tato lhůta 

stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, platí pro odstranění vad díla lhůta 14 kalendářních 

dnů od předání díla. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel v prodlení. O odstranění všech vad a 

nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí díla při předání a převzetí díla bude 

v takovém případě sepsán zápis. 

9. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že cena je cenou nejvýše přípustnou. 

9.2 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu, a to:  

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 739 395 560,69 Kč 

DPH 155 273 067,75 Kč 

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 894 668 628,44 Kč 

, a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou. 

9.3 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na dopravní značení. Dopravní značení bude zhotovitelem 

objednáno dle dispozic objednatele u společnosti Pražské služby, a.s., IČO: 60194120 s tím, že 

fakturace nákladů na dopravní značení proběhne mezi objednatelem a společnosti Pražské služby, 

a.s.  Zhotovitel bere na vědomí, že náklady na dopravní značení realizované jiným způsobem, 

nemohou být zhotovitelem přefakturovány objednateli. 

9.4 V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně bakteriologických 

vzorků. Tyto služby objedná zástupce objednatele u provozovatele. 

9.5 Zhotovitel na cenu vystaví za každý kalendářní měsíc provádění díla daňový doklad (fakturu) ve 

výši skutečně vynaložených nákladů a provedených prací na díle. 

9.6 Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen vystavit fakturu v případě, pokud jsou splněny 

následující požadavky: 

9.6.1 zhotovitel vystaví objednateli soupis skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc 

provádění díla a předá jej objednateli nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, za který zhotovitel soupis vystavil. V soupisu skutečně provedených 

prací zhotovitel vždy uvede soupis všech konkrétních prací a dodávek skutečně provedených 

v jednotlivých měsících, množství, jednotková cena za každou jednotlivou činnost podle 

oceněného výkazu výměr a výpočet části ceny, která má být zaplacena za skutečně provedené 

práce v daném měsíci a oceněná podle oceněného výkazu výměr v příloze č. 4. Zhotovitel je 

povinen v soupisu skutečně provedených prací uvést, jaká část ceny má být zaplacena za 

skutečně provedené práce v daném měsíci. Objednatel se zavazuje k soupisu skutečně 
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provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho doručení. V případě, že 

se objednatel k soupisu skutečně provedených prací nevyjádří ve výše uvedené době, má se za 

to, že soupis skutečně provedených prací ze strany objednatele nebyl odsouhlasen a zhotovitel 

je povinen objednatele písemně vyzvat k vyjádření se k soupisu skutečně provedených prací, 

přičemž objednatel se zavazuje se k danému soupisu vyjádřit do 5 kalendářních dnů od 

doručení výzvy zhotovitele. V případě, že technický dozor objednatele oznámí objednateli, že 

soupis skutečně provedených prací z jakéhokoliv důvodu nesplňuje definici díla dle této 

smlouvy, nebo v případě, že objednatel z jiného důvodu soupis provedených prací a zjišťovací 

protokol neodsouhlasí dle odstavce 9.6.1 z důvodů vad na díle a/nebo v předložené 

dokumentaci, je objednatel oprávněn odmítnout schválení soupisu skutečně provedených prací 

a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů, vady 

odstranit a předložit objednateli opravený soupis provedených prací a zjišťovací protokol s tím, 

že veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takového nesouladu způsobeného 

výhradně zaviněním zhotovitele nese zhotovitel a lhůta pro vyjádření objednatele v délce 5 

kalendářních dnů dle tohoto odstavce 9.6.1 neběží; 

9.6.2 vystavení faktury za každý kalendářní měsíc zpětně musí následovat vždy až po protokolárním 

předání a převzetí, tj. odsouhlasení ze strany objednatele, dílčího plnění díla na základě soupisu 

skutečně provedených dílčích prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem ve fakturovaném 

kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce, a zjišťovacího 

protokolu;  

9.6.3 částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných 

dle oceněného výkazu výměr a skutečně provedených k danému okamžiku;  

9.6.4 součet všech plateb před konečným předáním díla na základě protokolu o předání a převzetí 

díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné ceny. 

9.6.5 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky 

(„elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická 

faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální 

verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu 

ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí 

daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, 

XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se 

zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné 

generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, 

ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem 

vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura 

zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. 

9.7 Splatnost faktury a datum zdanitelného plnění se řídí VOP. 

9.8 Cena či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na cenu dle faktury zhotovitele 

převedena na účet zhotovitele, anebo pokud zhotovitel písemně požádá o úhradu ceny na jiný 

účet, připsáním platby za cenu na tento jiný účet. 

9.9 Cena či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury z  účtu 

objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou ceny, pokud zhotovitel nevystavil fakturu 

anebo tuto nevystavil řádně či ji objednateli nedoručil. 

9.10 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel povinen 

poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční 

kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele.  

9.11 Zhotovitel se zavazuje, že: 
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9.11.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu 

ust. §96 odst. 2 zákona o DPH, 

9.11.2 neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. 

§106a zákona o DPH, 

9.11.3 neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

9.12 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH 

oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu 

zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči 

zhotoviteli považuje za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou informaci o 

takovém postupu objednatele. 

10. GARANČNÍ ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ 

10.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 

objednateli garanční záruku spočívající v tom, že dílo, jakož i veškeré jeho části a jednotlivé 

komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým 

účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou o dílo, příslušnými právními předpisy 

či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé části díla je 

stanovena ve čl. 25 VOP, záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty díla jsou uvedeny 

v prohlášení, které je přílohou č. 4 smlouvy.  

10.2 Reklamace vad může být objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo 

elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v příloze č. 3 této 

smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady objednatelem. Hlášení vad, 

reklamací a havárií přijímá zhotovitel rovněž na tel. č.  nebo e-mailové adrese 

. Zhotovitel vždy předem oznámí objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové 

adresy pro přijímání reklamací. 

10.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla do provedení její opravy. 

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností dle této smlouvy o 

dílo. Pojistnou smlouvu má zhotovitel uzavřenu na pojistné plnění ve výši 100 000 000 Kč u 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, v případě výběru společnosti 

Čermák a Hrachovec a.s. zhotovitelem se společnost zavazuje, že v době podpisu Smlouvy o Dílo 

se zhotovitelem bude mít uzavřené veškeré pojistné smlouvy dle části 29. Pojištění z VOP a dle 

požadavků zadavatele. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu dle právních předpisů a smlouvy o dílo. 

11.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, za které odpovídá bez zbytečného odkladu, 

a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení oprávněné reklamace. Zhotovitel odpovídá 

objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami díla, za které odpovídá, jakož 

i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním. 

11.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že veškeré vady vytčené stavebním úřadem 

či jinou autoritou při kolaudaci nebo jiným způsobem se automaticky považují za řádně vytčené 

vady, které je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy, informacích 

a údajích o finančních, obchodních, právních či technických a technologických poměrech 
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smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány za know-how, které jedna smluvní 

strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem a  v souvislosti 

se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy o dílo (dál  i jen důvěrné 

informace). Tato povinnost není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. 

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli 

důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, 

jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se 

považuje za podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací 

v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat přijatá 

organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto 

dokumentaci předloží na výzvu objednatele ke kontrole. 

12.2 Pokud by mělo být součástí dodávky díla taktéž zařízení nebo systém, který umožňuje přenos 

datových údajů z jakéhokoliv prostředí objednatele (např. přímá data z počítačů, měření 

na technologiích, povely řídících systémů, zpracované písemnosti, obrazové informace), nebo 

bude takové zařízení či systém používán dočasně při realizaci díla, zavazuje se zhotovitel toto 

zařízení nebo systém instalovat a data zpřístupnit jiné osobě odlišné od objednatele, ať již 

v původní nebo jakkoliv upravené podobě, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele 

nebo pouze subjektům oprávněným v této smlouvě o dílo za podmínek zde uvedených. Takové 

zařízení či systém musí být konstruován tak, aby bylo možné zásahem objednatele nebo jím 

pověřené osoby, kdykoli přenosy dat ukončit. Porušení tohoto závazku se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, 

dotčen.  

12.3 Pokud je takovéto zařízení nebo systém již nedílnou součástí zhotovovaného díla 

(např. integrováno v dodávaném systému, ale nepotřebné pro splnění funkce díla), zavazuje 

se zhotovitel, pokud neobdrží od objednatele písemný souhlas, takovéto zařízení neprodleně 

deaktivovat nebo odstranit.  

 

13. OPATŘENÍ K PROGRAMU SOULADU A PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU 

13.1 Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu 

objednatele. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky 

působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je -li 

jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v 

místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným 

způsobem reagovat. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek 

budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které 

jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a 

závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení 

a splňující zákonné i smluvní požadavky. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce 

s objednatelem získá. 

13.5 Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na 

životní prostředí. 

13.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným 

na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy 

korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 
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podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č.  40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

13.7 Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

13.7.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

13.7.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

13.7.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

13.7.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

13.7.5 neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů. 

13.8 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 

osobě a na kterou není nárok.  

13.9 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

13.9.1 elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 

13.9.2 sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám 

Compliance specialisty“).  

13.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání 

v rámci objednatele.  

13.11 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 

postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 

jednání v rámci společnosti objednatele.  

13.12 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v odstavcích 13.2 - 13.10 smlouvy o dílo, 

může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy bez vzniku jakékoli 

odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

13.13 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

13.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, 

které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.  
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

14.2 Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato 

smlouva o dílo uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních stran.  

14.3 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část této 

smlouvy o dílo anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části smlouvy o dílo upozorní a objednatel před uveřejněním smlouvy o dílo 

zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

14.4 Podpisem této smlouvy o dílo vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude 

rovněž řídit VOP. Smluvní strany podpisem stvrzují, že si VOP přečetly, a že mají v úmyslu se 

jimi řídit. Zhotovitel svým podpisem výslovně potvrzuje, že jsou mu VOP známy a k dispozici 

jako příloha této smlouvy.  

14.5 Jakékoli změny této smlouvy o dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného 

písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a nesmí být podstatnou změnou dle 

§222 ZZVZ. 

14.6 Tato smlouva o dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran 

a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními 

stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy o dílo. Pokud 

by se tato smlouva o dílo či jakákoli její část z jakéhokoliv důvodu stala či ukázala být neplatnou, 

neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, 

která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této 

smlouvy o dílo. 

14.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy o dílo ani tuto smlouvu o 

dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele. 

14.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i  zhotovitel 

obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě s připojením 

vlastnoručních podpisů zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Pokud se smlouva bude 

vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. V tomto 

případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané 

elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě o dílo přečetly 

a rozumějí jim, zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této 

smlouvy o dílo, na důkaz čehož připojují k této smlouvě o dílo své podpisy. Smluvní strany tímto 

potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této smlouvy o dílo. 
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Za objednatele 

v Praze dne (datum dle el. podpisu)  

Za zhotovitele, 

v Praze dne (datum dle el. podpisu) 
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Přílohy smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky pro stavby 

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace  

Příloha č. 3: Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 

Příloha č. 4: Prohlášení zhotovitele, obsahující oceněný výkaz výměr  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  

Příloha č. 6: Návrh změn 

Příloha č. 7: Změnový list 

Příloha č. 8: Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 10: Povolení 

 

 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že některé přílohy této smlouvy jsou uvedeny 

v samostatném dokumentu. 
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