
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1573/2025/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00294371

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Společnost pro Multifunkční sportovní halu

tvořena vedoucím společníkem

JIKA — CZ s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Dlouhá 103/17, 500 03, Hradec Králové 3

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem

Ing. Břetislavem Rigérem Ing. Jiřím Slánským

IČO: 00845451 IČO: 25917234

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ25917234 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ustav: Raiffeisenbank as.

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 151908008/5500

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Kraj ského

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13380,

a druhým společníkem

Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, Praha 6 — Veleslavín 162 00

zastoupena předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Hořejším

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

 

dále jen objednatel nebo přikazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník
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Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

:>

9.

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“, v k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci)

. Každý člen společnosti „Společnost pro Multifunkční sportovní halu“ bude pojištěn za ujmu způsobenou

třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 30 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím,

že každý ze společníků předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu

dle předchozí věty v plné výši a V originále samostatně anebo tak, že kterýkoliv ze společníků doloží

pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních dodavatelů.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

11.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na

realizaci veřejné zakázky V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní

doba, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku

práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti

prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli).

12.Zhotovitel (příkazník) bere na vědomí, že stavba „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“, která bude mj.

realizována na základě projektových podkladů zpracovaných zhotovitelem (příkazníkem) dle této

smlouvy, musí odpovídat současným požadavkům a normám s ohledem na šetrnost vůči životnímu

prostředí a rovněž musí reflektovat trendy digitální a ekologické tranzice, tj. přechodu k šetrnému chování

ú%\ Í„“l „ŠÍÍ' “ '
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vůči životnímu prostředí, které jsou V současné době očekávané a formulované na úrovni EU V rámci

Zelené dohody pro Evropu, kdy zároveň předmětná stavba, jakožto sportovní zařízení musí splňovat

standardy bezpečnosti pro sportovce i pro ostatní veřejnost.

Část B

Projektová dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady

(dále také jako „dílo“) pro stavbu „Multifunkční sportovní hala v Ostravé“, V k.ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava. Podkladem pro vypracování díla je projektová dokumentace pro společné územní a stavební

řízení a dokumentace bouracích prací, které zpracovala spol. PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., č.

zakázky 21_01_MSHO z 09/2021, projektová dokumentace bouracích prací s názvem „Odstranění řadové

garáže 2294/35“, kterou zpracovala spol. 4WARD s.r.o. č. zakázky 240320 ze 04/2024 a Vymezení

základních a specifických požadavků na výstavbu — standardy. Zhotovitel bere na vědomí, že Vymezení

základních a specifických požadavků na výstavbu — standardy je pro zpracování díla dle této smlouvy

závazné (příloha č. 3 této smlouvy). Dalšími podklady pro vypracování díla jsou tato rozhodnutí a

povolení:

- Rozhodnuti odstranění stavby č.j. MOaP/093744/23/OSŘP1/Hr ze dne 12.10.2023, nabytí právní moci

15.1 1 .2023 vydané odborem stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz,

— Rozhodnuti č. 985/23/VH o povolení knakládání s vodami č.j. SMO/691279/23/OŽP/Nie ze dne

30.10.2023, nabytí právní moci 21.11.2023 vydané odborem ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy;

— Společné povolení č. 32/2024 č.j. SMO/420927/24/ÚPaSŘ/Mar ze dne 19.07.2024, nabytí právní moci

20.08.2024 vydané odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy;

— Rozhodnutí o odstranění stavby č. j MOaP/070802/24/OSŘPl/Hr ze dne 31.07.2024, nabytí právní

moci dne 17.08.2024 vydané odborem stavebního řádu a přestupků Úřadu městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz.

A) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také

„Plán BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanoveni opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podminek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.
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Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště v případě potřeby.

Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 4

vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně:

I 4x CD(DVD)—ROM nebo USB flash disk 3 kompletnim Plánem BOZP (včetně aktualizovaných

částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD pro čtení a zápis

(*.dwg) a s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném

formátu,

B) Projektová dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. DPS bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními

předpisy v oblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a dle příslušných

souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh,

tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, č.

149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění

pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto

dokumentech citovaných.

Součástí DPS bude rovněž:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatni charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ-CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení

schváleného příslušnou dopravní komisí (dále jen „ZOV“); v případě, že by došlo ke změně

ZOV, bude změna také doložena do DPS,

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky,

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku

stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí

vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru

„rok typ cenove soustavy“).

úšcm
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Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenove soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně s

DPS ve 4 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů.

DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě

ve dvou vyhotoveních.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě ve

4 vyhotoveních (každe vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické podobě,

a to následovně:

0 4x CD(DVD)-ROM nebo 4x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdí), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (* .dwg) a s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdí), příp. po dohodě sobjednatelem V jiném formátu, součástí budou také soupisy

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1X oceněný a 1X

neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických

formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uni)Q\/IL,

V rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy,

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým

časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a nabídkou podanou

zhotovitelem k této veřejné zakázce.

. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před

zahájením prací), a to minimálně 1 x za 14 dnů, po celou dobu zpracování díla vždy v sídle objednatele

(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů — specialistů jednotlivých

profesí.

Projektová dokumentace DPS v jednotlivých fázích zpracování bude projednána a odsouhlasena

objednatelem.

Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z

nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasene práce a činnosti, a to na

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku

víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětne práce a
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činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku

k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

. Projektová dokumentace DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení

na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace

DPS, a to é—mailém ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou

zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto

povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. (:1. IV. části D této smlouvy.

. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla sjednanou dle této části

smlouvy.

. Objednatel požaduje, aby dílo mělo všechny náležitosti dle této smlouvy a právních předpisů České

republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a

povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto bylo předáno objednateli k

připomínkování.

. Zhotovitel je povinen spolupracovat při zhotovování DPS dle této části smlouvy se třetí osobou, bude-lí

o to ze strany objednatele požádán. Případnou spoluprací se rozumí taková spolupráce, kterou bude

usměrňována činnosti zhotovitele při zhotovení DPS dle této části smlouvy takovým způsobem, aby byla

zachována celková vize návrhu řešení stavby „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“ a řešení vizuálních

detailů s ohledem na technické řešení stavby „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“, zejména aby byly

zachovány a respektovány jednotlivé požadavky na výstavbu — standardy, které jsou specifikovány

v Příloze (:. 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že vznikne—lí v případě spolupráce zhotovitele se

třetí osobou ve smyslu tohoto odstavce nedohoda na navrhovaném řešení, rozhodující slovo bude mít vždy

objednatel, který je oprávněn zvolit pro něj nejvhodnější řešení.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle (:1. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Plán BOZP v požadovaném rozsahu dle bodu A odst. 1 (:1. I., částí B této smlouvy bude objednateli předán

do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu B odst. 1 (:1. I., části B této smlouvy bude

za účelem připomínkování objednateli předána do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 dnů od

předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do

DPS.

. DPS se zapracovanýmí připomínkami objednatele dle bodu B odst. 1 čl. I., části B této smlouvy bude

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění

jeho závazku dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.
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čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

    

Předmět plnění cenagpf’ bez DPH v Kč cenan‘gfié Vč“

Plán BOZP 550 000,00 115 500,00 665 500,00

PD pro provádění stavby (DPS) 15 850 000,00 3 328 500,00 19 178 500,00

Cena celkem 16 400 000,00 3 444 000,00 19 844 000,00
 

čl.IV.

Provádění díla

 

1.

PS”

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neučelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatnich dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektová dokumentace DPS a Plán BOZP (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V termínech dle čl. II. této části smlouvy.

. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. Přejímací řízení DPS a Plánu BOZP bude objednatelem zahájeno doručením DPS a Plánu BOZP

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Multifunkční sportovní hala v Ostravě (PD + IČ + DP)“

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

' . . .
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, ato formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-máílem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Váda bude odstraněná

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10.Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použítí ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění sveho závazku.

čl. VIII.

Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla

1. Vpřípádě, že v souvislosti splněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací,

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci

k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technickeho

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování

služeb či výstavbě v souvislosti s realizaci stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou

k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo
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V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dilo i prostřednictvím třetí

osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystáví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel nesmí á zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených

V této smlouvě, ato okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám

zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem

na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a

informace potřebné k výkonu Licence.

10.Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu

dle tohoto článku smlouvy.

11.V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

12.Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dilo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

13.Zhotovitel, který vytvořil dilo osobně, (áutor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn a již realizované

stavby podle dila nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

14.Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně—právních

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele v souladu

s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží V písemné podobě objednateli při předání díla.

15.V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) V rozsahu

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli

při předání díla.

16.V případě porušení povinností dle bodu 13—15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.
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ČástC

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a dozor

projektanta

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho učet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Multifunkční sportovní hala v

Ostravě“, V k. u. Moravská Ostrava, obéc Ostrava (dále jen „stavbá“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro provedení stavby s dotčenými orgány státní správy, správci

inženýrských sítí a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných á účinných

právních předpisů a dle požadavků příkazce a dle vyjádření ke společné dokumentaci,

b) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné

dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby,

údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vedéní přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

d) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

e) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

í) vyřéšéni všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

apod.),

g) zajištění požadovaných podkladů, stanovisek, vyjádření apod. pro případ prodloužení platnosti

společného povolení a jiných vydaných rozhodnuti vztahujících se ke stavbě či pro účely povoleni

změny stavby před dokončením, včetně podání potřebných žádostí u příslušných správních orgánů

k prodloužení platnosti společného povolení a jiných vydaných rozhodnuti vztahujících se ke stavbě

či žádosti o povolení změny stavby před dokončením.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujicí práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných praci, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Dozor projektanta po dobu realizace stavby (dále také „DP“)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace pro provedení stavby z technického hlediska

po celou dobu realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určéné rozhodnutím s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dálé sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,
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b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

i) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

í) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání,

k) případná spolupráce se třetí osobou, bude—lí o to ze strany příkazce příkazník požádán. Takovou

případnou spoluprací se rozumí spolupráce, jejímž cílem bude zachování celkove vize návrhu řešení

stavby „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“ a řešení vizuálních detailů s ohledem na technické

řešení stavby „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“, zejména zachování a respektování

požadavků na výstavbu — standardy, které jsou specifikovány v Příloze č. 3 této smlouvy. Smluvní

strany se dohodly, že vznikne-lí v případě spolupráce příkazníka se třetí osobou ve smyslu tohoto

odstavce nedohoda na navrhovaném řešení, rozhodující slovo má vždy příkazce, který je oprávněn

zvolit pro něj nejvhodnější řešení.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odstl bodu A)

této části smlouvy.

2. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním Plánu

BOZP V požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

3. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

 

 

     

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění Odměna v Kč bez DPH DPH v Kč Odměna v Kč vč. DPH

Inženýrská činnost 250 000,00 52 500,00 302 500,00

úíggň “. : i‘ „ v
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Funkce koordinátora BOZP 150 000,00 31 500,00 181 500,00

Dozor projektanta 650 000,00 136 500,00 786 500,00

Odměna celkem 1 050 000,00 220 500,00 1 270 500,00

čl.V.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.Vl.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

8.

9.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. J é však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci ,je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň lx měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této

části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní

strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním

vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci

dotčeně stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodné příkazce na

základě písemné informace příkazníka dlé věty první tohoto odstavce.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B (:1. III. a odměna dle části C (:1. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena díla V K(: bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 16 400 000,00 Kč

DPH 3 444 000,00 Kč

Odměna v Kč bez DPH (dle části C (:1. IV. této smlouvy) 1 050 000,00 Kč

DPH 220 500,00 Kč

Celková cena v Kč bez DPH 17 450 000,00 Kč

DPH 3 664 500,00 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH 21 114 500,00 Kč  
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinností

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona (:. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky: P25V00294371 a číslo

investiční akce „ORG 8306“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

w
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d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystaveni faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur bude provedeno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zakona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zakona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouv :

I po předání a převzetí Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a

to dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

k části C této smlouvy:

I za vykonanou inženýrskou činnost, vystaví po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami

objednatele příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této

smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání Plánu BOZP příkazník fakturu částku odpovídající

tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný dozor projektanta vystaví po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

9’

ášcm
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14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným

pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, ato za splnění podmínek, že zhotovitel

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele

žádnou platbu V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B

čl. 11. odst. 2 nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu

na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše

30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13 tohoto článku smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i ujmá vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení új my nebo k jejímu

zmírnéni.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv z termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného plnění bez

DPH dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den

prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv z termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny celkem bez DPH dle části C

čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb svýkazem výměr nebude zpracována v souladu se ZZVZ asvyhláškou č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B

této smlouvy.

5. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nébo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

ú%\ Ífi „ŠÍÍ' “ '
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každý zjištěný případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníká) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a V terminu.

. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

. V případě porušení některé z povinností příkazníká dle části C, čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkázci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkázce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dlé dotčeného ustanovení smlouvy.

. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníká) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výšé V tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dlé jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl.V.

Závěrečná ujednání

1.

.“

Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 06929/RM2226/98 ze dne 08.04.2025, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky V otevřeném

řízení dle ZZVZ označené „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“ (PD+IČ+DP)“, poř. č. 005/2025.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztáh vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení § 2443

OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) z důvodu

porušení povinností příkazníká dle této smlouvy.

. Objednatel (příkazce) může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel (příkazník)

ú%\ [Tl „ŠÍÍ' “ '
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

nachazí V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď jé účinná

doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním jé zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel (příkazník) opatřil aktere se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zastupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednaní

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podlé § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního

Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty,

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznamení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení é-mailem).

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří valka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým,

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro

plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele

(příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým

objednatelem (příkazcem) V čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel

(příkazce) vyda písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů,

disponuje—li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se

změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem

mam i_f'l .
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(příkazníkem) příslušně doklady předloženy.

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol k faktuře

Příloha č. 3 - Vymezení základních a specifických požadavků na výstavbu — standardy

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Jiří Slánský

jednající za JIKA—CZ s.r.o., vedoucího člena

společnosti „Společnost pro Multifunkční

sportovní halu), s účinky pro všechny členy

společnosti „Společnost pro Multifunkční

sportovní halu), vzniklé na základě Smlouvy o

společnosti ze dne 5. 3. 2025

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „ podepsáno elektronicky “

k) 1
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1573/2025/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1573/2025IOINZ na inženýrskou činnost v rámci stavby

„Multifunkční sportovní hala v Ostravé“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Přikazník: Společnost pro Multifunkční sportovni halu

tvořena vedoucím společníkem

JIKA-CZ s.r.o.

sídlo: Dlouhá 1103/17, 500 03 Hradec Králové

IČO: 25917234

zastoupena: Ing. Jiřím Slánským, jednatelem

a druhým společníkem

Energy Benefit Centre a.s.

sídlo: Křenova 438/3, Praha 6 — Veleslavín 162 00

IČO: 29029210

zastoupena: Ing. Miroslavem Hořej ším, předsedou představenstva

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí (vč. zajištění povolení změn stavby před dokončením a

prodloužení společného povolení a jiných vydaných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě), podávat

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, věst jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

dozoru projektanta V rámci stavby „Multifunkční sportovní hala V Ostravě“, V k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

©)
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Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. Jiří Slánský

jednající za JIKA—CZ s.r.o., vedoucího člena

společnosti „Společnost pro Multifunkční

sportovní halu” s účinky pro všechny členy

společnosti „Společnost pro Multifunkční

sportovní halu” vzniklé na základě

Smlouvy o společnosti ze dne 5 . 3. 2025

„ podepsáno elektronicky “

úšcm
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1573/2025/OI/VZ

Počet stran: 1
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1573/2025/OI/VZ

Počet stran: 2

 
NHHHIFUNKČNÍSPORTOVNÍHALACETRAVQ „

VYNEZENIZAKLADNKHlASPECHHCKYCHPOZADAVKUTWÁVÝSTAVBU—STANDARDY

Požadavky autora

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Multifunkční sportovní haly Ostrava je z

pohledu autora architektonického návrhu a projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a

stavební povolení závazné v rámci vymezení základních a specifických požadavků na výstavbu zachovat,

respektovat a neměnit při projektování a následné realizaci objektu následné body:

HLAVNÍHALA

1. Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády nového objektu

2. Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády stávajícího objektu, odstranění nánosů

na cihelné fasádě, doplnění vzniklých prázdných míst cihlami stejného rozměru

3. Nová prosklená stěna jako hlavní vstup do objektu. Navržené členění a jeho rozměry, bezrámové zasklení

na tmelenou spáru.

4. Navržený světlík mezi stávající cihlovou stěnou a novou stěnou haly — vstupní koridor — viz vizualizace

a řezy

5. Opláštění nové haly z průsvitného materiálu — musí zajistit prosvítání světla dovnitř, zároveň dodržet

technické parametry na tepelně izolační vlastnosti

6. Světelný nápis „Multifunkční sportovní hala Ostrava“ umístit uvnitř průsvitné fasády tak, aby svítil a

prosvítal přes průsvitnou fasádu ven — viz vizualizace

&) 1
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7. Hlavní železobetonové tribuny jako konzoly dle návrhu a vizualizací, výkresů a řezů. Dodržení

konstrukčního návrhu.

8. Příhradová konstrukce střechy dle statického výpočtu tak, aby byla estetická a byla svým vizuálem co

nejblíže návrhu — bude to viditelná část interiéru haly

9. Zpevněné plochy před halou dle návrhu a projektu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení,

včetně materiálového řešení

lO.Dodržet umístění a počet komunikačních jader, bylo to náročné prosadit u HZS, aby nemusely být

sprinklery. Je třeba nadále koordinovat s Hasiči.

ll.Instalace á rozvody TZB, a jejich vývody ústící do exteriéru budou pozicí umísťovány přednostně do

prostorů střech, nikoli fasád objektů. Pokud vznikne nutnost realizovat jakýkoliv vývod, či instalaci na

fasády objektů, musí být sjednoceny barvou a povrchem s fasádou, na které by byly případně umístěny.

lZDešťové svody, vodiče hromosvodů apod. musí být řešeny jako skryté, v žádném případě ne na fasádě.

l3.Zhotovitel stavby by měl používat takovou techniku a pracovní postupy, které neohrozí statiku a vzhled

obvodového zdiva stávající haly.

TRÉNINKOVÁ HALA

1. Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády nového objektu, Opláštění nové haly z

průsvitného materiálu — musí zajistit prosvítání světla dovnitř, zároveň dodržet technické parametry ná

tepelně izolační vlastnosti.

2. Zpevněné plochy před halou dle návrhu a projektu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení,

včetně materiálového řešení.

3. Instalace a rozvody TZB, a jejich vývody ústící do exteriéru budou pozicí umísťovány přednostně do

prostorů střech, nikoli fasád objektů. Pokud vznikne nutnost realizovat jakýkoliv vývod, či instalaci na

fasády objektů, musí být sjednoceny barvou a povrchem s fasádou, na které by byly případně umístěny.

4. Dešťové svody, vodiče hromosvodů apod. musí být řešeny jako skryté, v žádném případě ne na fasádě.

5 . Spojovací koridor mezi tréninkovou halou a hlavní halou skleněný. Skleněná fasáda bude vytažena na

úroveň atiky, tzn., že bude předsazena před konstrukci střechy koridoru.

6. Provozně dodržet co nejvíce dle studie a pd pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

V Brně 22.11.2024

—
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