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	Změnový list č.3

	Oprava stěn a kleneb vápenným štukem - celoplošně



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č.3 navrhuje celoplošné přeštukování stěn a kleneb vápenným štukem. Stávající omítky po montáži instalačních rozvodů, vzhledem k četnosti drážek a rovněž vzhledem k rozsahu sanací vlhkých míst, vyžadují kompletní opravu. 

[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 5.


	,,Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	134 559,21
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	0,00
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	134 559,21
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	NE

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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