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	Změnový list č.6

	Odpočet ÚT a dřezu



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č.6 navrhuje ponechání stávajících otopných těles, projektová dokumentace předpokládala nová ocelová článková otopná tělesa. Po revizi stávajících článkových těles bylo zjištěno, že otopná tělesa jsou v dobrém stavu a je navrženo je pouze repasovat (sejmou, propláchnou, vyčistit, natřít).
Dále ZL č.6 navrhuje odpočet dřezu, který je součástí kuchyňské linky. Z důvodu zachování jednotného vzhledu interiéru (kuchyňské linky spolu s ostatním nábytkem a doplňky) je navrženo nedělit dodávku interiéru na různé dodavatele (projekt interiéru nebyl součástí SoD).

[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.


	,,Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	42 000,00
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	-217 980,00
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	-175 980,00
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	NE

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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