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	Změnový list č.7

	Úprava rozváděče a kabeláží



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č. 7 navrhuje doplnění výbavy zabezpečení stavby, tzn. elektronického zabezpečení stavby a přístupového systému a implementaci do nově navrhovaného rozvaděče z důvodu zvýšení provozní bezpečnosti. Bude doplněn přístupový systém a videovrátný.


[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.


	,,Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	ANO

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	107 165,00
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	0,00
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	107 165,00
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	NE

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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