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	Změnový list č.8

	Kolektor - úpravy slaboproudé elektroinstalace a vodovodu 



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č. 8 navrhuje doplnění výbavy drátěného programu do prostoru instalačního kolektoru. V původní PD bylo uvažováno umístění nových SLB kabeláží ke stávajícím trasám, nicméně v průběhu realizace po odkrytí instalačního kolektoru bylo zjištěno, že objevený stav nevyhovuje a bude nutno vytvořit nové trasy žlabů pro uložení nově instalovaných rozvodů. 
Dále bylo zjištěno, že vodovodní trubní vedení v kolektoru jsou v horším stavu, než se dalo očekávat a ZL navrhuje jejich výměnu před opětovným zakrytím kolektoru.
[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 6.


	,,Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	ANO

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	180 830,00
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	0,00
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	180 830,00
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	NE

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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