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	Změnový list č.9

	Výplně otvorů



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č. 9 navrhuje záměnu masivních dveří do sociálního zařízení za dveře voštinové, lakované, z důvodu zvýšení bezpečnosti v dětském provozu a údržby v prostorech namáhaných vlhkostí.
Dále ZL č.9 navrhuje nerealizovat repasi oken a okenních mříží, a to v souvislosti s možnými plánovanými úpravami v exteriéru ze strany objednatele, které nebylo možno v průběhu přípravy PD předpokládat.


[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.


	,,Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	28 887,76
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	-132 985,65
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	-104 097,89
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	NE

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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