
Dodatek č. 3A

ke Smlouvě o dilo na akci „Revitalizace areálu Klementina — ll. etapa“

č. objednatele: S 204/12 NK-1616/Pl/12

č. zhotovitele: 1202231

uzavřené dle obchodniho zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

bankovní spojení: KB, Celetná 567/30, 110 01 Praha 1

číslo účtu:

lČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupený: lng. Tomášem Bóhmem, generálním ředitelem NK ČR

ing. Františkem Sejrkem, na základě plně moci ze dne 27. 1. 2015

jako „objednatel“ na straně jedné

a

Subterra a.s.

sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8, 180 00

registrován: v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1383

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

ic: 45309612

DIČ: CZ 45309612

zastoupený: ředitelem Divize 2

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Úvod

Smluvní strany shodně konstatuji, že spolu uzavřely mj. Dodatek č. 3, k předmětné smlouvě

o dilo, dne 28.11.2014. Smluvní strany sjednávají, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3A,

Dodatek č. 3 zaniká (ruší se) vzájemnou dohodou smluvních stran, a je nahrazen tímto

Dodatkem č. 3A, níže uvedeného znění.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že v souvislosti s Dodatkem č. 3 nevznikly smluvním

stranám vzájemné majetkové nároky a že do budoucna nebudou vůči sobě žádné další

nároky vznášet.

Dodatek č. SA řeší dodatečné stavebni práce a dodávky, které nebyly předmětem díla ve

Smlouvě o dílo číslo č. S 204/12 NK-1616/Pl/12 ze dne 22. 8. 2012 (dále také jen „Smlouva")

na stavební práce pro realizací akce „Revitalizace areálu Klementina — ll. etapa"; jejich

potřeba vznikla vdůsledku objektivně nepředvídatelným okolnosti a na základě nově

zjištěných skutečnosti, zejména archeologické nálezy, dodatečná doporučení a požadavky

orgánů památkové péče, a dodatečné stavebni práce a dodávky jsou nezbytné pro

provedení původnmo díla.

Dodatek č. 3A uzavírá objednatel jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky na

základě jednacího řízeni bez uveřejnění (dále také jen „JŘBU") v souladu s 5 23 odst. 7



písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

také jen „ZVZ") a na základě výzvy objednatele ze dne 14.10.2014, cenové nabídky

zhotovitele ze dne 16.10.2014 a s písemným souhlasem Odboru investic MK ČR ze dne

6.11.2014.

Dodatek č. 3A je dále uzavírán za účelem dohody objednatele a zhotovitele o méněpracech

na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené JRBU.

čr. |

Smluvní strany, se v souladu s ustanovením odst. 17.6, čl. XVll Závěrečné ustanovení

odstavce 17.6 Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 3A

mění takto:

V článku lll., Předmět díla a místo plnění se doplňuje předmět plnění v odstavci 3.4

Dodatečné stavební práce a dodávky, méněpráce, které jsou předmětem Zl. č. 27, č. 29 a č.

35 a tyto jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 3A.

V článku V., Cena za dílo se doplňují nové odstavce 5.10 a 5.11 v tomto znění:

5.10 Objednatel a zhotovitel sjednali za dodatečné stavebni práce a dodávky cenu v celkové

výši 5,836.969,52 Kč bez DPH, a to na základě cenové nabidky zhotovitele ze dne

16.10.2014, příloha č. 4 tohoto Dodatku č. 3A.

5.11 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díia dle Smlouvy

(méněpráce) dle Dodatku č. 3A ve výší 2,158.909,48 Kč bez DPH, a to na základě cenové

nabídky zhotovitele podané k původni Smlouvě o dílo.

V článku XVI. Oprávněné osoby se oprávněné osoby objednatele měni takto:

16.2: Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Za objednatele:

16.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:

Za objednatele: lng. František Sejrek na základě plné moci ze dne 27. 1. 2015

Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických i smluvních zůstávají beze změny.



čr. u

REKAFITULACE CENY DÍLA dle původni Smlouvy č. objednatele S 204/12 NK-1616lP|/12

ze dne 22.8.2012 a následujících Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3A:

— sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH 478500750; Kč

DPH 20% 95,700.150,- Kč

celková cena včetně DPH 574,200.900,- Kč

o Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2013 řeší upřesnění textu smlouvy v několika bodech a

doplnění o oprávněné osoby. Dodatek č. 1 nemá vliv na celkovou cenu díla.

- Dodatek č. 2 řeší:

a) ke dni 1.1.2013 změnu sazby DPH 220% na 21%. Touto změnou byla navýšena

celková cena díla vč. DPH:

sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH 478,500.750,- Kč

základ pro DPH 20% (fakturováno do 31.12.2012) 46,178.495,— Kč

základ pro DPH 21% (od 1.1.2013 doposud) 432,322.255,- Kč

DPH 20% 9,235.699,- Kč

DPH 21% 90,787.673,55 Kč

Celková cena dila včetně DPH 578,524.122,55 Kč

b) dílčí změnu díla a cenu dodatečných stavebních prací a dodávek (DSPD) uvedených

v článku lll. odst. 3.4 Smlouvy takto:

sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 12,704.376,49 Kč

z toho:

připočty bez DPH 13,040.379,35 Kč

odpočty bez DPH 336200286 Kč

DPH 21 % 2,667.919,06 Kč

Celková cena včetně DPH 15,372.295,55 Kč

o Dodatek č. 3A řeší dodatečné stavební práce a dodávky (DSPD) dle speciiikace

změn uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3A:

sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3A bez DPH 3,678.060,04 Kč

z toho:

JŘBU — přípočty bez DPH 5,836.969,52 Kč

odpočty bez DPH 2,158.909,48 Kč

DPH 21% 77239261 Kč

Celková cena včetně DPH 4,450.452,G5 Kč

Součet smluvních cen za dodatečné stavebni práce a dodávky, které jsou
obsahem dodatků č. 2 a č. 3A bez DPH 16,382.436,53 Kč

z toho:

přípočty celkem bez DPH 18,877.348,87 Kč

odpočty celkem bez DPH 2,494.912,34 Kč

DPH 21 % 3,440.311,67 Kč
*

Celková cena všech včetně DPH 19,822.748,20 Kč



Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny

dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 3A činí:

bez DPH 494,883.1B6,53 Kč

DPH 20% 9,235.699,- Kč

DPH 21% 94,227.985,22 Kč

Celková cena včetně DPH 598,34G.870,75 Kč

Čl. m

sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky a ohodnocení méněprací dle

Dodatku č. SA byly stanoveny dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák.

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

Celkové navýšení ceny díla o přípočty dodatků č. 2 a č. 3A nedosahuje 20 % původní

smluvní ceny díla bez DPH dle původní Smlouvy č. objednatele S 204/12 NK—1616/Pl/12 ze

dne 22.8.2012.

ČI. lV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2

stejnopisy zhotovitel. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních

stran.

Přílohy:

č. 1 — speciňkace změn díla č. 27, č. 29, č.35 (odůvodnění)

.
2 — cenová rekapitulace změn díla č. 27, č. 29, č.35

.
3 — potvrzená výzva k podání nabídky ze dne 14.10.2014

.
4 — nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2014 - volná příloha

.
5 — záznam z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 17.10.2014

.
6 - záznam o dokončení jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 20.10.2014

.
7 — plná moc lng. Františka Sejrka - ŘOI NK cn

.
8 - plná moc — ředitel Divize 2 Subterra, a.s.

CMCFCMCMOGWO!
V Praze, dne:r \��o���o+>�j V Praze, dne: \��o���o5>�j

Za objednatele

lng. František Sejrek
na základě plné moci ze dne 2 12015 na základě plné moci

ředitel Odboru investic NK ČR ředitel divize 2 Subtera, a.s.



Příloha č. 1

k Dodatku č. 3 k SOD S 204/12

Revitalizace Klementina — II. etapa — specifikace změn č. 27, 29 a 35

Změna ě. 27

Název: Dlažba I.NP v SO 05

Na základě požadavku NPÚ vrátit do užívání původní historickou pískovcovou dlažbu

nalezenou při stavebních pracích pod tcracovou pochozí vrstvou chodby v I.NP SO 05

bude tcraco odstraněno v celé ploše a nalezená pískovcová dlažba bude uvedena do

provozuschopného stavu. Část dlažby bude vyměněna a doplněna novým kamenem a část

bude opravena a přeskládána.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

ncpřcdpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Protože se jedná

o historicky velmi exponované prostory s freskovou výmalbou, odbory památkové péče

požadují zachování historické dlažby.

Změnu č. 29

Název: Kamenná ostění dveří v S0 05

Po provedeni demontáže obložkových zárubní z chodby podél ulice Křižovnické do

místností N2.0S2lO, N2.05209 a N2.05207 byly nalezeny dílčí trámové zárubně v místě

ostění dveří do chodby. Na základě požadavku NPÚ na sjednocení typu a materiálu všech

ostění v historickém interiéru chodby 2.NP v SO 05 je navrženo provést také u těchto

dveří masivní kamenné ostění včetně histotizujícího opracování.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Stejně jako

v případě změny č. 27 se jedná se o historicky cenné prostory s deskovou výmalbou,

práce jsou požadovány orgány památkové péče.

Změna č. 35

Název: Ogava kamenných ostění oken SO 05

Po provedeni demontáže původních oken byla zjištěna hloubková degradace kamenných

bloků tvořících ostění okenních otvorů. Na základě prohlídky dozoru orgánů památkové

péče je požadována hloubková oprava kamenných ostění oken na objektu SO 05 —- Révové

a Studentské nádvoří.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Provedení prací

je nutné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti obvodového pláště objektu.



Revitalizace Klementina — ll. etapa

027 - Změnový list č.2? - Podlaha 1NP SOOS (chodba Křižovnické)

__.. ...-___.,

ODPOČET

Příloha č. 2

k Dodatku č. 3 k SOD S 204/12

PŘÍPDČET CELKEM

029 — Změnový list C229 — Kamenné ostění dveří 2NP

035 - Zménový list č.35 - Oprava kamenných ostění oken

CELKEM dodatek č. 3 3 678 060,04



Veřejný zadavatel: Národní knihovna ČR,

státní příspěvková organizace zřizcnáMK

Sídlmn; lšlanmtínam 190, nooo 13:31:51

KČ: 00023221

Zasooupeuý: Ing, Tomiku! Bóšvnmm genetálnhn ředitelem ______„_____

Snbmfm u.

Koželužská 224615
130 00 Praha 8

Váš depům ananasy! nc the Našemům. \1

MC'- 1958/0ž/14
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Revitalizace Klementina —- II. etapa -specifikace změn č. 20. 27. 29 a 35

Změna č. 20

Název: Qprava kamegných parapetů ohe! S0 05

Po očištění kamenných parapetů ajejich detailní prohlídce restaurátorem byl konstatován

havarijní stav některých parapetů.

Některé parapety budou dle rozsahu poškození doplněny novým kamenem s identiclcým

způsobem opracování tvaru i povrchu.

Jedná se o novou skutečnost zištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepředpokládala a kterou nebylo možno odhalit ani při prohlídce stavby.

Změna č. 27

Název: Dlažba I.NP y SO 05

Na základě požadavku NPÚvrátit do užívání původní historickou pískovcovou dlažbu

nalezenou při stavebních pracích pod teracovou pochozí vrstvou chodby v I.NP S0 O5

bude teraco odstraněno v celé ploše a nalezená pískovcová dlažba bude uvedena do

provozuschopného stavu. Část dlažby bude vyměněna a doplněna novým kamenem a část

bude opravena a přeskládána.

Jedná, se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepředpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby, Protože se jedná
o historicky velmi exponované prostory s freskovou výmalbou, odbory památkové péče
požaduji zachování historické dlažby.

Změna č. 29

Název: menni ostění dveří v 05

Po provedení demontáže obložkových zárubní z chodby podél ulice Křižovnické do

místnostíN2.05210, N2.0S209 a N2.05207 byly nalezeny dílčí trámové zárubně V místě

ostění dveří do chodby. Na základě požadavku NPÚ na sjednocení typu a materiálu všech

ostění v historickém interiéru chodby 2.NP v S0 05 je navrženo provést také u těchto

dveH masivní kamenné ostění včetně historizujícím) opracování.

Iedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepřcdpokládala a kterou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Stejně jako
v případě změny č. 27 se jedná se o historicky cenné prostory s freskovou výmalbou,

práce jsou požadovány orgány památkové péče.

Změna č. 35

Název: Oprava kamenných ostění oken S0 05

Po provedení demontáže původních oken byla zjištěna hloubková degradace kamenných
bloků tvořících ostění okenníchotvorů. Na základě prohlídky dozoru orgánů památkové

péče je požadována hloubková oprava kamenných ostění oken na objektu SO 05 —- Révové

a Studentské nádvoří.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou při provádění prací, kterou zadávací PD

nepředpokládalaavkxerou nebylo možné odhalit ani při prohlídce stavby. Provedení prací
je nutné pro zajištění bczpánosti a ňmkčnosti obvodového pláště objektu.



Zaqavatel: Národní knihovna České republiky
Klementinum 190

110 00 Praha 1

Uchazeč: "Sdružení pro obnovu Ktemenuna"

| i

vedouci účastník sdružení S u b t e r r a a.s.
'

účastník sdružení UMSTAV a.s.

16.1 0.201 4

Kniha č.: 1

ORIGINÁL



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KLEMENTINA - ll. ETAPA

Zhotovitel: Sdruienl pro obnovu Klementina

Vedoucí účastník sdruženi: S u b t e r r a a.s.

l
Se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00

zastoupená: ředitelem Divize 2

IČ: 453 09 512

závazně prohlašuje,

že v období od podání nabídky vzadávacím řízení pod názvem REVITALIZACE

KLEMENTlNA — ll. ETAPA, a ani vobdobí uplynuvšl ode dne podpisu Smlouvy o dílo,

nedošlo u zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů. Taktéž anl u subdodavatelů

zhotovitele není registrována žádná změna související s plněnfm kvalifikačních předpokladů

této veřejné zakázky.

V Praze dne 15. října 2014

Subterra a.s. .
zapsána u MS v Praze pod 8/1353
190 ao Praha s, Koželužská 2245/5

lČ: 45309912 (osz)

m



Zminový list - přípočty: Hodnota ZL:

020 - Změnový list č.20 - Parapety S0 05

027 — Zménový lisi č.2? - Podlaha lNP SO 05 (chodba Křižovnické)

029 - Změnový lisi č.29 - Kamenné ostění dveřl 2NP
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Záznam

z jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 5 23 odst. 7) písm. a) zákona č. 137/2006

Sh., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo S 204/12

NK-1616/PI/12

Datum jednání: 17.10. 2014

Misto jednání: Národní knihovna ČR, oddělení veřejných zakázek

Účastníci jednání:
zaNárodní knihovnu ČR:

vedoucí odd. POI

právní referátNK ČR, plnámoci

Za Subterra a.s.: ředitel Divize 2, pověřený na základě plné moci

stavbyvedoucí

Jednání zahájeno: v 8.00 hod.

Na základě výzvy Národní knihovny ČR ze dne 14.10.2014 k předložení cenové nabídky na

dodatečné stavební práce a dodávky projednali účastníci na dnešním jednáni předloženou

cenovou nabídku zhotovitele.

Dodatečné stavební práce a dodávky nebyly předmětem díla dle Smlouvy o dílo S 204!12

NK-l6l6/Pl/12 ze dne 22. 8. 2012 na stavebni práce a dodávky pro realizaci akce

Revitalizace areálu Klementina - ll. etapa.

Potřeba dodatečných prací nastala na základě nově zjištěných skutečností (archeologické

nálezy, dodatečná závazná stanoviska orgánů památkové péče, výskyt dřevokazné houby ve

stropní konstrukci a další).

Zhotovitel předložil svo'i cenovou n bídku na dodatečné stavebni práce a dodávky

vcelkovévýši Kč \��o���o��h ................................................ ..

Účastníci projednali návrh Dodatku č. 3 k Sol) předložený objednatelem.

Závěry zjednání:
\ \
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Cenová nabidka zhotovitele

Návrh Dodatku č. 3

Národní knihovnu ča:

Za Subterra a.s.:
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Záznam

o dokončení jednacího řízeni bez uveřejnění v souladu s š 23 odst. 7) písm. n) zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke smlouvě o dílo

S 204/12 NK-1616/PI/l2

mezi Národní knihovnou ČR jako zadavatelem veřejně zakázky a Subterra a.s. jako

zhotovitele dila.

V návaznosti na jednáni dne 17. 10. 2014 objednatel a zhotovitel vtomto zápisu potvrzuji,

že se dohodli na změně rozsahu díla Dodatku č. 3 vypuštěním změnového listu č. 20.

Vnávaznosti na tuto skutečnost předložila [Národní lcnihovna ČR dne 20.10.2014 Subterra,

as. nový návrh Dodatku č. 3 s aktuálním ocenění dodatečných stavebních prací a dodávek

v tomto rozsahu:

Smluvní cena dle Dodatku č, 3 bez DPH
.......................................... ..

3 678 060,04

z toho:

JŘBU - připočty bez DPH s ass 959,52

odpočty bezDPH 2 158 909,48

DPH 21% 772 392,61

Celková cena včetněDPH 4 450 452,65

V Praze dne 20.10.2014

Za Národní knihovnu ČR

Za Subterra as.



Nómdní lvlíhbuxln

Čezlré repuhllkg
Nullonríl Líhrurg

mne Czech Rapuhžšc

DOHODA o ZASTOUPENÍ
PLNA MOC

(speciální)

Zmocnltelka : Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená

Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, lC

00023221 zastoupená lng. Tomášem Bóhmem, generálním ředitelem

zmocňuje touto plnou mocí

pana lng. Františka Sejrka,

aby jejím jménem jednal a činil všechny potřebné právní úkony v rámci veřejné zakázky

„Revitalizace Klementina — ll.etapa", a dále aby jejím jménem a na jejl účet uzavřel a

podepsal všechny dodatky a dokumenty související s již uzavřenou smlouvou o dílo ze dne

22.8.2012 8204/12 s vítězným uchazečem ve veřejné soutěži na zhotovení díla tj. realizaci

ll. etapy Revitalizace částí areálu Klementina, a to vsouladu s podmínkami a výsledky

zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Zmocněneo je povinen jednat výlučně sám a není oprávněn pověřoval jiné osoby při plnění

závazků vyplývajících z tohoto zplnomocnění.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze, dne 27. ledna 2015

lng. Tomaš Bb m

generální ředitel NK ČR

Plnou moc v uvedeném rozsahu pňjímám.

V Praze dneýlfgkg pá,/f“ Podpis:

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, teljfax: +420 221 683 1081116

lČ 00023221 — DIČ CZ00023221 — Komerční banka. Praha l ' č.ú. 8553501110100

email: alena.jankovcova©nkp.cz — -



PLNÁ MOC

_!

\, ráží/společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00,

453/09 612, zapsaná v obchodním rejstřku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383,

Žije/jako
„Subterra a.s.“ nebo jako „společnost) zastoupená lng. Jiřím Tesařem, členem

stavenstva a Ing. Pavlem Zykánem, členem představenstva, tímto

zmocňuje

pana

ředitele divize 2 společnosti Subterra a.s. (dále jako „ředitel divize“ nebo jako „zmocněnec“),

k následujícím právním jednáním:

I. Ředitel divize činí za a na účet společnosti (s výhradou níže uvedenou) samostatně veškeré

úkony přl provozu podniku společnosti v oblasti, která je v přímé řídící působnosti ředitele divize.

n.
_
ňgozrei nimz: JEDNÁ A PODEPISUJE SAMOSTATNÉ za SPOLEČNOST ve VZTAHU

KE mmm OSOBAM:

1) v oeuxsn NÁVRHÚ NA UZAVŘENÍ SMLUV

a) nabídky, předběžné nabídky, žádosti o účast, popř. jiné úkony na jejichž základě dojde

k účasti v zadávacích řízeních, bez omezení výše hodnoty nabídkové ceny, a to vše s výjimkou

zakázek celoflremního významu, přičemž zakázkou celofiremního významu (ZCV) je myšlena

každá zakázka:_
i. mimo území Ceské republiky a Slovenské republiky (zahraniční zakázka),

ihzakázka na území Ceské republiky a Slovenské republiky překračující stanovené ňnanční

limity:
— technologie TZB —- 30 mil. Kč pro Českou republiku, 1 mll. EUR pro Slovenskou republiku,

— bytové stavby —- 60 mil. Kč pro Ceskou republiku, 2 mil. EUR pro Slovenskou republiku,

- ostatní zakázky kdy předpokládaná cena předmětu zakázky je větší než 300 mil. Kč pro

Ceskou republiku, 1_0 mil. Eur pro Slovenskou republiku,
iiizakázka na území Ceské republiky a Slovenské republiky s nestandardním způsobem

ňnancování,
_

ivlakázka na území Ceské republiky a Slovenské republiky financovaná v zahraniční měně,

vzakázka určená obchodním ředitelem za ZCV;

v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení í jiné

dokumenty předkládané společností v nabídkách, předběžných nabídkách, žádostech o účast,

popř. jiných úkonech, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních;

b) nabídky předkládané v rámci jiných než zadávacích řízení (zejm. v rámci obchodních

veřejných soutěži dle zák. č. 513!1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů), a nabidky obecně předkládané fyzickým či právnickým osobám, kde je společnost

zhotovitelem, bez omezení výše hodnoty zakázky, a to vše s výjímkou ZCV; v této souvislostí

je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášeni l jiné dokumenty předkládané

společností v takových nabídkách.

z) v oamsn SMLUV REALIZOVANÝCH NA území čn

a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo) uzavřené na základě výsledků zadávacích řízení, u

nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 100 mil Kč bez DPH a pokud

se nejedná o ZCV;

b) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost zhotovitelem do výše ceny

%
předmětu díla 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o ZCV;

Y



c) smlouvy o stavebni zakázce (smlouvy dílo), vníchž je společnost objednatelem, bez

ňnančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakazky;

d) smlouvy, jejich předmětem je provedení projekční činnosti či inženýrské činnosti do hodnoty
úplaty 2 mil. Kč bez DPH, kde je společnost objednatelem nebo zhotovitelem;

e) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je
nákup a prodej materiálu pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na

výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky čl zakázek;

f) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast vzadávacím

nebo obdobném řízení.

3) v OBLASTI smuv REALIZOVANÝCH MIMO území ča

a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž společnost je objednatelem, bez ňnančního
omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;

b) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je
nákup a prodej materiálů pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na

výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky;

c) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast vzadávacím

nebo obdobném řízení. -

4) v osum NýJeMngcn A OSTATNÍCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH se VÝLUČNĚ nxvzze NA
uzemi 1 MIMO uzem cn

a) nájemní a jiné smlouvy tykajici se ubytování zaměstnanců dívlze (nájem bytu, části

nemovitostí, zajištění ubytování v ubytovně);

b) nájemní a jiné smlouvy (např. o výpůjčce) týkající se zajištění pozemků, kanceláří, event

budov, které budou sloužit jako zařízení staveniště nebo pro účely stavby realizované dlvlzí,
včetně smluv týkajících se těchto předmětů (napňdodávka medií, služeb, úklid apod.) do 2 mil
Kč bez DPH ročně;

c) výše neuvedené (ostatni) smlouvy nezbytné pro zajištění řádného chodu dlvize do výše
finančního llmltu 300.000; Kč bez DPH (např. překlady, tlumočení apod.) na smlouvu. Tím

nejsou dotčena adresně uvedená podpisové oprávnění dle podplsového řádu společnosti,
která jsou vázána na jednotlivé příslušné funkce. Příkladně zmocněnci nevzniká oprávnění
k podpisu smluv o poskytnutí darů, půjček, úvěrů, pojištění, nájmů movitých věcí, smluv

týkajících se pohledávek a závazků společnosti, smluv o reklamě, sponzoringu atd.

zn. ŘEDITEL oxvzze SAMOSTATNĚ ZASTUPUJE SPOLEČNOST

Při styku sorgány veřejné správy a samosprávy v záležitostech staveb realizovaných divizí, včetně

jednání týkajících se stavby (zakázky společnosti) ještě před uzavřením příslušné smlouvy nebo
v rámci nabídkového řízení.

*

Smlouvou o stavební zakázce jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem
obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy inominátní (smlouvy o

spolupráci, smlouvy o koordinaci stavebních prací) a další, jejichž předmětem je dodávka stavebních

prací a činností za úplatu, dále smlouvy o kontrolní činnosti a smlouvy obdobné bezprostředně
související se stavbami divize (např. smlouvy týkající dodávek medií (elektřina, voda) pro stavby,
zajištění servisu, montáže, ostrahy, přepravy, uložení odpadu, úklidových prácí, údůby komunikací,
centrálního zúčtování přepravného, a to včetně rámcových smluv a smluv obsahujících prvky dvou a

více smluvních typů atd.).



**

V této plné moci výslovně nejsou zahrnuty smlouvy nájemní a obdobné týkající se nájmu stavebních

strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, a to bez ohledu na výši finančního

plnění z těchto smluv. Uvedené se týká l nájmů stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně

dopravních mechanismů, zajišťovaných formou objednávek.

***

Pokud je touto plnou mocí ředitel dlvlze zplnomocněn činit za společnost jednání směřující k uzavření

smlouvy platí, že je současně oprávněn činit samostatně za společnost jednání směřující ke změně

nebo zrušení takové smlouvy. K uzavírání, změně nebo zrušení smluvních závazků společnosti

přesahujících limity, tak jak je uvedeno shora, není zmocněnec na základě této plné moci

oprávněn a je k nim vždy zapotřebí zvláštní plné moci.

****

Zmocněnec je oprávněn v rámci svého výše uvedeného zmocnění udělit další plnou moc jakémukoliv
zaměstnanci společnosti nebo i třetí osobě, aby místo něj jednala za a na účet společnosti, avšak

pouze v rozsahu svého výše uvedeného zmocnění, vš k ouze ro konkrétní ří a 'čel. Pro

odstranění všech eventuelních pochybností se výslovně prohlašuje, že zmocnění jmenovaného

k udělení další plné moci jednat místo zmocněnce za a na účet společností na dalšího zaměstnance

společnosti nebo třetí osobu se vztahuje, jak na jednání, tak l na podepisování, tj. i na činění

písemných právních jednání. V případě udělení plné moci další osobě je zmocněnec povinen vybrat
tuto osobu s řádnou péčí a kontrolovat realizaci uděleného zástupního oprávnění. O udělených plných
mocích vede dostatečnou a průkaznou evidenci.

*t***

Touto plnou mocí nejsou dotčena ustanovení podpisového řádu společnosti o kontrasignaci
dokumentů ředitelem divize a odbornými ředltell a pověření zmocněnce v rámcl podpisu a vydávání

vnitroňremních dokumentů.

******

Tuto plnou moc lze kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Překrďení zástupního oprávnění je

nepřípustné. Zmocněnec je povlnen při realizaci zástupčílwo oprávnění dle této plné mocl jednat
odborně, s řádnou péčí a dostatečnou znalostí, zodpovědně a loajálně ke společnosti.

Tato plná moc nabývá účinnosti od 1232014

V Praze dne 12.3.2014

za Subterra a.s. zasubterra a.s.

Ing. Jiří Tesař Ing. Pavel Zykán
člen předsta ens . člen představenstva

pokyny přijímám:

Subterra a„s.
a
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