		Číslo Smlouvy Objednatele: 1097-2022-537205	
		Pomocná evidence KPÚ : 21/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Kouřim
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kouřim
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 1097-2022-537205 ze dne 24.10.2022 („ dále jen Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hana Havránková , Pobočka Kolín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724277822
E-mail: hana.havrankova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s . o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně  s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a .s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření  dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1097-2022-537100) ve znění dodatku č.1 až dodatku č. 6  uzavřené dne 24. 10. 2022 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentantem společného plnění závazku dodavatelů  AREA & Ing. Jindřich Jíra  z důvodu  nesouhlasu vlastníka s řešením pozemků v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území  Kouřim  ( dále jen KoPU) , které jsou vedeny  na LV 1050 v k.ú. Kouřim, a  které vyžadují souhlas vlastníka dle §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách (dále jen zákon). Tyto pozemky musí být zařazeny mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona.  
2. Předmět Dodatku - Tímto dodatkem se navyšuje počet měrných jednotek parcel neřešených dle §2  zákona uvedený v položkovém výkaze činností ,doplňuje se položka v položkovém výkaze činností   6.2.5 a)  s termínem plnění do 31.7.2025 a na základě tohoto  navýšení počtu měrných jednotek  se mění čl. 3 CENA DÍLA odst. 3.1 takto :
a) Úprava smluvních termínů u níže uvedených dílčích fakturačních celků uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 

· 6.2.5a)  zjišťování hranic pozemků neřešených dle 2 zákona  v počtu 3MJ v ceně 6000,- Kč bez DPH za MJ, v celkové ceně 18.000,- Kč bez DPH -            smluvní termín do 31.7.2025
b) ČL. 3 CENA DÍLA ODST. 3.1  
	Před dodatkem č. 7  
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 823 426,25 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 498 625,80 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	171 880,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 7
	5 493 932,55 Kč

	DPH 21 %
	  1 153 725,84 Kč

	Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č. 7
	6 647 658,39 Kč

	Po uzavření dodatku č. 7
	

	Hlavní celek 1 “Přípravné práce“ celkem bez DPH  
	2 841 426,25 Kč

	Hlavní celek  2 “Návrhové  práce“ celkem bez DPH  
	2 498 625,80 Kč

	Hlavní celek 3 “Mapové dílo „ celkem bez DPH  
	171 880,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7
	5 511 932,55 Kč

	DPH 21 %
	1 157 505,84 Kč

	Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č. 7
	6 669 438,39 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností – v příloze k  dodatku č. 7 .
Ostatní odstavce tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

[bookmark: _Ref50585481]3. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.
Místo: Praha	Místo: Praha
Datum: 03.06.2025		Datum: 30.05.2025

Elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		



Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová










	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.7 –  Komplexní pozemkové  
úpravy v k. ú. Kouřim
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH vč. 10% inf.dol.
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00
	13 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2200,00
	33 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	270
	500,00
	135 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	664
	650,00
	431 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	409
	2299,00
	940 291,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	153
	2420,00
	370 260,00
	31.7.2024

	6.2.5a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	6000,00
	18 000,00
	31.7.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	146
	1650,00
	240 900,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	947
	314,60
	297 926,20
	31.10.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	947
	381,15
	360 949,05
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 841 426,25
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	947
	889,35
	842 214,45
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	192
	726,00
	139 392,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1270,50
	152 460,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3630,00
	181 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6225,45
	6 225,45
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3557,40
	3 557,40
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1331,00
	1 331,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	947
	1089,00
	1 031 283,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7623,00
	7 623,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4356,00
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1633,50
	1 633,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 498 625,80
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	181,50
	171 880,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 880,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 841 426,25
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 498 625,80
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 880,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 511 932,55
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 157 505,84
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 669 438,39
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 03.06.2025
	Datum: 30.05.2025

	Elektronicky podepsáno

	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
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