
Smlouva č. T-122-00/25 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

UCHYTIL s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

oddíl Pr., vložka 1342 
Ing. Ma1t inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
du 6 

a 

K tenninálu 507 /7, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
~ iku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 17690 
_ ,jednatelem 
60734078 
CZ60734078 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla – specifikace  

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kolektoru v areálu 
Univerzity obrany mezi ulicemi Tučkova a Kounicova (dále jen „dílo“).  
 
Podrobná specifikace prací: 

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce kolektoru – areál Tučkova“ zpracovanou společností CERGO ENERGY 
s. r. o., IČO: 0324291, sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko z 04/2024 a dle oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr který je nedílnou součástí s 
přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel by s projektovou dokumentací seznámen a má ji 
k dispozici. 

- Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků 
a materiálu a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou předloženy 
v českém jazyce v listinné a elektronické podobě.  

- Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy. Všechny 
doklady budou předloženy v českém jazyce v listinné a elektronické podobě. 

- Zajištění akreditovaných rozborů pitné vody, které budou vyhovovat § 3 odst. 1 zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyšetření pro krácený rozbor, dle 
přílohy č. 5 uvedené vyhlášky. 

- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 
1x v elektronické podobě na přenosném nosiči (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu 
*.doc, *.xls *.dwg) podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Zpracování geodetického zaměření skutečného stavu 2x v listinné podobě a 1x 
v elektronické podobě na přenosném nosiči. 

- Zpracování geometrického plánu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na 
přenosném nosiči. 

- Provedení opatření ke snížení hluku a prachu. 

- Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid. 

 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

 
III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 
smlouvy dle čl. XIV. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště, 
nejdříve však 1. 6. 2025. Objednatel se zavazuje, že předá 
staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy 
dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. 
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Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 130 dní ode 
dne předání staveniště. 

 
Místem plnění je:  Brno, Kounicova 300/44, 602 00, 

GPS: 49.2073444N, 16.5962478E 
 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 7 734 385,00 Kč,  

slovy: „sedmmilionůsedmsettřiectčtyřitisíctřistaosmdesátpět korun českých.“  DPH bude 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 
 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále 
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené 
daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 
zhotoviteli jako neoprávněnou.  

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je fakturace@as-po.cz, v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.  
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6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně 
provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění.  Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) 
a objednatelem. Součástí závěrečný faktury mohou být samozřejmě i jiné dokumenty, záleží 
na povaze díla, např. geodetické zaměření. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele. 

8. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 90 %. 
Zbylých 10 % ceny díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění případných 
vad a nedodělků.  

VI. Závazky smluvních stran   

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 
pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné stanovisko.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné normy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu areálu. 
6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 

dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od odevzdání odpadu, 
včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).  

7. Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel 
8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 

zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 
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9. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

13. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 
podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu.  

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

15. Zhotovitel se dále zavazuje k: 
- součinnosti s technickým, autorským dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; 
- povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 

listy instalované technologie před jejich objednáním; 
- k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, provozně 

technickou dokumentaci, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.  
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16.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/1996 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 
dílo.  V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledků plynoucích z porušení této povinnost.  

 
VII.  Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít.  

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
harmonogram výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

 
VIII.  Předání díla a převzetí díla  

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 
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obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci související s realizací díla. 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 
dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 
v průběhu jejího plnění. 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

4. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem podepsání předávacího protokolu díla 
zástupcem objednatele a odstraněním případných vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná 
běžet záruční lhůta.  

5. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

 

IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 
od předání díla (dále jen „záruční doba“).  

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VIII.  
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

AS- PO 



  Smlouva č. T-122-00/25 
 

 8 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

 
X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, v rozboru ceny bude v maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů;  

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 
do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů.  
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4.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

- skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

- likvidace a odvoz odpadu; 

- neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
v rámci areálu; 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
s vyhláškou č.  131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, je stanovena ve výši 
1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč  

9. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 12 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností.  

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

 neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

 zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

 zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

 zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 
dnů; 
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 zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. 
odst. 11 této smlouvy. 

  v případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 16 této smlouvy  
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně.  

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy.  

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není-li ve smlouvě nebo 
v ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 
elektronické podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 
datové schránky. 

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 
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Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP 
Rozsah 
krácení 

[Kč] 
1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek  Zák. 262/2006 Sb. 

500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Plán BOZP 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli 

Zák. 309/2006 Sb 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD Plán BOZP 2000 / 

závada 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a 

pracovních postupů, návodů k použití Plán BOZP 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Plán BOZP  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Plán BOZP 300 / závada 
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