[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 417/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z91/24
Název díla:
“VD Všechlapy – potápěčské práce 2025
číslo akce 207 727“
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
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objednatel:
sídlo:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]statutární orgán:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



[bookmark: bookmark30]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]a
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]manažer stavby:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]číslo účtu:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu odstávky Labského přivaděče, kdy VD Všechlapy byly aktivovány jakožto náhradní zdroj surové vody pro elektrárnu Ledvice. Vzhledem k velkému odběru vody nešlo v plánovanému termínu provést potápěčské práce. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla původní znění: Nejpozději do 30.05.2025.
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]nové znění: Nejpozději do 30.06.2025.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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