   SMLOUVA O DÍLO
dodatek č.1

SD/2025/0195/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Jan Hasman
bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                    
Baukomplet s.r.o.                      




sídlo:   
Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou


IČO:      
25023101 

DIČ:    
CZ25023101 

zápis v OR:
Krajský soud v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 12612 

zastoupen: 
Iveta Sýkorová, Daniel Sýkora - jednatel
ve věcech smluvních


ve věcech technických
      Daniel Sýkora – jednatel


: 

bankovní spojení 
     107-5577490297/0100   
dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je:

1. Předmět smlouvy se dle článku 2. bod 2.2 Dodatkem č.1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. 

Změnový list č.1                                                                     204 593 Kč

Změnový list č.2                                                                       81 345 Kč

Změnový list č.3                                                                       57 625 Kč

Celkem k fakturaci:  343 563 Kč  (bez DPH) 

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.2 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje

2. V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.2 se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:
Původní cena
Cena celkem bez DPH:                                                         2 268 197,- Kč

DPH 12%:                                                                                  272 184,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                    2 540 381,- Kč

Vícepráce – méněpráce

Cena celkem bez DPH:                                                             343 563,- Kč

DPH 12%:                                                                                     41 228,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                        384 791,- Kč
Cena celkem bez DPH:                                                          2 611 760,- Kč

DPH 12%:                                                                                   313 411,- Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                     2 925 171,- Kč

(slovy:dvamilionydevětsetdvacetpěttisícjednostosedmdesátjednakorun)
3. Změna článku 4. bod 4.1 Smlouvy Termín plnění následovně:
Zahájení prací nejpozději do:                              1.3.2025
Dokončení prací, předání a převzetí díla do:   30.6.2025
Dohodnuté a odsouhlasené vícepráce zapříčinily posunutí termínu.
II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

III.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha: 
1. Změnové listy 1, 2 a 3
Jablonec nad Nisou, dne: 4. 6. 2025
dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 

…………………………………………….
……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
                 Iveta Volechová
…………………………………………….
…………………………………………..
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického                                  Daniel Sýkora                                         
  Za věcnou správnost:
  Jan Hasman, technik OSBO
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