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DODATEK č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 25039 
 (dále jen smlouva) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 133/2025, bod č. 4367, ze dne 

26.05.2025, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace, 
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,  

ze dne 19.11.1991 

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo  

IČO: 00839060 

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Brabcem 

 

jako „objednatel“ 

 

a 

 

2. M + T Hříbek Group, s.r.o. 

sídlo: č.p. 403, 671 26 Dyjákovice 

zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 111340 

zastoupený: Tomášek Hříbkem, jednatelem společnosti 

IČO: 08047979 

 

dále „zhotovitel“ 

 

oba dále také jako „smluvní strany“ 

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 25039, na jehož základě dojde ke 

změně ceny díla z 3 880 000 Kč + příslušná sazba DPH na 4 098 406,52 Kč + příslušná sazba DPH 

a prodloužení termínu realizace z 30.05.2025 na 30.06.2025 z důvodu změny provedení prací dle 

projektové dokumentace vzniklých při realizaci opravy oplocení Městského stadionu v Horním 

parku.  

Čl. I 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru 

smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že objednatel obdrží jeden výtisk  

a zhotovitel jeden výtisk. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni  

za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem 

a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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Ve Znojmě, dne                 Ve Znojmě, dne 

 

 

 

___________________________   ______________________________ 

 objednatel                 zhotovitel 
Ing. Zdeněk Brabec      Tomáš Hříbek 

Správa nemovitostí města Znojma                            M+T Hříbek Group s.r.o. 

příspěvková organizace                          jednatel společnosti 

ředitel organizace 

      

 

  

 


