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Pracovní dny

ERDING, a. s.

Zaoralova 2058/5

628 00 Brno
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Realizace dodávky technologie kotelny - Praha Žižkov

DIČ: CZ255 12 455

Duben Květen Červen

Stavební práce 

Montáž technologie ÚT, plynoinstalace, ZTI

Měsíc Říjen Listopad Prosinec

U z a v ř e n í    s m l o u v y

Červenec Srpen Září

XX. 6. 2025

Datová schránka: rkucee5

-

Dokončovací práce a uklid

P ř e v z e t í   s t a v e n i š t ě

Demontáže ÚT, plynoinstalce, ZTI

Provizorní TUV

Předání díla

V Brně, dne 23. 04. 2025

…………………………………………….........................................

ERDING, a. s.

01.09.2025P ř e d á n í    d í l a

Měření a regulace 

Montáž kominového tělesa a VZT

Tepelné izolace 

Topná, tlaková a provozní zkouška

mailto:erding@erding.cz
http://www.erding.cz/

