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		                                                                   C.j. SPU 211676/2025, UID: spudms00000015613074	                                                                     
                                                                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
                                                                                                   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 672-2021-520203 uzavřené dne 20.5.2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K.
1. člen – reprezentant společného plnění závazku:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
Sídlo:							xxxxx
Místo podnikání:					obec Pelhřimov
Zastoupený:						Ing. Jindřichem Jírou
IČO:							438 20 654
DIČ:							xxxxx

2. člen – společného plnění závazku:		AREA G.K. spol. s r.o.,
Sídlo:							U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:						Milanem Novým - jednatelem
IČO:							250 94 459
DIČ:							CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
DIČ: xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.5.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.11.2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 12.12.2022, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.8.2023 a dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2024, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná" (dále jen „Dodatek“). 
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk105055722][bookmark: _Ref50474873]Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení, etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
Oproti předpokladu objednatele, kvantifikovaného v zadávací dokumentaci, byly zpracovatelem spočítány a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky. Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení
U etapy 6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení  byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 16 MJ na 19 MJ.
U etapy 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 21 MJ na 33 MJ a u etapy 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 10 MJ na 11 MJ.
ZMĚNA CENY
Změnami uvedenými v článku 2. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze smlouvy.

Rekapitulace změn:
	[bookmark: _Hlk105055793]
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ - původní
	Počet MJ - nový 
	Změna ceny dle § 222

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení  
	ha
	16
	19
	+ 3 000,-

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	21
	33
	+9 600,-

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	11
	+1 000,-

	Celkem (hodnota změny)
	13 600,-



Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 13 600,- Kč bez DPH. 

Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:
[bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 - Přípravné práce celkem bez DPH
	632 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 - Návrhové práce celkem bez DPH
	504 040,00 Kč

	Hlavní celek 3 - Mapové dílo celkem bez DPH
	  78 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 214 690,00 Kč

	DPH 21 %
	255 084,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 469 774,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	zhotovitel na základě smlouvy
	o společném plnění závazku

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 4.6.2025	Datum: 4.6.2025


elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant společného plnění závazku
Státního pozemkového úřadu				PROJEKCE & AREA G.K.



Za správnost:

elektronicky podepsáno

……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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