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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 násl. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Areál Kolibiska – rozšíření areálu VMP (dřevostavby)
WISPI: 2025/3/S 
I.
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
	Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	IČO:			000 98 604
	DIČ:			CZ 000 98 604
	zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
	Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP
	na straně objednatele (dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

a

2. Společnost pro obnovu areálu Kolibiska
se sídlem: 			Vídeňská 127, 619 00 Brno 
	bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx
	číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	Společníci:
	ARCHATT, s.r.o. - vedoucí společník
	Spisová značka: 		oddíl C, vložka 6214
	se sídlem: 			Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 
	zastoupena: 		Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
	IČO: 			469 60 180 
	DIČ: 			CZ46960180

	TESLICE CZ s.r.o. – společník
	Spisová značka: 		oddíl C, vložka 29370
	se sídlem: 			Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
	zastoupena: 		Martinem Šrámkem, jednatelem 
	IČO: 			277 75 003
	DIČ:			CZ27775003

osoba na pozici stavbyvedoucího:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)
dále v textu rovněž jen jako „smluvní strany“




II.
Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1
1.	Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2025 smlouvu o dílo na stavby s názvem: Areál Kolibiska – rozšíření areálu VMP (dřevostavby) (dále v textu jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), která byla uveřejněna v Registru smluv dne 11. 4. 2025. 
2.	Ve smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 3. 2025 bylo v čl. II odst. 2.2 uvedeno, že Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Karlem Jančou, Žerotínská 2666, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 145 91 855, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
3.	V původní smlouvě o dílo však došlo k administrativnímu pochybení při uvedení autora projektové dokumentace, což vedlo k nesprávné identifikaci jejích skutečných zpracovatelů. Tento dodatek je vyhotoven za účelem odstranění zjištěných nepřesností a uvedení smluvní dokumentace do souladu se skutečným stavem, čímž se zároveň předchází případným právním či administrativním komplikacím.
4.	Zhotovitel v souvislosti s provedenou změnou autorů projektové dokumentace prohlašuje, že při zpracování jeho nabídky do zadávacího řízení Areál Kolibiska – rozšíření areálu VMP (dřevostavby) měl k dispozici projektovou dokumentaci, která po provedené změně autorů projektové dokumentace tímto Dodatkem č. 1 i nadále tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo. 
5.	Zhotovitel teprve po podpisu smlouvy zjistil, že z důvodu písařské chyby bylo v ustanovení o smluvních stranách uvedeno na straně zhotovitele nesprávné číslo účtu. 
6.	Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele. 

III.
Změna závazku ze smlouvy
Smluvní strany se z důvodů popsaných v čl. II tohoto Dodatku č. 1 dohodly na úpravě textu smlouvy o dílo uvedeném v čl. II odst. 2.2 smlouvy o dílo takto:
Text uvedený v čl. II odst. 2.2 smlouvy o dílo „Ing. arch. Karlem Jančou, Žerotínská 2666, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 145 91 855“ se ruší na nahrazuje textem, který zní takto: „prof. Ing. arch. Janem Koutným, CSc. (číslo autorizace 01217), se sídlem Jungmanova 9, 682 01 Vyškov, IČO 454 21 323 a Ing. Janou Macháčkovou, zaměstnancem objednatele (číslo autorizace 1301592), Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm“. 
Po provedené úpravě celý odstavec čl. II odst. 2.2 smlouvy o dílo zní takto: 
2.2	Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: Areál Kolibiska – rozšíření areálu VMP (dřevostavby) (dále také jen jako „Dílo“), a to dle Projektové dokumentace zpracované prof. Ing. arch. Janem Koutným, CSc. (číslo autorizace 01217), se sídlem Jungmanova 9, 682 01 Vyškov, IČO 454 21 323 a Ing. Janou Macháčkovou, zaměstnancem objednatele (číslo autorizace 1301592), Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“) a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“).
Smluvní strany se dále z důvodu uvedeného v čl. II odst. 5 tohoto dodatku č. 1 dohodly na straně zhotovitele na změně čísla účtu, když se původní číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx vedené u xxxxxxxxxxxx ruší a nahrazuje se novým číslem účtu xxxxxxxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxxxx.




IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Je-li tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený v listinné podobě, je vyhotovený ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek č. 1 uzavřený elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 


Objednatel:	Zhotovitel:


V Rožnově pod Radhoštěm dne:	Ve Vsetíně dne: 

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Společnost pro obnovu areálu Kolibiska
	Martin Šrámek, jednatel


Podpis: _______________________	Podpis: _______________________
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