[image: Logo]
[image: Logo]
	DODATEK Č. 1
KUPNÍ SMLOUVY 
MENDELU – interiérové vybavení budovy D
část 2: Interiér – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku)


uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

Kupující:	Mendelova univerzita v Brně
se sídlem: 	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
	Ing. Jiří Ševčík, kvestor
kontaktní osoba
ve věcech technických:	xxxxxx  
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení: 	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx

na straně jedné a dále v textu pouze jako „kupující“ nebo „zadavatel“ 

a

Prodávající: 	PROFIL NÁBYTEK, a.s.
se sídlem: 	Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
adresa pro doručování 
(je-li odlišná od shora uvedené):	Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
zastoupen:	František Čermák, předseda představenstva 
IČO: 	48202118
DIČ: 	CZ48202118
bankovní spojení:	xxxxxx 
číslo účtu:	xxxxxx
zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1420

na straně druhé a dále v textu pouze jako „prodávající“

společně též jako „smluvní strany“
Článek I.
Preambule
0. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 11.12.2024 uzavřely Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka interiérového vybavení vymezených částí vnitřních prostor objektu D v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, v souladu s projektovými dokumentacemi, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky: „MENDELU – interiérové vybavení budovy D, část 2: Interiér – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku).“ Kupní smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 13.12.2024 pod ID 29401448 (dále jen „smlouva“).
0. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. X, bodem 10.4 smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) s níže uvedeným odůvodněním.
Článek II.
Předmět dodatku
2.1 Dodatkem dochází ke změnám v plnění předmětu veřejné zakázky uvedené v bodě 1.1. tohoto dodatku dle změnových listů č. 01 až 07. Věcné změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou dále uvedeny včetně odůvodnění v jednotlivých změnových listech (dále také „ZL“).
2.2 Změnový list označený: „ZL1 Zrušení kovových regálů v místnostech P2006 a P1003 - odečet položek“
Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:
Zrušení kovových regálů v místnostech P2006 a P1003 - odečet položek 
Odůvodnění:
V místnostech P2006 (sklad) a P1003 (chodba) požádal uživatel o zrušení položek
II-901, II-902 a I-901 - kovových úložných regálů. 
Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v součtu
s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.3 Změnový list označený: „ZL2 Zrušení nástěnek a vitrín v halách - odečet položek“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Zrušení nástěnek a vitrín v halách - odečet položek 
Odůvodnění:
V komunikačních prostorech - halách (místnosti N2032, N3028 a N4036) požádal uživatel o zrušení položek 2-801, 3-801, 3-803, 4-801 a 4-802 - magnetických nástěnek a skleněných vitrín. 
Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 ZZVZ a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.4 Změnový list označený: „ZL3 Zrušení taburetů ve vstupní hale - odečet položek“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Zrušení taburetů ve vstupní hale - odečet položek 
Odůvodnění:
Ve vstupní hale N1001 předpokládala původní PD interiéru instalovat odpočinkové taburety, ale vzhledem k velikosti disponibilního prostoru bylo nakonec od tohoto záměru upuštěno a uživatel požádal o zrušení položek 1-701 a 1-702. 
Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 ZZVZ a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.5 Změnový list označený: „ZL4 Změna materiálového provedení laboratoře N1008b“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Změna materiálového provedení laboratoře N1008b 
Odůvodnění:
Místnost N1008b byla v původní PD zamýšlena jako přístrojová laboratoř s absencí použití agresivních chemických látek. Z důvodu organizačních změn Ústavu chemie
a biochemie a v kontextu obsahu a zaměření nových grantových projektů bylo nutné přehodnotit a změnit užívání laboratoře. Z toho důvodu už uživatel požádal o provedení stavebních změn uspořádání laboratoře (zřízení přívodu T+S vody a odpadu) a následně o navazující změny interiérového vybavení, které se týkají především změny materiálového provedení s důrazem na chemickou odolnost vybavení a zvýšení objemu úložných prostor v laboratoři, které v konečném důsledku budou znamenat významné prodloužení trvanlivosti vybavení laboratoře. 
Zadavatel nemohl předvídat organizační změny nastalé v průběhu roku 2024 vzhledem k dlouhému časovému intervalu mezi zpracováním PD a realizací díla; jedná se tedy
o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu dodávaného díla. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 6 ZZVZ.
2.6 Změnový list označený: „ZL5 Dispoziční úpravy laboratoře N2016“
Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:
Dispoziční úpravy laboratoře N2016
Odůvodnění:
V laboratoři N2016 požádal uživatel o dispoziční úpravy laboratoře spočívající v úpravě sestavy laboratorních stolů pro PC, zvýšení plochy a nosnosti laboratorních stolů pod autolaby, zvětšení plochy pro práci a objemu úložného prostoru přidáním sestavy stolu, polic a skříní. Týká se položek 2-128, 2-130, 2-169, 2-170 a 2-171. 
[bookmark: _Hlk196477669]Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 ZZVZ a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.7 Změnový list označený: „ZL6 Zrušení policových systémů v laboratořích N1011, N2004c, N2009 a N2011 – odečet položek“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Zrušení policových systémů v laboratořích N1011, N2004c, N2009 a N2011 – odečet položek 
Odůvodnění:
V laboratořích N2004c, N2009, N1011 a N2011 požádal uživatel o zrušení položek
1-116, 1-201, 1-203 a 2-118 z důvodu prostorových kolizí s uvažovaným přístrojovým vybavením. 
Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 ZZVZ a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2.8 Změnový list označený: „ZL7 Dispoziční úpravy v laboratořích N2013, N2014, N2015
a N2029“
Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:
Dispoziční úpravy v laboratořích N2013, N2014, N2015 a N2029
Odůvodnění:
V laboratořích N2013, N2014, N2015 a N2029 požádal uživatel o zvětšení plochy pro práci a zvýšení objemu úložného prostoru přidáním laboratorních stolů případně sestav laboratorních stolů. Týká se položek 2-162, 2-163, 2-166, 2-168 a 2-172. 
Požadovaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Při procesování této změny zadavatel postupuje podle § 222 odst. 4 ZZVZ a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Článek III.
Cena díla 
3.1 Smluvní strany se v důsledku výše uvedených změn závazku dohodly na zvýšení ceny díla o 314 880,00 Kč bez DPH na 13 119 880,00 Kč bez DPH, neboť původní kupní cena dle čl. III odst. 1 smlouvy činila 12 805 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly
na novém znění čl. III. odst. 1 smlouvy, které nahrazuje dosavadní znění takto:

3.1. Kupní cena za splnění předmětu smlouvy je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané dne 14.09.2024 do zadávacího řízení k veřejné zakázce a změn předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku a činí:
	Kupní cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH v % a Výše DPH v Kč
	Kupní cena v Kč
včetně DPH

	13 119 880,00
	sazba DPH 21 %
2 755 174,80
	15 875 054,80



Článek IV.
Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ
4.1 Smluvní strany se v důsledku výše uvedených změn závazku dle změnových listů
č. 1-3 a 5-7 dohodly na zvýšení ceny díla postupem podle § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 9,29 % z původní hodnoty závazku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis, viz tabulky:
	
	Vícepráce
cena dle rozpočtu
(Kč bez DPH)
	Méněpráce
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH)
	Změna ceny díla 
(Kč bez DPH)
	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) 
(Kč bez DPH)

	ZL1
	0,00
	-138 565,00
	-138 565,00
	138 565,00

	ZL2
	0,00 
	-107 976,00
	-107 976,00
	107 976,00

	ZL3
	0,00
	-49 680,00
	-49 680,00
	49 680,00

	ZL5
	395 905,00
	-145 620,00
	250 285,00
	541 525,00

	ZL6
	0,00
	-75 528,00
	-75 528,00
	75 528,00

	ZL7
	275 754,00
	0,00
	275 754,00
	275 754,00

	Součet
	671 659,00
	-517 369,00
	154 290,00
	1 189 028,00


 
	Právní klasifikace změny závazku
	Původní kupní cena bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy v Kč bez DPH (součet hodnot vícepráce a méněpráce)
	Hodnota změny v % -(hodnota změny v Kč bez DPH /původní kupní cena bez DPH)*100

	§ 222/4 ZZVZ
	12 805 000,00
	1 189 028,00
	9,29



Článek V.
Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ
5.1 Smluvní strany v případě změnového listu č. 4 postupovaly podle § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ činí
1,25 % původní hodnoty závazku, viz tabulky:

	
	Vícepráce
cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)
	Méněpráce
cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH)
	Změna ceny díla 
(Kč bez DPH)
	Změna závazku ze smlouvy (rozdíl hodnot vícepráce a méněpráce) 
(Kč bez DPH)

	ZL4
	267 924,00
	  -107 334,00
	160 590,00
	160 590,00



	Právní klasifikace změny závazku 
	Původní kupní cena bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy (rozdíl hodnot vícepráce a méněpráce) 
(Kč bez DPH)
	Hodnota změny v % -(hodnota změny v Kč bez DPH /původní kupní cena bez DPH)*100

	§ 222/6 ZZVZ
	12 805 000,00
	160 590,00
	1,25


Článek VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
6.2 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí kupující. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
6.3 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
6.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
6.5 Smluvní strany prohlašují, že změnové listy ZL 01 – ZL 07 označené v čl. II. tohoto dodatku jsou vyhotoveny v listinné podobě, podepsány oběma smluvními stranami
a uloženy v sídle zadavatele. 
6.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

[bookmark: _Hlk169861244]V Brně			V 
Za kupujícího			Za prodávajícího


el. podepsáno dne 05.06.2025			el. podepsáno dne 28.04.2025

	…..………………………………
	
	….………………………………

	 prof. Dr. Ing. Jan Mareš rektor

el. podepsáno dne 04.06.2025
	
	František Čermák
předseda představenstva 
PROFIL NÁBYTEK, a.s.


	…..………………………………
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