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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0004-2025-103

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SP spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 37741
Sídlo: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 102964337/0300
Zastoupená: Josefem Šindelářem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: cte3hxu
Adresa pro doručování: SP spol. s r.o., Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je provedení opravy sociálního zařízení s cílem zajištění řádného stavebně 
technického stavu objektu. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0004 – 

letiště Kbely – oprava sociálního zařízení“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 

provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů. 

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0004 – letiště Kbely – oprava sociálního zařízení“, s.č. N006/25/V00008123, v příloze č. 1 - 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
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provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

249.949,48 Kč bez DPH 
           302.438,87 Kč s DPH 

(Slovy: Třistadvatisícečtyřistatřicetosm 87/100 korun českých). 
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 52.489,39 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
302.438,87 Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.  

3.7.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy 
vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.  
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Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.   Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 40 
pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Čt v době od 6:30 do 15:30 a Pá od 
06:30 do 13:00 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského 
objektu. 

4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0004 Praha 
- vojenský objekt: CE: 00-09-02, letiště Kbely 
- stavební objekt: 119 – Hangár-dílny, v k.ú. Kbely, obec Praha, p.č. 1992/154 zapsáno na LV 
č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.  

 
Článek 5 

Podmínky provádění díla  
 

5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 
a) předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) převzetí dokončeného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů; 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; 

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. 
Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na 
provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným 
osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství 
kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této 
činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
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spojených s přerušením provádění díla. 
5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 

pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.  

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla. 

5.16.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

5.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.21.  Při provádění díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.); 
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- provede po dokončení stavebních prací v každém prostoru konečný úklid tak, aby byly 
prostory připraveny k užívání. 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0004 Praha) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště, případně ve stavebním deníku.  

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce: 
 - atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a 

údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů; 
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách ověřujících řádné provedení díla 

dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy; 
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla; 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla; 
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
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smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po
dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do da wcxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0004-2025-103. Faktura
musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT
CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena
nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5.
12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
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případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.  
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 620.000,- Kč.  Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.  

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
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Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště. nebo zahájení plnění stavebních. 

prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč 
a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. . 

11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a 
za každou vadu zvlášť. 

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč a to za každý i započatý den prodlení. 

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč. 

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 
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Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU, 
kteří mají na území ČR trvalý pobyt).  

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 10 
pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 
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13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací na dobu delší než 5 pracovních dnů; 
neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 

d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
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v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 4 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3 
Příloha č. 4: Čestné prohlášení: 1 

 
 
 
                                                                                             
 
 
 

 
                                                 

V Praze dne…………….. 
 

za objednatele 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 

 
                   V Praze  dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Josef Šindelář 

jednatel 
 
 
 
 
 
 

Josef 
Šindelář

Digitálně podepsal 
Josef Šindelář 
Datum: 2025.05.21 
14:55:54 +02'00'

Ing. 
Zdenko 
Pohranc

Digitálně podepsal 
Ing. Zdenko 
Pohranc 
Datum: 2025.06.04 
08:55:34 +02'00'
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Příloha č. 1 
     Počet listů: 5 

 
 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
1. Identifikační údaje stavby  

Název zakázky: PS 0004 – letiště Kbely - oprava sociálního zařízení 
Místo zakázky: Letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9 Kbely 
Objekt: CE 00-09-02/119 – Hangár - dílny 
  
Uživatel: VU 8407 Praha 

 
2. Rozsah oprav 

                                                      
Údaje o provozu      
Jedná se o budovu hangáru, který slouží jako dílny v areálu letiště Kbely. Opravy budovy budou 
prováděny za částečného provozu. 
 
Rozsah oprav  
Cílem opravy – je provedení stavebních oprav sociálního zařízení v 1.NP přístavku hangáru pro 
zajištění řádných technických a hygienických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. 
Jedná se o provedení prací v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 2- „Cenová nabídka“. Jde 
o stavební opravy – udržovací práce. 
 
2.1 Oprava vnitřních prostorů 

 
2.1.1 Výmalba vnitřních prostor budovy 
 
Očištění a omytí stávající malby stropů, oškrábání nesoudržných částí, penetrace a dvojnásobná 
výmalba stropů a zdiva u dveří barvou za sucha dobře otěruvzdornou, bělost (% BaSO4) min.92%. 
 
2.1.2 Výměna obkladů a dlažeb 
 
Dlažba a obklady 
Stávající keramická dlažba a keramické obklady budou odstraněny a odpad odvezen na skládku. 
Bude provedeno obroušení a očištění stávajícího podkladu, vyspravení nerovností a prasklin 
opravnou hmotou, penetrace. 
Položení keramické dlažby o rozměru 30x30 cm s protiskluznou úpravou R10 lepená na lepidlo, 
spárování spárovací cementovou hmotou.  
U obkladů bude provedeno vyrovnání povrchu vápenocementovou maltou, nalepení nových 
keramických obkladů 25x25 cm lepidlem a spárování spárovací cementovou hmotou do vlhkého 
prostředí. Budou použity systémové plastové lišty k barvě obkladu. 
 
2.1.3 Oprava příček, instalace dveří 
 
Bude obnoven zazděný vstup z hangáru do sociálního zařízení. Budou nainstalovány protipožární 
dveře EI 30, 800x2050 mm, včetně kovové protipožární zárubně, kování, zámku a samozavírače. 
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Bude opraveno ostění kolem dveří vápennou štukovou maltou s bílou malbou ze strany z hangáru a
obkladem dovnitř sociálního zařízení.

U vstupu bude demontována příčka z SDK včetně obkladů a rozvodů vody. Ty budou upraveny a
zaslepeny. Nová příčka z SDK o síle 100 mm bude posunuta dále od vstupu bude jen částečně
oddělovat místnost umývárny. Následně bude obložena keramickými obklady. Budou vybudovány

2.1.4 Oprava elektro vedení a výměna dožilých osvětlovacích těles

Bude provedena výměna 2 ks svítidel, 4 ks vypínačů a kabeláže.

Výměna kruhových přisazených osvětlovacích těles za LED svítidla nové: Kruhové přisazené
LED svítidlo s plastovým krytem, průměr 375 mm výška 125 mm, příkon zdroje 27 W, světelný
tok minimálně 2900 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, IP 40, doba životnosti min. 50 000 h.

2.1.5 Výměna, oprava odpadů a vodovodního potrubí
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Kompletní výměna odpadů za nové plastové od 2 ks pisoárů, zasekání odpadů DN 50 do zdí včetně 
kolen a příslušenství v celkové délce 10 bm do hlavního svodu. 
Výměna - zasekání vodovodního potrubí DN 20 v plastu včetně příslušenství do zdí v celkové délce 
10 bm. Vodovodní potrubí budou opatřena tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ = 
max. 0,040 W/m.K. Tepelná izolace slouží proti orosování potrubí studené vody, proti nežádoucímu 
oteplování studené vody, proti ztrátám tepelné energie a částečně slouží i jako ochrana proti 
mechanickému poškození zazděného potrubí. Tloušťka izolace rozvodného a připojovacího potrubí 
studené vody bude 6 mm. Úprava přívodního potrubí k vodovodním bateriím. 
Instalace revizních dvířek plastových 20 x 20 cm. 
 
2.1.6  Výměna klozetů kombi a pisoárů 
 
Bude demontován klozet WC kombi, odpad DN 100 bude zaslepen. 
Instalace 2 ks pisoárů přívod shora, odpad dolů, zápachová uzávěrka pro pisoár DN 50, tlakový 
splachovač. Úprava přívodu vody k 2 ks pisoárům a úprava napojení odpadů. 
  
2.1.7 Umývadla  
 
Výměna 1x umývadlo bílé š. 50 cm obdélníkové, včetně odpadního sifonu a přívodního potrubí a 
krytu na sifon – polosloup,  
Výměna 1x stojáková páková vodovodní baterie umývadlová včetně pancéřových hadiček + rohové 
ventily,1 x dávkovač tekutého mýdla 0,5 l, 1x plastový zásobník papírových ručníků Z. 
 
2.1.8  Oprava sprchového koutu 
V místnosti č.14 bude provedena oprava sprchového koutu včetně příslušenství. Budou odsekány 
dožilé obklady a dlažba a sokl. Budou vyměněny odtokové kanálky s napojením na odpadní 
potrubí. 
Bude provedena příčka ve sprchovém koutu a budou vytvořena 2 stání. Nové zdivo z porobetonu tl. 
75 mm do výšky stropu. Zdivo provést na tenkovrstvou maltu. Povrchy nově vyzděných stěn očistit, 
zbavit nesoudržných částí a mastnoty. Zdivo napenetrovat a poté nanést základní vyrovnávací 
vrstvu.  Po penetraci bude aplikována nová omítka – vyrovnávací a stěrková vrstva se sklotextilní 
síťovinou.  
Provést vyrovnání podkladu podlah betonovým potěrem a stěn maltou. Ve sprchovém koutu 
nainstalovat a napojit na stávající odpad 2x nerezový odtokový kanálek s mřížkou 860 x 140 mm, 
na podlahu a na stěny do výše obkladů (2,42 m) nanést hydroizolační stěrku ve dvou vrstvách 
v celkové tloušťce 3 mm. Poté nalepit novou dlažbu s protiskluzovou úpravou R11 a obklady stěn 
včetně systémových plastových lišt. Dodávka a montáž sprchových dveří výkyvných 2-křídlých 
skládacích š. 90 cm, bezpečnostní sklo neprůhledné s úpravou Easy Clean. 
Dodávka a montáž sprchového kompletu - páková baterie, sprcha s kloubem Ø200 mm a sprchová 
růžice - anticalcare, hadice 
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výměna zařizovacích předmětů
- 2x nástěnná dvoupatrová rohová polička drátěná na mýdlo

-

-
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3. Vedlejší a ostatní náklady

Zakrytí zařizovacích předmětů, dveří apod. Závěrečný úklid včetně umytí obkladů stěn, podlah,
dveří a veškerého příslušenství.

4. Ostatní:

Práce budou prováděny pouze v pracovní dny PO-ČT v době od 7:00 hod do 16:00 hod a v PÁ
v době od 7:00 hod do 13:00 hod. V případě potřeby prací mimo tento čas je nutné domluvit tyto
práce min. 3 dny předem s uživatelem a objednatelem.

Pracovníci zhotovitele budou uživatelem poučeni o pohybu v prostoru uvedených objektů,
dodržování BOZP a místních předpisů v místě pracovní činnosti.

Před zahájením prací zhotovitel předloží seznam pracovníků - jméno, příjmení č. OP a RZ vozidel
pro zajištění vstupu do prostor vojenských objektů

Zhotovitel bere na vědomí, že na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů
členských států NATO a EU, kteří mají na území ČR trvalý pobyt), a to s ohledem na skutečnost, že
místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Osobám cizí státní příslušnosti, bez státní
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a
EU, kteří mají na území ČR trvalý pobyt) nebude vstup do objektu povolen.
Zhotovitel bere na vědomí, že v celém objektu je zakázáno fotografování a pořizování
videozáznamů. Fotografování a pořizování videozáznamů je povoleno pouze na základě předem
uděleného souhlasu vedoucího organizačního celku, a to konkrétním osobám pouze ve výjimečných
případech pro služební nebo pracovní účely, na základě řádně odůvodněné žádosti. Veškerá
oprávněně pořízená foto a video dokumentace podléhá bezprostředně po vzniku kontrole a
schválení bezpečnostním manažerem uživatele.

Zpracoval:



Příloha č. 2
Počet listů: 4

Malby a nátěry

P.č. Popis prací MJ Množství cena/MJ celkem Kč

1
Očištění,oškrábání nesoudržných částí a omytí omítek

m2 50,00

2
Penetrace a dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha
dobře otěruvzdorná, bělost (% BaSO4) min.92 % m2 50,00

3 Odstranění keramické dlažby a keramických obkladů
včetně lepidla m2 29

4 Vyrovnání podkladu podlah a stěn maltou
vápenocementovou a betonovým potěrem m2 29

5 Penetrace povrchu m2 29

6 Dodávka a montáž schodovek 30x30 s protiskluzovou
úpravou R10 včetně lepidla a spárování ks 9

7
Dodávka a montáž keramické dlažby s protiskluzovou
úpravou R10 včetně lepidla a spárování viz. Příloha č. 1 -
Upřesnění podmínek realizace zakázky m2 12

8

Dodávka a montáž obkladů stěn včetně systémových lišt,
lepidla a spárování viz. Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek
realizace zakázky m2 17

9 Vybourání otvoru pro dveře 90x205 cm v příčce ze zdiva m3 0,55

10 D+M protipožární kovové zárubně 80 cm s těsněním
včetně nátěru ks 1

11 D+M protipožárních dveří EI 30 DP3 800/1970 mm
včetně kování, zámku a samozavírače ks 1

12 Zednické začištění otvoru kolem zárubní, maltou a
štukem z hangáru a obklady zevnitř sociálního zařízení ks 1

13 Vybourání SDK příčky včetně obkladů m2 6,1
TZ

14 Instalace příčky z SDK do vlhkého prostředí m2 2,4
TZ

15 Vyzdění a betonáž 3 schodů 90x18x27 cm m3 0,3
TZ

Veškeré práce v tabulce jsou včetně dodávky materiálů. Technická specifikace viz. Příloha č.1 - Upřesnění
podmínek realizace veřejné zakázky

CENOVÁ NABÍDKA

Název akce: PS 0004 - letiště Kbely - oprava sociálního zařízení

CELKEM malby a nátěry

CELKEM výměna obkladů a dlažeb

Obklady a dlažba na sociálním zařízení

Obnovení dveří a vybourání vnitřní příčky



16 Kompletní jednopólový vypínač č.1, bílý ks 2

17 Komplettní střídavý vypínač č. 6, bílý ks 2

18 Krabice přístrojová pod omítku ks 4

19 Kabel CYKY 3J 1,5 m 30

20 Demontáž a montáž vypínačů, zásuvek, krabic a kabelů
pod omítku kpl. 1

21 Drobný a pomocný materiál kpl. 1

22

Demontáž stávajícího svítidla, dodávka a montáž včetně
spojovacího materiálu - kruhové přisazené LED svítidlo s
plastovým krytem, příkon zdroje 27 W, světelný tok min.
2900 lm Teplota chromatičnosti 3000 K, doba životnosti
min. 50 000 hodin, stupen krytí IP44, specifikace viz.
upřesnění podmínek ks 2

23 Plastové ohebné trubky na kabely D 20 mm bm 25

24
Prohlídka, měření a vyhotovení revizní zprávy světelného
okruhu ks 1

25

Kompletní výměna odpadů za nové plastové 2 ks pisoárů
– zasekání odpadů DN 50 do zdí včetně kolen a
příslušenství v celkové délce do 10 bm do hlavního svodu,
demontáž a zaslepení odtokového kanálku

kpl. 1

26
Výměna - zasekání vodovodního potrubí v plastu DN 20
(včetně kolen, příslušenství a izolace) do zdí v celkové
délce 10 bm úprava přívodního potrubí ke 2 ks pisoárů

kpl. 1

27 D+M revizních plastových dvířek 20x20 cm ks 1

28 Výměna uzávěru vody, kulový kohout rovný 3/4 ks 1

29
Úprava – posunutí odpadního potrubí od WC kombi DN
100

kpl. 1

30 Demontáž klozetu kombi a zaslepení odpadu DN 100 kpl. 1

31
Dodávka a montáž pisoárů, přívod shora, odpad dolů,
zápachová uzávěrka pro pisoár DN 50, tlakový splachovač

ks 2
TZ

32 Úprava přívodu vody k pisoárům kpl. 2
TZ

CELKEM příčky a dveře

Oprava elektro vedení, výměna svítidel

Umývadla

Výměna, oprava odpadů a vodovodního potrubí

Celkem opravy odpadů a potrubí

CELKEM opravy elektro

Výměna klozetů kombi a pisoárů

Celkem



33
Demontáž, dodávka a montáž umývadlo bílé š. 50 cm
obdélníkové, barva bílá včetně odpadního sifonu a
přívodního potrubí a krytu na sifon – polosloup

ks 1

34
Demontáž, dodávka a montáž stojánková páková
vodovodní baterie umývadlová včetně příslušenství a
rohových ventilů

ks 1

35
Dodávka a montáž plastový zásobník papírových ručníků
Z

ks 1

36
Demontáž, dodávka a montáž dávkovač tekutého mýdla
0,5 l

ks 1

37 Vybourání dožilých obkladů a dlažby včetně lepidla m2 1

38
Vyzdění příčky 0,9x 2,42 m z porobetonu š 75 mm,
upevnění přes CD profil

m2 2,18

39
Úprava povrchu příčky,nanesení lepidla se sklotextilní
výtuží včetně rohů

m2 4,5

40 Vyzdění soklu 5x5 cm bm 2

41
Úpravu přívodu teplé a studené vody ke sprchové baterii,
zasekání potrubí do zdiva

ks 2

42
Úprava přívodu odpadu k odtokovému kanálku, dodávka a
montáž nerezového odtokového kanálku s mřížkou 860 x
140 mm

ks 2

43
Vyrovnání podkladu podlah a stěn vápennocementovou
maltou a betonovým potěrem

m2 8

44 Penetrace povrchů m2 17,5

45 Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách m2 8

46
Dodávka a montáž dlažby R11 včetně spárování ve
sprchovém koutu a na sokl

m2 2

47
Dodávka a montáž keramických obkladů 30x20 cm včetně
systémových plastových lišt včetně spárování

m2 15,5

48
Dodávka a montáž sprchových dveří 2-dílných
zalamovacích š. 90 cm, bezpečnostní sklo s povrchem
Easy Clean

ks 2

49

Dodávka a montáž sprchového kompletu - páková baterie,
sprcha s kloubem Ø200 mm a sprchová
růžice - anticalcare, hadice - viz. Příloha č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace zakázky

ks 2

50
Dodávka a montáž nástěnné rohové poličky drátěné na
mýdlo

ks 2

51
Dodávka a montáž nástěnný trojháček oblý, materiál
chrom

ks 2

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem oprava sprchového koutu

Oprava sprchového koutu

Celkem umývadla



52 Doprava a přesun hmot kpl. 1

53
Průběžný úklid během stavebních prací, závěrečný úklid
včetně mytí dveří, obkladů a podlah kpl. 1

54
Odvoz a ekologická likvidace veškerých vzniklých odpadů
na příslušné skládce kpl. 1

55 Zakrytí zařizovacích předmětů folií kpl. 1

249 949,48 Kč

DPH 21% 52 489,39 Kč

Cena celkem stavební opravy s DPH 302 438,87 Kč

Zpracoval:

CELKEM ostatní náklady

Cena celkem stavební opravy bez DPH









                                                                                                                                                               Příloha č. 4 

                                                   Počet listů: 1 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních 
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.  

 

 

V Praze dne 5.5.2025 

 

 

 

SP spol. s r.o. 

IČO 63669480 

Josef Šindelář, jednatel  

 

Josef 
Šindelář

Digitálně podepsal 
Josef Šindelář 
Datum: 2025.05.05 
15:37:29 +02'00'


