
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Číslo smlouvy Objednatele:  

Číslo smlouvy Zhotovitele: 12/2025 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“) (dále jen „Dodatek“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

Objednatel: Technické služby města Nymburka, příspěvková organizace 
IČ: 00067041 

DIČ: CZ00067041 
se sídlem: V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk 

zastoupené: Bc. Josefem Kubišem, ředitelem 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Vetešník 

bankovní spojení: KB Nymburk,  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1571 
(dále jen „Objednatel“) 

 
Zhotovitel: LiCon Public s.r.o. 
IČ: 07196288 

DIČ: CZ07196288 
se sídlem: Přemyslova 1843, 289 22 Lysá nad Labem 
zastoupená: Mgr. Jiřím Havelkou, jednatelem 

Zástupceve věcech technických: Ing. Radek Jonáš, konzultant 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 296244 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

Článek I. 

Článek II se mění následovně: 

 

Článek II. 

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných dokumentů: 

Část 1.3. a) do 30.6. 2025 

Část 1.3. b) do 45 dnů od data zahájení příjmu žádostí  

Část 1.3. c) do 120 dnů od zahájení plnění 

Část 1. 3. d) do 30. 6. 2025 

2.2 Předpokládané zahájení plnění pro části díla uvedené v článku 1.3 a) b) je do 5 dnů od dodání kompletních 

podkladů. Pro části díla 1.3. c) a d) je nejpozději do 5 kalendářních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy. 

2.3 Místem provádění díla je sídlo nebo provozovna Zhotovitele či Objednatele a případně jiná místa potřebná 

pro řádné provedení díla. 

 

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Článek III. 

14.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají 
platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel. 
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14.6 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv za splnění podmínek 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu 

připojují svoje podpisy. 

 

V Nymburce dne 03. 06. 2025                                                                               V Lysé nad Labem dne 02. 06. 2025 

 

Za Objednatele:                                                                                                          Za Zhotovitele: 
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