[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 00322/2022/OIVZ12

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a
zhotovitel:			Studio PHX s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Jan Hylenka, jednatel	
sídlo podnikání:		Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO:				090 98 569
DIČ:				CZ09098569
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 330885
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			            
 (dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00322/2022/OIVZ12 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0304/25-R z jednání č. 30 ze dne 3. 6. 2025. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00322/2022/OIVZ12 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Rozšíření a modernizace bytového fondu U studánky 29 - PD“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
Smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0396/22-R, z jednání č. 28, ze dne 14. 6. 2022.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00322/2022/OIVZ12 (dále jen „Dodatek č. 1“) byl uzavřen dne 25. 10. 2023 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0619/23-R, z jednání č. 51 ze dne 24. 10. 2023.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 




Vzhledem ke skutečnosti, že byl k 1/2025 již vyčerpán rozsah hodin AD zasmluvněných v SoD ve 4. etapě, který je prováděn v rámci realizace stavební akce „Rozšíření a modernizace bytového fondu U Studánky 29 – PD“, je nutno navýšit rozsah hodin na výkon AD tak, aby pokryl celou dobu realizace stavby.

K nárůstu pracnosti, tedy k větší časové náročnosti v rámci poskytování autorského dozoru, dochází z důvodu delší doby trvání stavby než objednatel i zhotovitel předpokládali při nastavování veřejné zakázky na projekční práce včetně poskytování AD a následně uzavřené SoD. 

Celková doba trvání stavby, byla na základě prováděcí dokumentace stavby stanovena projektantem na 2 roky oproti původně předpokládané délce jednoho roku. Dodatkem č. 2 se tedy prodlužuje lhůta provádění AD o 9 měsíců. Předpokládaný rozsah hodin za AD za 9 měsíců činí 160 000 Kč bez DPH. 

Tímto Dodatkem č. 2 se tedy na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2025 o navýšení smluvní ceny za výkon autorského dozoru (viz příloha č. 3 tohoto dodatku) zvyšuje rozsah plnění a cena za výkon autorského dozoru.

1. Ve Smlouvě v čl. IV Cena díla se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 1 takto: 
„
	1. etapa - vypracování dvoustupňové projektové dokumentace pro stavební povolení
(bez DPH)
	
700 000 Kč

	2. etapa - inženýring, tj. souhlasné projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení vč. nabytí právní moci
(bez DPH)
	
186 000 Kč

	3. etapa - vypracování prováděcí dokumentace stavební části a profesí (konstrukční část, stavební část, zdravotně technické instalace, technika prostředí staveb, elektroinstalace), projekt pro zadání VŘ, vypracování soupisu prací, dodávek a služeb dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet stavby 
(bez DPH)
	
700 000 Kč

	4. etapa - výkon autorského dozoru od zahájení stavebních prací zhotovitelem do předání stavby realizované dle PD této Smlouvy (předpokládána účast na KD 1x týdně v rozsahu min 2 hodin po dobu 1 roku, tedy 104 hodin)
	104 000 Kč

	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	1 690 000 Kč



	Dodatek č. 2 - navýšení rozsahu plnění a ceny díla 
	

	Navýšení rozsahu plnění 4. etapy - výkon autorského dozoru na 9 měsíců tj. 160 hodin bez DPH
	160 000 Kč



	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH
	1 850 000 Kč

	DPH ve výši 21 %
	388 500 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH
	2 238 500 Kč


       „


1. Dále se ve Smlouvě v čl. IV Cena díla odst. 3 nahrazuje a nově zní: 
 „Autorský dozor – 4. etapa - bude vykonáván na základě požadavku objednatele. Cena /odměna za 1 hodinu výkonu autorského dozoru a spolupráci při realizaci díla a při přejímacím řízení díla činí 1 000 Kč/hod. bez DPH. 
Maximální celková cena za výkon autorského dozoru činí 264 000 Kč bez DPH, tj. 319 440 Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby až do jejího dokončení (předpokládána účast na KD 1x týdně v rozsahu min 2 hodin, tedy 264 hodin).
Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla měsíčně (v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně poskytnutého plnění – autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc.„

1. Ve Smlouvě v čl. XII Závěrečná ujednání se mění a doplňuje odst. 18 a nově zní takto: 
„18.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:	 
Příloha č. 1 - 	Cenová specifikace – vypracovaná zhotovitelem
Příloha č. 2 - 	Ověřovací studie
Příloha č. 3 - 	Žádost o navýšení ceny“.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 3 - 	Žádost o navýšení ceny

V Praze dne 5. 6. 2025					V Praze dne 4. 6. 2025

Objednatel							Zhotovitel


…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		Studio PHX s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Ing. Jan Hylenka
starosta 	jednatel
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