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S180/2025/0109/OIV

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2024/0075/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2

IČ: 00063461

DIČ: CZ00063461

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

zhotovitel

KONSIT a.s.
Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Bankovní spojení Česká spořitelna

č. účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
752

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024, Evidenční číslo objednatele
S180/2024/0075/OIV (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 S180/2024/0075/OIV/1
dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Sázavská 5/830 - stavební práce na
rekonstrukci kuchyně, jídelny a příslušenství“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného
rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou
nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním
deníku a v zápisech z kontrolních dnů.
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1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny 
podmínky dané ust. § 222 odst. 4 písm. a), b) ZZVZ; 

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli; 

3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou 
nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.  

 

Článek I. Předmět dodatku 
 

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním 
ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

 Odstavec 1.1 článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo)  se doplňuje o další odrážky 
s následujícím znění: 

 specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem: 

 Změnový list č. 7 -10 ze dne 15.1.2025 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku  
 

 Změnové listy č. 7 -10 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy 
u objednatele. 

  

Článek II. Cena díla 

 Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla smlouvy se mění následovně a nyní zní:  
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)     
+ cena dodatečných prací  

 

    16 747 788,67 Kč 

(16 504 318,53 Kč = cena díla dle dodatku č. 1 + 243 470,14 Kč cena dodatečných 
prací) 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku 

    3 517 035,62 Kč   

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

    20 264 824,29 Kč 

(slovy: dvacet milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a dvacet devět haléřů). 

 

 Cena v Kč bez DPH 
Sazba DPH  
21 % v Kč 

Cena celkem 
v Kč vč. DPH 

Cena dle dodatku č. 1 16 504 318,53 3 465 906,89 19 970 225,42 

Dodatek č. 1 (VP) 243 470,14 51 128,73 294 598,87 

Celkem 16 747 788,67 3 517 035,62 20 264 824,29  

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti) 
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Článek III. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 
strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.   

2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje 

 
 
 
 
V Praze dne   
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
 za Objednatele           za Zhotovitele 
 
                 Jan Korseska                                                                                  Ing. Jiří Urban 

             starosta MČ Praha 2                                                                        člen představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za OP: Mgr. Jan Bureš 
   

 
 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 

smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
                                       Zveřejněno:    od x  do x 
 

Schváleno odsouhlaseno usnesením   ZMČ  RMČ 
 

č. 251 ze dne 12. 5. 2025 
 

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer 
 
 
 

……………………………………… 
podpis 

 
Nehodící se škrtněte 

Jan 
Bureš

Digitálně podepsal 
Jan Bureš 
Datum: 2025.05.21 
12:26:52 +02'00'

Ing. Petr Grametbauer
Digitálně podepsal Ing. Petr 
Grametbauer 
Datum: 2025.05.21 14:14:08 +02'00'

Ing. Jiří 
Urban

Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
Urban 
Datum: 
2025.05.29 
08:53:12 +02'00'

Mgr. Jan 
Recman

Digitálně podepsal Mgr. 
Jan Recman 
Datum: 2025.05.29 
11:01:57 +02'00'


