
 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 
Článek 1 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických  : Ing. Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku 

: technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku) 

Tel   :  481 629 235,

E-mail   :  belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno :  Fireo s.r.o. 

Sídlo   :  Česká 374, 463 12 Liberec XXV 

Zastoupený  :  Milan Moc, jednatel společnosti  

IČ   :  25470825 

DIČ   :  CZ25470825  

Bankovní spojení : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19621 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: 

Tel   : 

E-mail   : 
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   

Zateplení bytového domu Na Olešce 432 
 
 

I.. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení zateplení bytového domu na adrese Na Olešce 432, stojícím 
na pozemku p.p.č. 1210/15 v k. ú. Semily, část obce Podmoklice, obec Semily, a a dne 
25.11.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace díla nastaly a byly zjištěny 
skutečnosti, které zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu oznámil objednateli. 
Jednalo se o skutečnosti, které zadavatel ani zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, 
nemohli předvídat a které jakkoliv nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

3. Dodatkem dochází ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů ke změnám rozsahu díla, a to v souvislosti s přesným 
zaměřením skutečně provedených prací a jejich porovnáním s výkazem výměr.  

4. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla, stanovenou v tomto dodatku, dochází 
také ke změně celkové ceny díla, tak jak je uvedeno níže.  

 
II. 

Změnová ustanovení 

 

1. Dílo vymezené v Článku 3. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny uvedené 
v Příloze č. 1.  

2. Cena za dílo sjednaná a uvedená v Článku 5, odst. 5.1 se tímto dodatkem, v souladu s 
podrobným rozpisem ceny díla uvedeným v oceněném soupisu prací, který tvoří 
Přílohu č. 1, upravuje a snižuje o 37.747,80 Kč bez DPH, tj. 42.277,54 Kč vč. DPH, a tedy 
odst. 5.1 nově zní: 

 
„Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele: 4.2117.479,66 Kč bez DPH. 
 
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 
platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 
smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %. Cena včetně 12 % DPH tedy činí 4.723.577,22 Kč.“ 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1. 

2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném 
znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, 
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku objednatelem v Registru smluv, 
a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn jinou smluvní stranou nebo třetí 
osobou před tímto dnem. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

5. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy. 

6. Dodatek byl schválen usnesením Rady města Semily č. 250602/RM/326 ze dne 
02.06.2025. 

 
 

Příloha č. 1 :  oceněný soupis více a méně prací 
    

 
 
 
 

V Semilech       V Liberci  
 
 
 
 
 
      za objednatele            za zhotovitele  
      Bc. Lena Mlejnková, starostka    Milan Moc, jednatel 



Stavba: 2024031

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25470825

DIČ: CZ25470825

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-4 529,73

-37 747,79

0,00

-37 747,79

-42 277,52

0,00

0,00

VCP, MNP 2

0,00

0,00

0,00

0,00

BD Na Olešce 432, Semily

Fireo s.r.o.

Celkem

-37 747,79
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 -37 747,79 0,00 -4 529,73 -42 277,52 100

2024031

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2024031

-37 747,79 0,00 -4 529,73 -42 277,52
100,0

0
Celkem za stavbu

Zateplení bytového domu

Semily

Výměna střešní krytiny

Semily
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S: 2024031

O: 01

R: 2024031

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -15 867,00
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -6,15 450,00 -2 767,50

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -61,50 20,00 -1 230,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 

04

m3 -6,15 290,00 -1 783,50

11 583426832R Kamenivo drcené 16/32 m3 -6,15 1 640,00 -10 086,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -5 771,00
24 622300152R00 Montáž lišty pro KZS m -145,00 20,00 -2 900,00

26 55392760R Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m rohová PVC lišta s 

tkaninou pro zateplení

m -159,50 18,00 -2 871,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

-4 779,51

72 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 -141,60000 30,00 -4 248,00

73 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 -35,43400 15,00 -531,51

Díl: 781 Obklady keramické -3 978,00
133 596240200R Pásek lícový obkladový. červený, 250 x 65 x 10 mm kus -221,00 18,00 -3 978,00

Díl: 784 Malby -7 352,28
135 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 -94,26 78,00 -7 352,28

Celkem -37 747,79

Položkový rozpočet 

BD Na Olešce 432, Semily

Zateplení bytového domu

Semily
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